

Projektin ja aliurakan nimi		Lisä-/muutostyön nimi	Lisä-/muutostyö nro
Turku pohjoinen alueurakka		Kasvuunlähtöhoidon kastelut 1.5-30.9.2023	
Lisä-/muutostyön viitteet			
tarjouspyyntö 9.3.2023 (Sähköpostilla; Anu Nuora)			
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Turun Kaupunki		Anu Nuora	
Osoite			
Linnankatu 90, 20100 TURKU			
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Infraroad Oy	1983050-6	Johannes Kinnari, 040 831 8986	
Osoite			
Sorvarinkatu 9, 20360 TURKU			
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot			
<p>Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan liittyen Kasvuunlähtöhoidon kastelutyöt seuraavasti: Tarjous sisältää seuraavat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kastelutyö vesisäiliöllisellä kuorma-autolla <p>Lisä-/muutostyö perustuu seuraaviin asiakirjoihin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarjouspyyntö 9.3.2023 (Anu Nuora, sähköpostilla) - Alueurakka Pohjoinen kasvuunlähtökasvit 2023 (sähköposti liite) <p>Lisä-/muutostyön kokonaishinta (alv 0 %) on 140 280 €</p> <p>Työn aikataulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lisä-/muutostyö alkaa 1.5 ja on valmis 30.9.2023 <p>Työn laskutus ja niiden maksaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työ laskutetaan viidessä tasaerässä, joka kuukauden 15.päivänä. - Erä 1 Toukokuu 15. - Erä 2 Kesäkuun 15. - Erä 3 Heinäkuun 15. - Erä 4 Elokuun 15. - Erä 5 Syyskuun 15. <p>Urakoitsija ei aloita lisä-/muutostyötä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen hyväksymistä ja allekirjoittamista tilauksena. Tarjouksemme on voimassa 14vrk</p>			
Allekirjoitukset			
Paikka ja aika			
Markus Lahti, toimitusjohtaja			
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)			
Paikka ja aika			
Kirsi Kuisma Nimen selvennys, asema			