

Pukkilan asemakaava-alueen rakentaminen


Muutostyötarjous nro.8

Tarjoamme urakan stabilointipilareiden yläpäiden sideainemuutosta 38,5kg/m -> 50,0kg/m pilarin viimeisen 6m matkalta alla oleva erittelyn mukaisesti. Tarjouksessa on käytetty urakan mukaisia yksikköhintoja niiltä osin, kun ne on annettu. Arvion laskentaperusteena on, että kaikki loput suunnitelmissa olevat pilarit toteutuvat. Työ laskutetaan osissa toteutuman mukaan.

Nro	Selite	Määrä	Yksikkö	yks.hinta	Yhteensä
8	Stabiloinnin sideainemuutokset Pilari 38,5kg->50,0kg/m Kokonaisarvio				
	Yhteensä	45150	m	2,415 €	109 037,25 €
					109 037,25 €

Kokonaishinta
109 037,25 € alv 0%

Töistä jätetään 0 työvrk:n aikatauluvaraus.



Markus Rosten

Suunnittelupäällikkö, Oteran Oy