

The logo for FCG, consisting of the letters 'FCG' in a bold, dark teal font, followed by a small orange circle.

Finnish  
Consulting  
Group

Luottamuksellinen

PUISTOJEN SUUNNITTELU:  
KANSLERINPUISTO, SAARNIPUISTO JA  
PAKKARINPUISTO  
LISÄTYÖTARJOUS

Turun kaupunki

16.3.2023

16.3.2023

GR

Turun kaupunki/ Kaupunkiympäristö  
Kaupunkirakentaminen  
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu  
Tiina Puska  
Puolalankatu 5  
PL 355, 20101 TURKU

Puhelinkeskustelu Puska – Ger 15.2.2023

## Tarjous

Kiitämme lisäyötarjouspyynnöstänne.

## Tehtävän sisältö

Lisäyötarjous liittyy käynnissä olevaan Puistojen suunnittelu: Kanslerinpuisto, Saarnipuisto ja Pakkaripuisto -nimiseen hankkeeseen. Kolmeen perusparannussuunnittelun kohteena olevaan puistoon tulee lisätä kuhunkin 1-3 ulkokuntoilulaitetta. Työhön sisältyy laitteiden valinta, puistosuunnitteluvaihe ja rakennussuunnitteluvaihe. Saarnipuiston layout:ia joudutaan muokkaamaan, jotta kuntoiluvälineet saadaan järkevästi sijoiteltua osaksi puistokokonaisuutta. Kustannusarviot ja selostukset joudutaan päivittämään tältä osin.

## Aikataulu

Työ valmistuu samanaikaisesti päähankkeen kanssa.

## Työryhmä

Esitämme työhön seuraavaa työryhmää (suluissa SKOL-henkilöryhmä):

- Maisema-arkkitehti Riikka Ger (02), projektipäällikkö, pääsuunnittelija
- Hortonomi Mari Lampinen (04), vastuusuunnittelija
- Maisema-arkkitehtiyo Nea Kuusisto (05), suunnittelija
- Ins. AMK Toni Salminen/ Ins. AMK Alekski Karppinen (05), suunnittelija

Tarvittaessa käytämme myös yhtiömme muuta henkilöstöä.

16.3.2023

GR

## Kustannukset

Palkkiomuotona henkilötyöstä on kattohinta. Hinnastona suunnittelutyössä käytetään viime vuonna voimassa olleen puitejärjestelysopimuksen toimialan 6 MAS mukaisia tuntiveloitushintoja. Työn kattohinnaksi olemme arvioineet **6303,60 €** (alv 0 %) ja arvonlisäverolla 7816,46 € (alv 24 %). Arvonlisäveron osuus on 1512,86 € tällä hetkellä. Arvonlisäverollinen hinta riippuu kulloinkin voimassa olevasta arvonlisäverokannasta. Kustannusarvio perustuu työmääriin:

Hallinnointi ja koordinointi 15 h

Saarnipuiston uudelleen jäsentely puistosuunnitteluvaiheessa (plaani ja poikkileikkaus) 10 h

1-3 liikuntavälineen lisäämisen suunnittelu kuhinkin kolmesta puistosta (ideointi, puistosuunnitteluvaihe ja rakennussuunnitteluvaihe) 60 h

### Henkilöiden arvioidut tuntimäärät:

- Riikka Ger (02) 30 h
- Mari Lampinen (04) 34 h
- Nea Kuusisto (05) 18 h
- Toni Salminen/ Aleksi Karppinen (05) 3 h

Puitesopimushinnaston mukaiset tuntiveloitushinnat (alv 0 %)

SKOL 01 95,88 €

SKOL 02 93,84 €

SKOL 03 76,50 €

SKOL 04 67,32 €

SKOL 05 57,12 €

16.3.2023

GR

## Laskutus

Tehtävä laskutetaan kuukausittain tehtyjen tuntien mukaisesti. Viimeinen maksuerä, vähintään 10 %, laskutetaan, kun työ on hyväksytty.

## Arvonlisävero

Edellä esitetyt hinnat eivät pidä sisällään arvonlisäveroa. Laskutuksessa palkkion päälle lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero.

## Laadunvarmistus

Noudatamme toiminnassamme FCG:n eettistä ohjeistusta (Code of Conduct). Sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä kattavat kaikki toimipisteemme ja palvelumme.

## Sopimusehdot

Työ tehdään puitesopimuksen, tarjouspyynnön ja konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaisesti.

## Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 2 kk tarjouksen jättöpäivästä lukien.

16.3.2023

GR

## Yhteydenotto

Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn suorittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa Riikka Ger, (puh. 050 312 0228, etunimi.sukunimi@fcg.fi).

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioittavasti

**FCG Finnish Consulting Group Oy**



Taina Tuominen  
projektijohtaja, maisema-arkkitehti



Riikka Ger  
projektipäällikkö, maisema-arkkitehti