

Turun kaupunki
Kaupunki- ja ympäristötoimiala
Janne Laine

LISÄTYÖTARJOUS

Skanskan lisäyötarjous nro 40 "Lisätyöt Turun kaupungille"

- torikannen valaisinpylväiden sekä sähköbussien latauspisteiden peruspilarit
- torikannen linjakuivatuskaivojen putkien läpivientikappaleet seinissä
- istutuslaatikoiden rauditusvaikutus
- torikannen kuivatuksen reikävarausten toteutus

Skanskan lisäyötarjous nro 93 "Hyvitys lisätyölle nro 40"

- osa lisätyöhön 40 kuuluneista töistä ei toteutunut tarjotun mukaisesti

Tarvittava liite toimitettu ennakkoon hyväksyntää varten.

lisätyö 40	56 176,01 €
lisätyö 93 (hyvitys)	-31 566,72 €
YHTEENSÄ	24 609,29 €
yleiskulut 12 %	2 953,11 €
YHTEENSÄ, ALV 0 %	27 562,40 €
ALV 24 %	6 614,98 €
YHTEENSÄ, ALV 24 %	34 177,38 €

Turussa 2.2.2023



Olli Ruusumaa

Tilaaajan hyväksyntä:

- tilaan työn tarjouksen mukaisena
 tilaan työn tarjouksesta poiketen, poikkeama: _____
 hylkään tarjouksen

Turussa ____ . ____ .202__

Janne Laine