

15.2.2023

**Asentajankadun rumpuputkien vaihtotyö****Aika** 15.2.2023 kello 12:00 - 12:20**Paikka** Asentajankatu

<b>Läsnäolijat</b>	Risto Anttonen Harri Kaunisto Joni Hakala Artturi Koskinen	Turun kaupunki, ylläpitöinsinööri Kuntec Oy Kuntec Oy Kuntec Oy
--------------------	---	--

**Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Kokous avattiin klo 12 ja todettiin läsnäolijat

**Työn katselmointi**

- Anttonen esitteli työkohteen ja kertoi lähtötiedot, jotka esitetty myös liitteessä 1. (*Lähtötiedot Asentajankatu rumpuputkien vaihtotyö*)
- Toteutusmuodoksi sovittiin st-urakka, jossa urakoitsija teettää tarvittavat suunnitelmat sekä toteuttaa työn
- Uusien rumpuputkien toimitusaikataulu noin 2 kk.
- Ympäristönsuojelua on kuultava suunnitelmavaiheessa
- Liikennejärjestelyt on sovittava kaupungin infran ylläpitourakan katuvastaavan kanssa ja ohjeistuksen mukaan
- Toteutusaikatauluksi sovittiin vuosi 2023

Kokous päätettiin klo. 12.20

Liitteet:

Liite 1. Lähtötiedot Asentajankatu rumpuputkien vaihtotyö