

Lisäyötarjous 08.05.2023

Tilaaaja
Turun Kaupunki
Toimitilojen rakennuttaminen
Tilojen rakennuttaminen
PL 355
20101 Turku

Työstä päättävä tilaajan edustaja
Iiro Tainio

13690 Nummen koulun peruskorjaus, valmistelevat työt, tarjous nro LMT 4.

Alapohjan avaus ja tyhjennys

Huoneet 188 ja 189

Urakkaan kuuluvan työn yhteydessä havaittiin, että mainittujen tilojen lattiarakenteen sisällä on samanlaista täytettä kuin välipohjissa. Tämä purkutyö voidaan tehdä välittömästi välipohjien avausurakan jälkeen ennen varsinaisen peruskorjausurakan aloittamista.

Tilaaajan Y –tunnus 0204819-8, Yhteyshenkilö Iiro Tainio /

Vastaanotto	Kertasuorituksena
Maksuperuste	Kiinteähintainen
Tilaaaja maksaa lisätyön hinnan	Yhdessä erässä, kun muutostyö on suoritettu (YSE98 40§7)
Suunnitelmista vastaa	Tilaaaja
Vaikutus vakuuksiin	Ei vaikuta vakuuksiin
Vaikutus urakka-aikaan	Ei vaikuta urakka-aikaan

Pidätämme puhevallan lisääikaan, mikäli useat samanaikaiset syyt sitä edellyttävät YSE21§.

Tarjouserittelyn mukaisesti

Tarjoushinta (alv 0 %)	32592	€
Alv 24 %	7822,08	€
Tarjoushinta (sis. alv 24 %)	40414,08	€

Tarjouksemme on voimassa 22.05.2023 saakka.

Muut vaateet

Lisäyötarjous 08.05.2023

Ystävällisin terveisin,

NCC Suomi Oy

Tiedustelut: NCC Suomi Oy

psta _____
Piili Jari

Piili Jari
Puh. +358 10 507 8741

Liitteet

Tarjouserittely

Kenttärakentajat, tarjous 4.5.2023

Tarjouserittely

13690 Nummen koulun peruskorjaus, valmistelevat työt, tarjous nro LMT 4.

Tarjouserä	Lisä-/Muutostyö	Kustannus	Määrä	Hinta .
1	Työt alihankintana Kenttärakentajat tarjouksen 4.5.2023 mukaisesti (liite).		1 ERÄ	29100,00 €
		Yhteensä		29100,00 €
		+Yleiskulut	12 %	3492,00 €
			Yhteensä	32592,00 €
		Erät yhteensä		29100,00 €
		+Käyttökustannukset		0,00 €
		+Yhteiskustannukset		0,00 €
		+Yleiskulut		3492,00 €
		Tarjous alv 0%		32592,00 €
		+ALV 24 %		7822,08 €
		Tarjous alv 24%		40414,08 €