

Projekti, urakkaosa Kirstinpuisto RU_1		Laatija Jari-Matti Lehto
Tilaaaja Turun Kaupunki, Ympäristöpalvelut / Ulla Salonen		Pvm. 12.5.2023
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Numero: 4
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	KYPA / Indeksi korjaus nro 4, toukokuu 2023 Maksuerä 47. 45 000,00€, josta indeksi korjaus 23,2347% = 10 455,60€ Maksuerä 233. 54 158,00€, josta indeksi korjaus 23,2347% = 12 583,45€ <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla	
TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kokonaishinta 23 039,05€ alv 0%. <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat) Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
MAKSUEHDOT	indeksikorjaus maksueristä maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun indeksikorjaus on hyväksytty <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

MUUTA	Lisätietoja asiasta antaa Jari-Matti Lehto.	
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	5 arkipäivää	
LIITTEET		
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 12.5.2023 Paikka ja aika	Jari-Matti Lehto Resolum Oy Työpäällikkö Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	Sovittu aikatauluvaikutus <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	
	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus