

Finaco Oy  
Autoilijankatu 22  
20780 Kaarina

KUSTANNUSARVIO  
25.5.2023



Turun kaupunki  
Mari Hämölä

Viite: Pienet Infrahankkeet  
Kohde: Joukahaisenkatu, lisätyö 2.  
Erittely: Tarjoudumme suorittamaan työn seuraavan erittelyn mukaisesti:

Lisääntyneet asfaltointi- ja jyrshintätyöt	25000,00 €
Lisääntyneet kivityöt	12000,00 €
Kaivuutyöt	5000,00 €
<u>Yht.</u>	<u>42000,00 €</u>

Tarjous sisältää työn suunnitelmien ja katselmuksen mukaisesti (Hämölä-Kaskinen-Wallinkoski 12.5.2023).

Tilaaajan kustannuksella ylijäämämaiden vastaanotto ja tarvittavat kiviainekset Kiertomaa Oy:lta.

Työaika töiden aloituksesta 1kk.

Hinnat alv.0%

Maksuehto 30 pvä netto.  
Tarjouksen voimassaolo 1 kk.  
Laskutus toteutuneiden määrien mukaan.

Yhteistyöterveisin,

Finaco Oy  
Kalle Hämöläinen  
0400275102