



WSP Finland Oy
Tomi Lyly
Kympinkatu 3B
40320 Jyväskylä

Loppukokousmuistio 7.6.2023

Mt12266 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Koskenurmenkatu - Pattistentie, rakennussuunnitelma, Turku, muutostyötilaus 2–4

Varsinais-Suomen ELY-keskus tilaa yllä mainittuun suunnittelutyön toimeksiantoon liittyen tarjouksessanne esittämälle muutostyön loppukokousmuistion 7.6.2023 mukaisesti.

1 Tilattava työ

Muutostyön tilauksen nro 2–4 kokonaisarvio on **9 575,00 euroa** (alv 0 %).

2 Tilauksen perustelu

Tilauksen perusteena on hankintalain 136.2 §:n 1 kohta. Tilaus perustuu alkuperäisen sopimuksen ehtoon ja se tehdään sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla (puitesopimuksen mukaiset tuntihinnat).

3 Laskutus

Toimittaja laskuttaa muutostyön loppulaskutuksen yhteydessä. Muutostyön kustannukset jaetaan ELY-keskuksen ja Turun kaupungin kesken 50/50, kustannusjako perustuu pääsopimuksen kustannusjakoon (MAL-hanke).

Tämän muutostyön tilauksen jälkeen hankkeen kokonaiskustannukseksi tulee 215 560 euroa (alv 0%). ELYn ja kaupungin välisessä kustannusjakosopimuksessa on arvioitu suunnittelutyön kokonaiskustannukseksi 200 000 euroa (alv 0%) eli lisäystä tulee 15 560 euroa (alv 0%). Tällöin molempien osapuolien kustannusosuus kasvaa 7 780,50 euroa (alv 0%).

4 Maksuyhteystiedot

Maksuyhteystiedot ovat sama kuin varsinaisessa työn tilauksessa.

Maksuyhteystietojen muuttuminen on saatettava toisen osapuolen tietoon oman organisaation virallisella kirjeellä ja lisäksi vahvistettava tavalla, jossa tiedonantaja voidaan varmistaa oikeaksi.

14.6.2023

5 Aikataulu

Muutostyö ei vaikuta konsulttisopimuksessa sovittuihin aikatauluihin.

6 Sovellettavat sopimusehdot

Tilauksessa sovelletaan konsulttisopimuksen mukaisia ehtoja.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Asian on ratkaissut liikennejohtaja Tuovi Päiviö ja esitellyt projektipäällikkö Timo Bäcklund.

Liitteet

Loppukokousmuistio 7.6.2023 liitteineen

Jakelu

Kari Linnakoski, Turun kaupunki
Aatto Kaskinen, Turun kaupunki
Eero Paavola, Turun kaupunki

Tiedoksi

Aku Reini, VARELY
Kauko Marttila, VARELY

Tämä asiakirja VARELY/5180/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/5180/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Bäcklund Timo 14.06.2023 14:51

Ratkaisija Päiviö Tuovi 14.06.2023 15:20