

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa		Laatija Aleksi Tutti
Tilaaaja Turun kaupunki, KYPA/KYTO		Pvm. 14.8.2023
<input checked="" type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero:    72
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Suihkulähteen tekniikkatilan laitteiston muutokset Atollin tarjouksen mukaisesti. Resolum vastaa rikkoutuneiden pumppujen ja laitteiden uusinnasta kustannuksellaan.  <b>HUOM! Kokonaishinta ei sisällä kaapeleita eikä kaapelien vetoa tekniikkatilan ja sähkötilan välillä. Nämä tulee hoitaa tilaajan toimesta.</b>  Uuden laitteiston hinta 68 000,00 € - uudelleen vaihdettavien laitteiden arvo 38 600,00 € = 29 400,00 € Optio Huoltopaneeli ja etähallinta 8 000,00 €  Yhteensä 37 400,00 € x 1,12 = 41 888,00 € alv. 0%  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla	
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 41 888,00 € alv. 0%  <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat yläpuolella (verottomat hinnat, alv 0% )  Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
<b>AIKATAULU</b> ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan 0pv , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) 0 euroa / €/vrk <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua  <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen  <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan  <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat            € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

<b>MUUTA</b>	Lisätietoja tarjouksestamme antaa Aleksis Tutti 040 5295297
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b> <b>URAKOITSIJA</b> ♦ tarjous	<p>Turku 14.8.2023</p>  <p>Paikka ja aika</p> <p>Resolum Oy  Toimitusjohtaja Aleksis Tutti  Nimenselvennys</p>
<b>TILAAJA</b> ♦ tarjous vastaanotettu	<p>Paikka ja aika</p> <p>Tilaaian allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA</b> ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<p><b>Sovittu aikatauluvaikutus</b></p> <p><input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittokustannuksin ilman pidennystä    <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Paikka ja aika</p> <p>Tilaaian allekirjoitus</p>