

Finaco Oy
Autoilijankatu 22
20780 Kaarina

KUSTANNUSARVIO
15.8.2023



Turun kaupunki
Mari Hämölä

Viite: Pienet Infrahankkeet
Kohde: Joukahaisenkatu, lisätyö 3.
Erittely: Tarjoudumme suorittamaan työn seuraavan erittelyn mukaisesti:

Lisääntyneet asfaltointi- ja jyrshintätyöt
Lisääntyneet kivityöt
Lisääntyneet kaivuutyöt
Lisääntyneet valaistustyöt
Lisääntyneet liittymien muutostyöt (p-talo, neo)

Yht. 96454,00 €

Tarjous sisältää työn suunnitelmien ja katselmuksen mukaisesti (Hämölä-Kaskinen-Wallinkoski 12.5.2023).

Tilaaajan kustannuksella ylijäämämaiden vastaanotto ja tarvittavat kiviainekset Kiertomaa Oy:lta.

Työaika töiden aloituksesta 1kk.

Hinnat alv.0%

Maksuehto 30 pvä netto.

Tarjouksen voimassaolo 1 kk.

Laskutus toteutuneiden määrien mukaan.

Yhteistyöterveisin,

Finaco Oy
Kalle Hämöläinen
0400275102

Finaco Oy
Autoilijankatu 22
20780 Kaarina

kalle.hamalainen@finaco.fi
www.finaco.fi

2726018-7

luotettava
kumppani

