

Turun Kaupunki
Pääskyvuoren koulu
Sähköurakka

Pääskyvuoren koulu, sähköurakka, lisätyötarjous nro 25
Virve ja matkapuhelinverkon lisäys. Asennuskulut laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Tarjoamme muutostyöt, tarjouksen liitteenä olevan tarjouserittelyn mukaan, seuraavasti:

| | | |
|-------|------------------------|------------------------|
| Hinta | Kokonaishinta ALV 0 % | 40 820,00 euroa |
| | ALV 24% | 9 796,80 euroa |
| | Kokonaishinta ALV 24 % | 50 616,80 euroa |

Tarjouksen lisätiedot: Hinnat perustuvat tarjouspäivänä voimassa olleisiin arvonlisä- ym. veroihin ja tulleihin sekä muihin viranomaisten antamiin säädöksiin ja määräyksiin. Mikäli ne muuttuvat laskun maksupäivään mennessä, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin.

Tarjouksemme perustuu normaalina työaikana työn mahdollistavissa olosuhteissa tehtävään työsuoritteeseen. Työ vaikuttaa sopimuksen mukaiseen urakka-aikaan pidentävästi 0 päivän verran. Rakennus-, apu- ja siivoustyöt urakkasopimuksen mukaisesti. Mikäli em. töitä joudutaan tekemään, ne tarjotaan/laskutetaan erikseen ja ne huomioidaan erikseen urakka-aikaa pidentävänä tekijänä.

Kuvissa esiintyvät muiden järjestelmien muutokset käsitellään erikseen järjestelmäkohtaisista kuvista.

Maksuehto Sopimuksen mukaan

Maksuaika Sopimuksen mukaan

Toimitusaika Sopimuksen mukaan

Takuuaika Sopimuksen mukaan

Toimittaja ei ota vastuuta mahdollisesti aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kuten esim. tuotantotappioista tai saamatta jääneestä voitosta, lukuun ottamatta tilanteita, jolloin voidaan osoittaa toimittajan toimineen tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Voimassaoloaika Tarjouksemme on voimassa 1 kk päiväyksestään.

Yhteyshenkilö Mikko Vallenius 050 3316906 , mikko.vallenius@caverion.com

Ystävällisin terveisin
Caverion Suomi Oy

Mikko Vallenius

Mikko Vallenius

LIITTEET Tarjouserittely