

Tilainvestointiohjelma

Tässä listassa kaikki tiedossa olevat päivitykset, myös vuoteen 2023-2024.

Päivitetty 8.9.23

Kustannusarviot eivät sisällä hankkeisiin liittyviä purku- tai tilaantuneiden maiden vaihtoon liittyviä kustannuksia.

Hankesuunnitelma hyväksytty

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke-suunnitelma	Alkuperäisen päätöksenteon kustannusarvio	Kustannusarvio 2023	Ennuste 2023	Jäijellä kustannus-arviosta	Talousarvio 2024	Talous-suunnitelma 2025	Talous-suunnitelma 2026	Talous-suunnitelma 2027	Talous-suunnitelma 2028	Talous-suunnitelma 2029	Talous-suunnitelma 2030	Talous-suunnitelma 2031	Talous-suunnitelma 2032	Valmistusvuosi-tavoite	Ympäristötavoite, jota investointi edistää	Uudisrakennus vai peruskorjaus (ja mahdollinen laajennus)	E-luku/RTS-luokitustavoite
Suikkilan koulu ja Talinkorventien päiväkotit	Khkeh 25.11.2019	KV 19.4.2021/(KV 22.8. § 175)	12 250 000	21 421 120	9 500 000	18 489 044	8 989 044									2024	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakennus	88 kwh/m2
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen	Kh 18.12.2017	päivitys KV 23.8.2021	12 323 000	18 598 000	8 055 011	8 055 011										2023 valmis	Ilmastomuutoksen hillintä	Peruskorjaus	90 kwh/m2
Pääskyyuoren koulu, uudisrakentaminen ja peruskorjaus	Kh 4.12.2017	päivitys KV 19.4.2021	11 699 553	12 410 781	5 653 590	5 653 590										2023	Ilmastomuutoksen hillintä	Peruskorjaus	75 kwh/m2
Hannunniittu koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt	Kh 8.1.2018	Khkeh 26.11.2018	2 200 000	2 200 000	462 914	462 914										2025	Investointi ei sisällä ilmastotavoitteita	Peruskorjaus	
Wäinö Aalosen koulu, Ylikiylän korvaava rakennus	KhKeh 14.4.2020	KV 14.6.2021 päivitys KV 23.1.23	4 800 000	6 400 000	2 000 000	6 097 242	4 097 242									6/2024	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakennus	RTS 3
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus		KV 14.6.2021 Päivitys Kv 15.9.2023	14 909 000	20 633 760	4 000 000	20 565 107	8 000 000	8 565 107								6/2025	Ilmastomuutokseen sopeutuminen	Peruskorjaus	Ilmanvaihtojärjestelmät
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus		KV 14.6.2021 Päivitys Kh 14.8.2023	4 438 000	6 263 000	4 000 000	4 263 793	263 793									2025	Ilmastomuutokseen sopeutuminen	Peruskorjaus	Ilmanvaihtojärjestelmät
Kärsämäen palosarjan peruskorjaus		Kh 1.3.2021	1 284 550	1 424 550	591 652	591 652										2023 valmis	Investointi ei sisällä ilmastotavoitteita	Peruskorjaus	
Paavo Nurmen Stadionin katoksen tekninen peruskorjaus		Kh 5.10.2021/päivitys Kh 4.4.2022 hinta		2 827 000	521 907	521 907										2023 valmis	Investointi ei sisällä ilmastotavoitteita	Peruskorjaus	
Runosmäen monitoimitalo (KOY)	Kh 24.4.2017 § 169	Kv 14.10.2019	12 971 683	12 971 683												2024	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakennus	86 kwh/m2
Oxvägens daghem (Kuraattorinpolun vuokratilan korvaava) (KOY)	Khkeh 22.10.2018	KV 14.12.2020	5 125 000	5 125 000		5 125 000										2024	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakennus	RTS 3
Musiikkitalon uudisrakentaminen	Kh 27.5.2019	KV 14.11.2022	57 493 000	89 014 550	15 000 000	86 077 764,10	28 000 000	23 000 000	20 077 764							2026	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	Vähintään RTS 3
Byråbo / kaupungintalon pihapiirin rakennusten osittainen peruskorjaus ja paalutus	Kh 1.10.2019	10/2022	Alustava kust.arvio	16 830 000	1 500 000	16 830 000	6 590 000	6 590 000	2 000 000	750 000						2026	Ilmastomuutoksen hillintä	Peruskorjaus	E-uusuu tyrmään parantamaan rakennusuojelelun / puiteissa. Nykyinen luokka F, joten peruskorjauksiin vaadittava -30% todennäköisesti mahdollinen. / Hulevesien huomioinnin.
Wäinö Aalosen museon tekninen peruskorjaus	Khkeh 25.6.2018	9/2022		16 715 000	1 500 000	16 715 000	6 000 000	6 000 000	3 215 000							2026	Ilmastomuutoksen hillintä	Peruskorjaus	RTS 3
Kupittaan tekojälkenteen huoltorakennus (hybridihanke infran kanssa)		KV 22.8.22 § 178		1 218 000	800 000	1 187 598	387 598									2024	Ilmastomuutokseen sopeutuminen	Uudisrakentaminen	Viherkato
Byråbo / Yliopistonkatu 27 Vuokrasopimuksen uusiminen	1.10.2019	KV 25.1.2021		vuokrahanke												2023 Valmis	Ilmastomuutoksen hillintä	Peruskorjaus	E-uusuu tyrmään parantamaan rakennusuojelelun puiteissa. Nykyinen luokka F, joten peruskorjauksiin vaadittava -30% todennäköisesti mahdollinen.
Museon kokoelmakeskus (vuokrahanke)	khkeh 30.11.2020	kh 20.12.2021		vuokrahanke												2027	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakennus	RTS 3
Päätearkisto, yhdistetty museon kokoelmakeskuksen kanssa (vuokrahanke)		Kh 7.12.2020/kh 20.12.2021		vuokrahanke												2025	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakennus	RTS3

Tarveselvitys hyväksytty (tai tekninen hanke, suoraan HS)

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke-suunnitelma	Alkuperäisen päätöksenteon kustannusarvio	Kustannusarvio 2023	Ennuste 2023	Jäijellä kustannus-arviosta	Talousarvio 2024	Talous-suunnitelma 2025	Talous-suunnitelma 2026	Talous-suunnitelma 2027	Talous-suunnitelma 2028	Talous-suunnitelma 2029	Talous-suunnitelma 2030	Talous-suunnitelma 2031	Talous-suunnitelma 2032	Valmistusvuosi-tavoite	Ympäristötavoite, jota investointi edistää	Uudisrakennus vai peruskorjaus (ja mahdollinen laajennus)	E-luku/RTS-luokitustavoite
Anniatt-instituutti, Taite-kampus (KOY)	27.5.2019	2023	72 400 000	72 400 000	0	72 168 800										2027	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	RTS 4
St Olofsskolan koulun uudishanke	kh 4.4.2022	2023	22500000			22 100 000	400 000	8 000 000	8 000 000	6 100 000						2027	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	RTS 4
Käskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	KhKeh 20.8.2018	2023	4 990 000	5 195 773		5 195 773	300 000	3 000 000	1 895 773							2025	Ilmastomuutoksen hillintä	Peruskorjaus	RTS 4
Kupittaan maauimalan peruskorjaus	Kh 25.4.22	2022				11 000 000	400 000	7 000 000	3 600 000							2025	Ilmastomuutoksen hillintä	Peruskorjaus	RTS 4
Pansion monitoimitalo (KOY)	Khkeh 25.5.2020	2023	18 586 000	18 586 000		18 586 000										2026	Ilmastomuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	RTS 4

Linnakaupungin monitoimitalo (KOY)	Khkeh 8.2.2021	2023	24 000 000	45 000 000		45 000 000										2027	Ilmastonmuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	RTS 4
Lyseon koulutalon peruskorjaus tai korvaava hanke	Kh 27.02.2023	2023	47 000 000	47 000 000		47 000 000	1 000 000	15 000 000	20 000 000	11 000 000						2028	Ilmastonmuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	RTS 4
Karhunaukion yhtenäiskoulu	Kh 20.6.2022	2023	39500000	38 500 000				3 500 000	15 000 000	15 000 000	5 000 000					2027	Ilmastonmuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	RTS 4
Historian ja tulevaisuuden museo	8.4.2019	2026	39500000	39 500 000				500 000	750 000	14 750 000	14 750 000	8 750 000			2029	Ilmastonmuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	RTS 4	
Topelluksen koulun peruskorjaus	Khkeh 8.2.2021	2024	4100000			4 100 000				1 000 000	2 100 000	1 000 000			2029	Ilmastonmuutokseen sopeutuminen	Peruskorjaus	Talotekniikan uusiminen	
Kansainvälinen koulu (luokkahanke)	Kh 15.8.22 § 335	2023													2025	Investointi ei sisällä ilmastotavoitetta	Peruskorjaus		
Luolavuoren koulutalon korvaava hanke	Kh 3.4.2023	2023	36 000 000	36 000 000		36 000 000	500 000	8 000 000	12 000 000	11 000 000	4 500 000				2027	Ilmastonmuutoksen hillintä	Uudisrakentaminen	RTS 4	

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke-suunnitelma	Alkuperäisen päätöksenteon kustannusarvio	Kustannusarvio 2023	Ennuste 2023	Jäjellä kustannus- arviosta	Talousarvio 2024	Talous-suunnitelma 2025	Talous-suunnitelma 2026	Talous-suunnitelma 2027	Talous-suunnitelma 2028	Talous-suunnitelma 2029	Talous-suunnitelma 2030	Talous-suunnitelma 2031	Talous-suunnitelma 2032	Valmistu- misvuosi- tavoite
YHTEENSÄ KAIKKI AKTIIVISET HANKKEET			-	53 585 074	451 786 196	64 927 677	88 655 107	86 288 537	44 600 000	25 250 000	16 850 000	9 750 000	-	-		
YHTEENSÄ OMAN TASEEN KOHTEET			-	53 585 074	316 031 396	64 927 677	88 655 107	86 288 537	44 600 000	20 750 000	16 850 000	9 750 000	0	0		
YHTEENSÄ TASEEN ULKOPUOLISET (KOY) KOHTEET			154 082 683	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		
YHTEENSÄ KAIKKI RIVIT			-	53 585 074	512 286 196	64 927 677	115 155 107	203 338 537	194 300 000	138 750 000	59 300 000	20 250 000	9 500 000	7 000 000		

Muut jatkuvat hankkeet

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke-suunnitelma	Alkuperäisen päätöksenteon kustannusarvio	Kustannusarvio 2023	Ennuste 2023	Jäjellä kustannus- arviosta	Talousarvio 2024	Talous-suunnitelma 2025	Talous-suunnitelma 2026	Talous-suunnitelma 2027	Talous-suunnitelma 2028	Talous-suunnitelma 2029	Talous-suunnitelma 2030	Talous-suunnitelma 2031	Talous-suunnitelma 2032	Valmistu- misvuosi- tavoite	Ympäristötavoite, jota investointi edistää
Pienet hankkeet <1 M€				9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
Energiatoteutusinvestoinnit				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Ilmastonmuutoksen hillintä
YHTEENSÄ				63 585 074	461 786 196	74 927 677	98 655 107	96 288 537	54 600 000	35 250 000	26 850 000	19 750 000	10 000 000	10 000 000			

Selitteet

Kv = kaupunginvaltuusto

Kh = kaupunginhallitus

Khkeh = kaupunkikehitysjaosto