

Turun kaupunki

Janne Laine

Kauppatorin katualueiden takuukorjauskohteiden valvonta, takuuajan välitarkastukset ja pylonien valvonta, lisäyötarjous 4

Projektin laajuuden vuoksi työmäärämme on ylittynyt alkuperäisestä arvioidusta työmäärästämme.

Lisäyötarjous 4 sisältää takuukorjauskohteiden ja pylonien valvonnan sekä takuuajan välitarkastukset

Tarjouksemme on **19 800,00 €** alv 0 %

Toimeksiannon muihin ehtoihin, sisältöön tai henkilöresursseihin emme esitä muutoksia

Tarjouksemme on voimassa 4.10.2023 saakka.

Turku, 20.9.2023

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy



Valteri Suominen
projektipäällikkö