

RAKENNUTTAJA OY /Yhteyshenkilö

Turun kaupunki,
Kaupunkiympäristötoimiala,
Kaupunkirakentaminen,
toimitilojen rakennuttaminen
Linnankatu 90 E
20100 Turku

VIRVE-verkon lisäys

Tarjoudumme suorittamaan lisätyön toteuman mukaan yksikköhinnoin, arvio: 37 973,00 € alv 0 %

Maksuperuste:

x

Laskutetaan yhdessä erässä lisä- tai muutostyön valmistuttua

Laskutetaan liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti

Tarjouksen vaikutus sopimuksen mukaiseen urakka-aikaan:

Urakka-ajan ulkopuolinen työ

Tarjoushinta sisältää lisäajan kustannuksia

0,00 € alv 0 %

Työn suoritus aika: 13.10.2023 alkaen - arviolta 22.10.2023

Tarjouksemme on laadittu liiteluettelon mukaisten laskelmien ja suunnitelmien sekä annettujen tietojen mukaisesti.

LIITTEET:

Kustannus selvitys
Arviolaskelma

10.10.2023
10.10.2023

Tarjouksemme on voimassa 11.10.2023 kello 15.00 saakka.

Työn oikea-aikainen ja tarjouksen mukainen toteuttaminen valmisteluaikoinen edellyttää, että työ tilataan tarjouksen voimassaoloaikana.

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan tilaukseen.

Kunnioitavasti

SRV Rakennus Oy

Joni Kasurinen

Joni Kasurinen, työpäällikkö

TILAUS

Lisä-/muutostyö tilataan tarjouksen mukaisena

Nimi, titteli