

LISÄTYÖTARJOUS 2

Maria Katajamäki / fijabr

30.5.2023

TWE210485

Turun kaupunkitekniikka
Kari Linnakoski
kari.linnakoski@turku.fi

SORAKADUT 2 / 2021

Sorakadut 2 suunnitelmapaketti on tilaajan toimesta hyväksytty ja loppukokous pidetty 31.3.2022. Suunnittelua on ohjattu tilaajan toimesta. 14.4.2023 tilaajalta tuli yhteydenotto, että suunnitelmia tulisi päivittää, sillä 110 kV ilmajohto on jäänyt suunnittelussa huomioimatta Loukkaankadun osalta välillä Pulmussuontie – Mullintie. 5.5.2023 tuli myös ilmoitus, että Loukkaankadun suunnitelmia välillä Lähdemäentie – Pulmussuontie tulisi päivittää maanalaisten kaapeleiden takia.

Tilaaaja on ennen suunnittelun aloittamista pitänyt kokouksen Turku Energian kanssa, josta ei kuitenkaan ole tietoa välittynyt suunnitteluvaiheeseen. Suunnittelun aikana ei ole ilmennyt, että Turku Energia ei siirrä kadun alla olevia pienjännitekaapeleita, joita normaalisti saneerauskohteissa voidaan tarpeen vaatiessa siirtää. Tilaajalta on jäänyt myös lausunto pyytämättä Turku Energialta, jota kautta suunnitelmien päivitystarpeet olisivat nousseet esille jo aikaisemmassa vaiheessa.

Suunnitelmien päivitykset koskivat pääasiassa salaojien ja uusien hulevesikaivojen sijaintia Turku Energian pienjännitekaapeleihin nähden. Loukkaankadulla välillä Pulmussuontie – Mullintie katua lyhennettiin 110 kV voimalinjan takia 6 metriä.

Konsultin näkemys on, että päivitykset ovat lisätyötä, sillä suunnitelmat on toteutettu tilaajalta saatujen ohjeiden ja suunnittelutyön ohjauksen mukaisesti.

Päivitetyt suunnitelmat on toimitettu tilaajalle Loukkaankadun välillä Pulmussuontie – Mullintie osalta 21.4.2023 ja Loukkaankadun välillä Lähdemäentie – Pulmussuontie osalta 10.5.2023.

Veloitusperusteet

Toimeksianto on suoritettu Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 (kohta 5.2.3) mukaisella aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Tarjouksemme suunnitelmien päivityksistä on **3.960 €** (alv 0 %).

Suunnittelutyön kustannukset ovat jakautuneet seuraavasti:

suunnittelija	tuntimäärä	tuntihinta (alv 0%)	yhteensä (alv 0%)
Maria Katajamäki	44 h	90 €	3.960 €

Muut ehdot

Työssä on noudatettu Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 sekä Sorakadut 2 / 2021 suunnittelusopimusta, Dnro 7318-2021.

Maksuehto 30 päivää netto, viivästyskorko korkolain mukaan.

Arvonlisävero lisätään kaikkiin tarjouksessa ilmoitettuihin hintoihin.

Tarjousehtojen ja hinnastojen tarkistamisessa noudatetaan puitesopimusta ja Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.


Tarjouksemme on voimassa 2 kuukautta.

Yhteystiedot

Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa Maria Katajamäki, puh. 050 316 0099.

Kohteliaimmin

Sweco Finland Oy



Jari Brandt
Osastopäällikkö