

Projekti, urakkaosa Kirstinpuisto RU_1		Laatija Jari-Matti Lehto
Tilaaaja Turun kaupunki, Ympäristötoimiala		Pvm. 29.9.2023
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ	Tarjousnumero: 74
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Ruissalontie: Viemärien sepelitäyttö. osa 2. 21-22.9.2023, Eerola yhtiöt Oy lasku, 7243,79€ + 12% = 8 113,00€ Viemärien sepelitäyttö jaetaan tilaajien kesken 50/50 8 113,00€ / 2 = 4 056,50€ <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla	
TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kokonaishinta toteutuneiden määrien mukaan 4 056,50€ alv 0%. <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat) Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
MAKSUEHDOT	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka- aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustan- nukset	<input type="checkbox"/> urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

MUUTA	Lisätietoja tarjouksestamme antaa Jari-Matti Lehto.	
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	5 arkipäivää	
LIITTEET		
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 29.9.2023 Paikka ja aika	Jari-Matti Lehto Resolum Oy Työpäällikkö Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	Sovittu aikatauluvaikutus <input type="checkbox"/> tarjotuun kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuun urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	
	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus