

12.10.2023 LISÄTYÖKOONTI, Varissuo 2023, Ulkovalaistuksen saneeraus

LISÄTYÖT		KUSTANNUS
		summa
lisätyö 1	Yhteiskäyttö erikoispylvään vaihto Hintsan Knaapin kadun risteyksessä T-haaralla ja valaisimille sekä liikennevaloiheen siirrot	3 830,00 €
lisätyö 2	Liikennemerkkijalustojen vaihto 2 kpl Koukkarinkatu;	385,00 €
lisätyö 3	Jalustan kalliokiinnitys pylväs 35, 42, 60 ja 71;	1 200,00 €
lisätyö 4	Vanhon reunakivien poisto ja uusien reunakivien liimaus Karvataskunkatu ja Pihkalankatu	3 848,50 €
lisätyö 5	Asfalttiroilojen levennys 3 kpl	800,00 €
lisätyö 6	Kaivonrenkas ja asennus Talpiankuja.	580,00 €
lisätyö 7	Pelttarinkadun kasvualustat uusille kasveille	960,00 €
lisätyö 8	Lisäpylväät 3 kpl Suurpäänkadulle. Kokonaishinta	2 865,00 €
lisätyö 9	N-507 patsaan kohdevalaisin ja pylvään uusinta.	1 200,00 €
lisätyö 10	Orminkujan jalustan vaihto	1 590,00 €
lisätyö 11	Konradinkujan ja Piinokankadun 120 mm reunakivien liimaus (62m)	1 830,00 €
lisätyö 12	Orminkujan laatoitus (16m ²)	872,00 €
lisätyö 13	Suurpään- ja Konradinkadun risteuksen bussipysäkin kivityöt (4m ²)	375,00 €
lisätyö 14	Konradinkujan laatoituksen korjaus (Kivityksen korjaustyöt 35 m ² , liimakiven asennus 5 m sekä taustanupun asennus 13 m.)	2 300,00 €
lisätyö 15	Suurpäänkadun 1. alikulkutunnelin korjaus (Alikulkutunnelin vanhan asfaltoinnin poisto 179m, jätemaksut ja uuden asennus 179 m ²)	3 670,00 €
lisätyö 16	Suurpäänkadun 2. alikulkutunnelin korjaus (Alikulkutunnelin vanhan asfaltoinnin poisto 163m, jätemaksut ja uuden asennus 165 m ²)	3 300,00 €
lisätyö 17	Karvataskunkadun alikulkutunnelin kivityksen poisto (26m)	470,40 €
lisätyö 18	Suurpäänkadun ja Talpiankujan asfaltointi ja kivityksen poisto (100m ²)	1 840,00 €
lisätyö 19	Tavastinkadun laatoitus ja asfaltointi(65m ²), reunakiven asennus(25m), taustanupun asennus (45m), uuden asfaltin asennus (15m ²)	4 600,00 €
lisätyö 20	Tiirakkalan- ja Hintsalakadun kivityksien korjaus (Saarekkeiden kivien korjaustyöt 22 m ² .)	1 170,00 €
lisätyö 21	Jalustojen vaihto yhteiskäyttöpylväät, liva ja uv, Nykyisten jalustojen vaihto (tilaaja toimitti jalustat), jotka noudettiin tilaajan varastolta)	1 590,00 €
lisätyö 22	Tavastinkadun valaisin asennukset (Jalustojen asennus 2 kpl (tilaajan tarvikkeet), pylväiden asennus 3 kpl (tilaajan tarvikkeet), uudet valaisimet 7 kpl+ alikulkutunneli 5 kpl, kaapelioiden kaivuut putkineen (putket tilaajalta), kaapeli asennuksineen ja kytkentäkalusteet asennettuna)	8 485,00 €
lisätyö 23	Uusien liikennemerkki toimitus (Liikennemerkkien toimitus 25 kpl)	1 350,00 €
lisätyö 24	Liikennemerkki tarvikkeita asennuksineen (Liikennemerkkiputkien ja jalustojen asennus tarvikkeineen 7 kpl sekä liikennemerkkien siirtoja)	1 190,00 €
lisätyö 25	Valaistuksen jakorajojen tarkistukset ja muutokset	700,00 €
lisätyö 26	Piinokankadun päiväkodin aidan purku ja uudelleen asennus	495,00 €
lisätyö 27	Jalustojen 16 ja 18 kalliokiinnitykset	600,00 €
lisätyö 28	Katteluksenkadun patsaalle spotti valaisin	630,00 €

52 725,90 € lisätyöt yht.