

Projekti, urakkaosa Kirstinpuisto RU_1		Laatija Jari-Matti Lehto	
Tilaaja Turun Kaupunki, Ympäristöpalvelut / Ulla Salonen		Pvm. 9.11.2023	
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Numero: 13	
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	KYPA / Indeksi korjaus nro 13, marraskuu 2023 Maksuerä 153. 10 000,00€, josta indeksikorjaus 23,2347% = 2 323,47€ Maksuerä 164. 6 373,00€, josta indeksikorjaus 23,2347% = 1 480,75€ Maksuerä 219. 30 000,00€, josta indeksikorjaus 23,2347% = 6 970,41€ Maksuerä 222. 29 000,00€. josta indeksikorjaus 23,2347% = 6 738,06€ Maksuerä 225. 30 000,00€, josta indeksikorjaus 23,2347% = 6 970,41€ Maksuerä 230. 40 000,00€, josta indeksikorotus 23,2347% = 9 293,88€ Maksuerä 231. 10 000,00€, josta indeksikorotus 23,2347% = 2 323,47€		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kokonaishinta 36 100,45 € alv 0%. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat)		
	Tarjoushinta on sidottu indeksiin Kyllä Ei		
MAKSUEHDOT	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> KATAULU ♦ vaikutus urakka- aikaan		

- ◆ työn aloitus ja lopetus
- ◆ kiinniottokustan-

indeksikorjaus maksueristä maksetaan:
yhdessä erässä, kun indeksikorjaus on hyväksytty
oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite:
muu maksuehto, mikä:

urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) €/vrk

euroa /

urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua

nukset	<input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis
MUUTA	Lisätietoja asiasta antaa Jari-Matti Lehto.	
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	5 arkipäivää	
LIITTEET		
Allekirjoitukset		
URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 9.11.2023 Paikka ja aika	Jari-Matti Lehto Resolum Oy Työpäällikkö Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	Sovittu aikatauluvaikutus <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinniottokustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	
	Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus