

Liite 3 Kylänkulman ak-alue ja yo-kylän kenttä yhteenveto

Turku Kylänkulman ak alue ja Halistentie katu ja kadunrak suunnittelu
Teams K.Linnakoski, A.Kinnari, T.Salmivirta, A.Muhonen

7.6.2022

Esitys KS ja RS vaiheen lisätöiksi

	SKOL	h	hinta	yhteensä	
1 Halistentien alueen vesihuollon putkivaraukset					
Vesihuollon uusista putkisuunnitelmista ei ollut lähtötiedoissa tietoa KS vaihe vanhoilla tiedoilla. RS vaiheessa uudet putkilinjat FCG:lta jolloin jouduimme yhteensovittamisesta johtuen muuttamaan suunnitelmia					
Arto / pp	1	2	108	216	
Arttu P	4	16	65	1040	
Arttu R	4	0	65	0	
Tatu	3	0	75	0	
Anna-Maria	4	0	18	65	0
yht		18		1256 €	
2 Luo-alueen raja					
Ei ollut lähtötiedoissa Halistentien osalta. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan kun tieto saatiin					
Arto / pp	1	2	108	216	
Arttu P	4	12	65	780	
Arttu R	4	0	65	0	
Tatu	3	0	75	0	
Anna-Maria	4	0	14	65	0
yht		14		996 €	
3 Elinanpuiston allas					
Altaan sijainnin muutos puistosuunnittelun jälkeen RAK vaiheessa mm pinnat ja kuivatus uusiksi					
Arto / pp	1	4	108	432	
Arttu P	4	0	65	0	
Arttu R	4	20	65	1300	
Tatu	3	0	75	0	
Anna-Maria	4	4	28	65	260
yht		28		1992 €	
4 Elinanpuiston uusi polku yhteys pituus 160 m					
Korvalanpolku 80 m (jäi pois), katusuunnittelun lisäsuunnittelu osuus siis 80 m ja muutossuunnittelu, siirron selvitys					
	m	kerroin	€/m		
katumetrit	1	80	0,5	40,5	1620
Arttu P	4	0		65	
Arttu R	4	0		65	0
Tatu	3	0		75	0
Anna-Maria	4	0	80	65	0
yht		80			1620 €
Kustannus yhteensä		141 h	5864	5864 €	

Turku Yo kylän monitoimikenttä

8.2.2022

Mika Laine -Arto Muhonen

Esitys RS vaiheen lisätöiksi 8.2.2022

Päivitys 7.6.2022 Teams K.Linnakoski, A.Kinnari, T.Salmivirta, A.Muhonen

		h	hinta	yhteensä	
1	Sähkökeskus				
	Arto / pp	4	108	432	
	Arttu Pelho	0	60	0	
	Pasi Pajumäki	34	75	2550	
	xx	0	38 65	0	
	yht	38			2982 €
2	Polkuyhteys				
	Arto / pp	4	108	432	
Polku	Arttu Pelho	36	60	2160	
Geo	Kari Pylkkönen	0	85	0	
Valaistus	Pasi Pajumäki	8	75	600	
Ymp	Anna-Maria	6	54 60	360	
	yht	54			3552 €
3	Palaverit				
	palaverit 7.6.2022 mukaan				
	Arto / pp	3	3 2928	8784	
	Arttu Pelho	0	75	0	
	Pasi Pajumäki	0	65	0	
	Anna-Maria	0	3 65	0	
	yht	3			8784 €
Kustannus yhteensä		92 h	6534	15318 €	

Kaikki vihreällä merkityt Kylänkulman ak-alueen ja
yo-kylän kentän laajennukset yhteensä 21 182,00 euroa