

Urakoitsija:

Nimi: Destia Oy
Y-tunnus: 2163026-3
Yhteyshenkilö: Jaakko Vanha-Kuitti

Tilaaaja:

Yritys: Turun kaupunki, KYPA ja VEHU
Y-tunnus:
Yhteyshenkilö: Terhi Jokiniemi

Urakan nimi: Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen, KU, urakkasopimuksen päivämäärä 20.6.2022

1 TARJOTTAVA TYÖ

Urakkaan liittyen on havaittu tarve seuraavalle työlle:

Urakkaohjelman kohdan 1.5.2.1. mukaisesti:

"Tilaaaja vastaa määräluettelon yksikköjen yhteismäärien muutoksista 5 % ylittävältä osuudelta. Jos työn aikana todetaan määräluettelossa ilmoitetun lähtöaineiston mukaisissa määrätiedoissa yli 5 % määrävirhe, on urakoitsija oikeutettu näiden suoritteiden osalta lisäkorvaukseen tai tilaaaja vastaavasti hyvitykseen koko

ylittävän tai allittavan määrän osalta. Em. työmäärien määrämuutokset korvataan tai hyvitetään sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoin. Määrämuutoksissa yksikköhintaa ei muuteta YSE 45 §:ssä esitetyllä tavalla. Hankkeen lopussa suoritetaan tältä osin mahdollinen kustannusten tasaus."

Alla on esitetty kolme yksikköä, joiden määrä on muuttunut yli 5% ja joiden osalta on sovittu laskutus vuoden 2023 lopussa. Nämä yksiköt voivat edelleen lisääntyä ja se huomioidaan erikseen sovittavassa vaiheessa kuitenkin viimeistään hankkeen lopussa. Ajantasaiset määrämuutostaulukot ja -laskennat ovat projektiportaaliassa.

Vesihuollon määräluetteloista

1621 Putkikaivannon kaivuu, massat läjitykseen ylitys 2 124 m3ktr x 21,35 €/m3ktr = 45 347,40 €

1833 Lopputäyttö murskeesta ylitys 1 497 m3rtr x 11,70 €/m3rtr = 17 514,90 €

1833 Vaahtolasikevennys lopputäyttöön ylitys 627 m3rtr x 75,70 €/m3rtr = 47 463,90 €

Yhteensä 110 326,20 €, josta KYPA:n osuus on 1/3 osa eli 36 775,40 €

Tarjotun työn hinta:

- Kiinteä kokonaishinta, **36 775,40 euroa, alv 0%**
- Yksikköhinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Omakustannushinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Eritelty **liitteessä 1**

Tarjottu työ maksetaan:

- Yhdessä erässä heti kun tarjottu työ on suoritettu
- Yhdessä erässä urakan maksuerän nro. _____ yhteydessä
- Liitteenä 2** olevan tarjottua työtä koskevan maksuerätaulukon mukaisesti

Tarjotun työn suunnitelmat:

Työn suunnittelusta vastaa:

- Tilaaaja
- Urakoitsija

Suunnitelmien toimittaminen:

- Suunnitelmat tarvitaan viimeistään: _____
- Suunnitelmat on toimitettu: _____
- Suunnitelmat tämän tarjouksen **liitteenä 3**

Tarjotun työn arvioitu suoritusajankohta:

- Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä eikä työllä ole vaikutusta urakka-aikaan, jollei YSE 21 §:stä esim. useiden lisä- ja/tai muutostöiden seurauksena muuta johdu
- Työ suoritetaan ilman urakka-ajan pidennystä, mutta aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvat kustannukset on yksilöity **liitteessä 4**

Työ suoritetaan eri aikaan kuin alkuperäinen urakka: _____

Urakka-aikataulun muutos:

- Työ edellyttää alkuperäisen urakka-aikataulun pidentämistä seuraavasti:
- a) Tämän lisätyön osalta vaikutus vuoden 2023 välitavoiteisiin on XX työvuoroa. Todellinen yhteisvaikutus kaikkien lisätöiden osalta välitavoiteisiin sovitaan erikseen, kun muiden lisätöiden aikatauluvaikutus on selvillä.

2 TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEEN

Tarjous on voimassa 15.12.2023 asti, minkä jälkeen urakoitsijalla ei ole veloitetta suorittaa tarjouksessa mainittua työtä tämän tarjouksen mukaisin ehdoin.

Urakoitsija ei aloita työn suorittamista ennen kuin tilaaja on allekirjoittanut tämän tarjouksen. Jos työtä ei hyväksytä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, tarjottua työtä ja urakkaa ei välttämättä voida toteuttaa tämän tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Tilaajalla on YSE:n mukaisesta myötävaikutusvelvollisuudestaan johtuen velvollisuus ilmoittaa työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä viipymättä.

Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin eikä rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkisteta työn johdosta.

3 ALLEKIRJOITUKSET JA TARJOTUN TYÖN TILAUS

Tarjotusta työstä ei laadita erillistä sopimusta, vaan tarjottu työ toteutetaan tämän tarjouksen mukaisesti, mikäli tilaaja tilaa tarjotun työn tämän tarjouksen mukaisesti tarjouksen voimassaolon aikana.

URAKOITSIJA

Päivämäärä: 27.11.2023

Nimi: Jarmo Laiho

Asema: Työmaapäällikkö

Tämän tarjouksen allekirjoituksella tilaaja sitoutuu tarjouksen ehtojen mukaiseen työhön.

TILAAJA

Päivämäärä: _____

Nimi:

Asema:

Liitteet:

	Liitteen nro	Liitteen nimi
<input type="checkbox"/>	1	Tarjotun työn muun maksuperusteen erittely
<input type="checkbox"/>	2	Tarjotun työn maksuerätaulukko
<input type="checkbox"/>	3	Tarjotun työn suunnitelmat

- 4 Aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvien kustannusten erittely
- 5 Muu liite: _____