

Turun Kaupunki
Pääskytuoren koulu
Sähköurakka

Pääskytuoren koulu, sähköurakka, lisäyötarjous nro 24 Muutokset, jotka sovittu tehtäväksi työmaalla.

Tarjoamme muutostyöt, tarjouksen liitteenä olevan tarjouserittelyn mukaan, seuraavasti:

Hinta	Kokonaishinta ALV 0 %	22 105,00 euroa
	ALV 24%	5 305,20 euroa
	Kokonaishinta ALV 24 %	27 410,20 euroa

Tarjouksen lisätiedot: Hinnat perustuvat tarjouspäivänä voimassa olleisiin arvonlisä- ym. veroihin ja tulleihin sekä muihin viranomaisten antamiin säädöksiin ja määräyksiin. Mikäli ne muuttuvat laskun maksupäivään mennessä, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin.

Tarjouksemme perustuu normaalina työaikana työn mahdollistavissa olosuhteissa tehtävään työsuoritteeseen. Työ vaikuttaa sopimuksen mukaiseen urakka-aikaan pidentävästi 0 päivän verran. Rakennus-, apu- ja siivoustyöt urakkasopimuksen mukaisesti. Mikäli em. töitä joudutaan tekemään, ne tarjotaan/laskutetaan erikseen ja ne huomioidaan erikseen urakka-aikaa pidentävänä tekijänä.

Kuvissa esiintyvät muiden järjestelmien muutokset käsitellään erikseen järjestelmäkohtaisista kuvista.

Maksuehto Sopimuksen mukaan

Maksuaika Sopimuksen mukaan

Toimitusaika Sopimuksen mukaan

Takuuaika Sopimuksen mukaan

Toimittaja ei ota vastuuta mahdollisesti aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kuten esim. tuotantotappioista tai saamatta jääneestä voitosta, lukuun ottamatta tilanteita, jolloin voidaan osoittaa toimittajan toimineen tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Voimassaoloaika Tarjouksemme on voimassa 1 kk päiväyksestään.

Yhteyshenkilö Mikko Vallenius 050 3316906 , mikko.vallenius@caverion.com

Ystävällisin terveisin
Caverion Suomi Oy

Mikko Vallenius

Mikko Vallenius

LIITTEET Tarjouserittely