

Projektin ja aliurakan nimi		Lisätyön nimi	Lisätyö nro
Mt 12266 Auvaismäentien rakentaminen		Puustonpoisto	2
Lisä-/muutostyön viitteet			
Sopijapuolet			
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Varsinais-Suomen ELY-keskus	2296962-1	Kauko Marttila	
Osoite			
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU			
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Infraroad Oy	1983050-6	Niko Kankare	
Osoite			
Sorvarinkatu 9, 20360 TURKU			
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot			
<p>Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan liittyen lisätyön seuraavasti: Tarjous sisältää seuraavat työt ja materiaalit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puiden kaato <ul style="list-style-type: none"> o 1 erä x 20 000,00€ = 20 000,00€ o 10% x 20 000,00€ = 2 000,00€ - Risujen ja kantojen poisto <ul style="list-style-type: none"> o 80 h x 170,00€ = 13 600,00€ - Liikennejärjestelyt / pysäytykset <ul style="list-style-type: none"> o liikenteenohjaus <ul style="list-style-type: none"> ▪ 24h x 90,00€ = 2 160,00€ o liikennejärjestelyt asennus ja purku <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 erä x 1650,00 = 1 650,00€ ▪ 1 erä x 1250,00 = 1 260,00€ - Kuljetukset ja jätemaksut <ul style="list-style-type: none"> o 80 h x 157,00€ = 12 560,00€ o 50 kpl x 100,00€ = 5 000,00€ <p>Lisätyön kokonaishinta (alv 0 %) on 58 230,00 €</p> <p>Työn aikataulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä eikä työllä ole vaikutusta urakka-aikaan, jollei YSE 21 §:stä esim. useiden lisä- ja/tai muutostöiden seurauksena muuta johdu <p>Työn laskutus ja niiden maksaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työ laskutetaan yhdessä erässä sen valmistuttua <p>Urakoitsija ei aloita työn suorittamista ennen kuin tilaaja on allekirjoittanut tämän tarjouksen. Jos työtä ei hyväksytä 17.11.2023 mennessä, tarjottua työtä ja urakkaa ei välttämättä voida toteuttaa tämän tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Tilaajalla on YSE:n mukaisesta myötävaikutusvellisuudesta johtuen velvollisuus ilmoittaa työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä viipymättä.</p> <p>Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin eikä rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkasteta työn takia</p> <p>Urakoitsija ei aloita lisätyötä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen hyväksymistä ja allekirjoittamista tilauksena.</p> <p>Tarjouksemme on voimassa 17.11.2023 asti.</p>			

Allekirjoitukset
Turussa 2.11.2023
<i>Niko Kankare</i>
Niko Kankare, Projektipäällikkö
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)
Paikka ja aika
Kauko Marttila, Rakennuttaja
LIITTEET: