

**HARTELA****LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS**

Työnumero	110259	pvm	24.1.2024	tarjous voimassa	7 NR	3
Työmaa	Turun Musiikkitalo Fuuga					
Tilaaaja	Turun kaupunki	Vastausaika	31.1.2024			
Sisältö	Vaurioituneen hulevesiviemärin uusiminen					
Perustelut / muutossuunnitelmat						
Työn suoritus aika (aloitus ja lopetus)						
Vaikutus vakuuksiin	<input type="checkbox"/> Muutostyö ei vaikuta vakuuksiin					
Tarjouksen laji	<input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö		<input type="checkbox"/> Lisätyö			
Lisä- ja muutostyö vastaanotetaan	<input checked="" type="checkbox"/> Kertasuorituksena		<input type="checkbox"/> Osakohteittain			
Maksuperuste	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä kokonaishinta					
	<input type="checkbox"/> Yksikköhinta					
	<input type="checkbox"/> Omakustannushinta					
Maksutapa	<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun työ on suoritettu					
	<input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon mukaan					
	<input type="checkbox"/> Muu maksuehto					
Vaikutus urakka-aikaan	<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyö vaikuttaa urakka-				5 päivää	
	<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus urakka-					
	<input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei ole vaikutusta					
Lisä ja muutostyön suunnitelmista vastaa	<input type="checkbox"/> Tilaaaja					
	<input checked="" type="checkbox"/> Urakoitsija					
LISÄ JA MUUTOSTYÖ KUSTANNUKSET						
Kustannukset (€)						41 639
Palkkio (%)	13,6 %					5 663
Yhtensä alv 0% (€)						47 302
Arvonlisävero (%)	24					11 353
Kokonaishinta (€)						58 655
Muut vaatteet	<input type="checkbox"/> Lisääjän kustannusvaikutus alv 0%n					€/ pv
	<input type="checkbox"/> Hartela Oy tarjoaa lisääjän kiinnioton kokonaishintaan					€
Työ aloitetaan, kun olemme saaneet joko kirjallisen tilauksen tai rakennuttaja määrää sen kiireellisesti tehtäväksi. Työn oikea-aikainen ja tarjouksen mukainen toteuttaminen valmisteluaikoineen edellyttää, että työ tilataan tarjouksen voimassaoloaikana						
Liitteet	Destian LT 2					
Lisätietoja	Veli-Pekka Toivonen		Puh	050 - 306 3392		

 allekirjoitus

Työnumero 110259

Työmaa Turun Musiikkitalo Fuuga

LISÄTYÖTARJOUS NRO
LASKELMA

NIMI JA SELVITYS	MÄÄRÄEHDO		TYÖKUSTANNUS				AINEKUSTANN		ALIHANKINNAT		YHTEENSÄ
	määrä	yks.	h/yks.	h.yht.	eur/h	yht.€	€/yks	yht.€	€/yks	yht.€	€
Suunnittelu	1	erä		0		0		0	5810	5810	5 810,00
Hulevesiviemäriin uusinta	1	erä		0		0		0	25038	25038	25 038,00
Tarkastus ja dokumentointi	1	erä		0		0		0	1480	1480	1 480,00
Talvityöt, lämmitykset ja suojaukset	1	erä		0		0		0	4850	4850	4 850,00
Yleiskulut	12	%		0		0		0	4461	4461,36	4 461,36
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
				0		0		0		0	0,00
YHTEENSÄ				0		0		0		41639,4	41 639,36
Palkkio				0	0 %	0	0 %	0	13,6 %	5662,95	5 662,95
YHTEENSÄ											47 302,31
ALV	24	%									0,00
YHTEENSÄ											47 302,31

Aikatauluvaikutus:

pvm

24.1.2024