

Projektin ja aliurakan nimi		Lisä-/muutostyön nimi	Lisä-/muutostyö nro
Turku pohjoinen alueurakka		Kasvuunlähtöhoidon kastelut 1.5-30.9.2024	
Lisä-/muutostyön viitteet			
Tarjouspyyntö 8.3.2024 (Sähköpostilla; Anu Nuora)			
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Turun Kaupunki		Anu Nuora	
Osoite			
Linnankatu 90, 20100 TURKU			
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Infraroad Oy	1983050-6	Johannes Kinnari, 040 831 8986	
Osoite			
Sorvarinkatu 9, 20360 TURKU			
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot			
<p>Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan liittyen Kasvuunlähtöhoidon kastelutyöt seuraavasti:  Tarjous sisältää seuraavat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kastelutyö vesisäiliöllisellä kuorma-autolla</li> </ul> <p>Lisä-/muutostyö perustuu seuraaviin asiakirjoihin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarjouspyyntö 8.3.2024 (Anu Nuora, sähköpostilla)</li> <li>- Kasvuunlähtöhoitoraportti 2024 (sähköposti liite)</li> </ul> <p><b>Lisä-/muutostyön kokonaishinta (alv 0 %) on 82 727 €</b></p> <p>Työn aikataulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisä-/muutostyö alkaa 1.5 ja on valmis 30.9.2024</li> </ul> <p>Työn laskutus ja niiden maksaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Työ laskutetaan viidessä tasaerässä, joka kuukauden 15.päivänä.</li> <li>- Erä 1 Toukokuu 15.</li> <li>- Erä 2 Kesäkuun 15.</li> <li>- Erä 3 Heinäkuun 15.</li> <li>- Erä 4 Elokuun 15.</li> <li>- Erä 5 Syyskuun 15.</li> </ul> <p>Urakoitsija ei aloita lisä-/muutostyötä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen hyväksymistä ja allekirjoittamista tilauksena.  Tarjouksemme on voimassa 14vrk</p>			
<b>Allekirjoitukset</b>			
Paikka ja aika			
Markus Lahti, toimitusjohtaja			
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)			
Paikka ja aika			
Anu Nuora			
Nimen selvennys, asema			