

MUUTOSTYÖTARJOUS

LISÄTYÖTARJOUS

NRO: 32

Urakoitsija:

Tilaja:

Nimi: Destia Oy

Yritys: Turun kaupunki, KYPA ja VEHU

Y-tunnus: 2163026-3

Y-tunnus:

Yhteyshenkilö: Jaakko Vanha-Kuitti

Yhteyshenkilö: Terhi Jokiniemi

Urakan nimi: Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen, KU, urakkasopimuksen päivämäärä 20.6.2022

1 TARJOTTAVA TYÖ

Urakkaan liittyen on havaittu tarve seuraavalle työlle:

Urakkaan kuuluu maanajo Saramäkeen ja yksikköhintaluettelossa on kuljetuksen lisähinta Erytisjäte Oy:lle Forssaan. Lisäksi on tarjottu alla olevat kuljetuksen lisähinnat myös muihin vastaanottoaikoihin.

- | | |
|---|------------|
| - Yksikköhintaluettelosta kuljetuksen lisähinta Erytisjäte Oy:lle Forssaan | 16,90 €/tn |
| - Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle Saloon | 13,50 €/tn |
| - Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta Fortum Waste Services Saloon | 13,50 €/tn |
| - Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta L&T Uuteenkaupunkiin | 15,00 €/tn |

Vuoden 2024 toteuma 6.12.2023 - 31.5.2024 alla olevan mukaisesti.

Pilaantuneen maan ajot			29.5.2024	
		Hinta	Tonnit	Yhteensä
1.	Kiertomaa	0,00	14224,62	0,00 €
2.	LSJH Salo	13,50	7892,94	106 554,69 €
3.	Fortum Salo	13,50	216,88	2 927,88 €
4.	SEJ Forssa	16,90	8905,36	150 500,58 €
Yhteensä				259 983,15 €
LT13.	Vuosi 2022			57 969,72 €
LT16.	Vuosi 2023 01-06/23			39 023,35 €
LT22.	Vuosi 2023 06-12/23			84 845,02 €
LT32.	Vuosi 2024 12/23-05/24			78 145,06 €
LT39.	Vuosi 2024 6/24-12/24			0,00 €

Tarjotun työn hinta:

- Kokonaishinta 31.5.24 asti, **78 145,06 euroa, alv 0%**
 Yksikköhinta urakkasopimuksen mukaisesti
 Omakustannushinta urakkasopimuksen mukaisesti
 Eritelty liitteessä 1

Tarjottu työ maksetaan:

- Yhdessä erässä heti kun tarjottu työ on suoritettu
 Yhdessä erässä urakan maksuerän nro. _____ yhteydessä
 Liitteenä 2 olevan tarjottua työtä koskevan maksuerätaulukon mukaisesti

Tarjotun työn suunnitelmat:

Työn suunnittelusta vastaa:

- Tilaja
 Urakoitsija

Suunnitelmien toimittaminen:

- Suunnitelmat tarvitaan viimeistään: _____
 Suunnitelmat on toimitettu: _____
 Suunnitelmat tämän tarjouksen liitteenä 3

Tarjotun työn arvioitu suoritusajankohta:

- Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä eikä työllä ole vaikutusta urakka-aikaan, jollei YSE 21 §:stä esim. useiden lisä- ja/tai muutostöiden seurauksena muuta johdu

- Työ suoritetaan ilman urakka-ajan pidennystä, mutta aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvat kustannukset on yksilöity **liitteessä 4**
- Työ suoritetaan eri aikaan kuin alkuperäinen urakka: _____

Urakka-aikataulun muutos:

- Työ edellyttää alkuperäisen urakka-aikataulun pidentämistä seuraavasti:

2 TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarjous on voimassa 28.6.2024 asti, minkä jälkeen urakoitsijalla ei ole velvoitetta suorittaa tarjouksessa mainittua työtä tämän tarjouksen mukaisin ehdoin.

Urakoitsija ei aloita työn suorittamista ennen kuin tilaaja on allekirjoittanut tämän tarjouksen. Jos työtä ei hyväksytä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, tarjottua työtä ja urakkaa ei välttämättä voida toteuttaa tämän tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Tilaajalla on YSE:n mukaisesta myötävaikutusvelvollisuudestaan johtuen velvollisuus ilmoittaa työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä viipymättä.

Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin eikä rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkisteta työn johdosta.

3 ALLEKIRJOITUKSET JA TARJOTUN TYÖN TILAUS

Tarjotusta työstä ei laadita erillistä sopimusta, vaan tarjottu työ toteutetaan tämän tarjouksen mukaisesti, mikäli tilaaja tilaa tarjotun työn tämän tarjouksen mukaisesti tarjouksen voimassaolon aikana.

URAKOITSIJA

Päivämäärä: 14.6.2024

Nimi: Jarmo Laiho

Asema: Työmaapäällikkö

Tämän tarjouksen allekirjoituksella tilaaja sitoutuu tarjouksen ehtojen mukaiseen työhön.

TILAAJA

Päivämäärä: _____

Nimi:

Asema:

Liitteet:

	Liitteen nro	Liitteen nimi
<input type="checkbox"/>	1	Tarjotun työn muun maksuperusteen erittely
<input type="checkbox"/>	2	Tarjotun työn maksuerätaulukko
<input type="checkbox"/>	3	Tarjotun työn suunnitelmat
<input type="checkbox"/>	4	Aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvien kustannusten erittely

5 Muu liite: _____