



Impivaaran uimahalli, aurinkosähköjärjestelmän hankinta, Lisäyötarjous nro 1

Alkuperäisen sovitun urakan laajuus kasvaa verkonvalvontareleen lisäämisestä sekä IVK-keskuksen muokkaamisesta aurinkovoimalalle sopivaksi muodossa

Lisäyötarjous 1 sisältää kokonaisuudessaan verkonvalvontareleen ja siihen liittyvät asennustyöt. Tämän lisäksi Lisäyötarjous 1 kuuluu IVK-keskuksen muutostyöt materiaalien ja asennustyön osalta

Verkonvalvontareleen kokonaishinta on 3200€ 0 % alv
IVK-Keskuksen muutostöiden kokonaishinta on 1700€ 0 % alv
Lisäyötarjous 1 kokonaishinta 4900€ 0 % alv

Toimeksiannon muihin ehtoihin tai sisältöön emme esitä muutoksia

Tarjous on voimassa 24.6.2024 asti

Heikki N

Kaarinassa 17.6.2024
Solar Age Oy / 1KOMMA5° Suomi

Heikki Nissilä
Projektipäällikkö