

## Maksupostisuunnitelma: Hännikönkatu Infraverkkojen aluesaneeraus Turun kaupungissa 2024

Jani Rantanen / 19.6.2024

Turku Energia Sähköverkot Oy	
Maaanrakennusosuus arvio	67 000,00 €
Sähköverkot työt arvio	139 000,00 €
<b>Yhteensä</b>	<b>206 000,00 €</b>

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
TESV 1.erä	Aloituskas	20 600,00 €	10 %
TESV 2.erä	Maanrakennus osa 1	30 900,00 €	15 %
TESV 3.erä	Maanrakennus osa 2	20 600,00 €	10 %
TESV 4.erä	Maanrakennus osa 3	20 600,00 €	10 %
TESV 5.erä	Maanrakennus osa 4	20 600,00 €	10 %
TESV 6.erä	Sähkötyöt/liittymät osa 1	20 600,00 €	10 %
TESV 7.erä	Sähkötyöt/liittymät osa 2	20 600,00 €	10 %
TESV 8.erä	Sähkötyöt/liittymät osa 3	20 600,00 €	10 %
TESV 9.erä	Purku	10 300,00 €	5 %
TESV 10.erä	Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	20 600,00 €	10 %
<b>Yhteensä:</b>		<b>206 000,00 €</b>	<b>100 %</b>

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos	
Maaanrakennusosuus arvio	44 000,00 €
Ulkovalaistuverkon työt arvio	57 000,00 €
<b>Yhteensä</b>	<b>101 000,00 €</b>

Maksuposti	Työvaihe	Maksupostin arvo	Maksupostin osuus kokonaisuudesta
Turku Energia 1.erä	Aloituskas	10 100,00 €	10 %
Turku energia 2.erä	Maanrakennus osa 1	15 150,00 €	15 %
Turku Energia 3.erä	Maanrakennus osa 2	10 100,00 €	10 %
Turku Energia 4.erä	Maanrakennus osa 3	10 100,00 €	10 %
Turku Energia 5.erä	Maanrakennus osa 4	10 100,00 €	10 %
Turku Energia 6.erä	Sähkötyöt osa 1	10 100,00 €	10 %
Turku Energia 7.erä	Sähkötyöt osa 2	10 100,00 €	10 %
Turku Energia 8.erä	Sähkötyöt osa 3	10 100,00 €	10 %
Turku Energia 9.erä	Purku + Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan valmis)	15 150,00 €	15 %
<b>Yhteensä:</b>		<b>101 000,00 €</b>	<b>100 %</b>