

|   |   |
|---|---|
| Projekti: Karhunahteen asemakaava-alueen rakentaminen   | Laatija: Ilkka Leino  |
| Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus<br>Kaupunkiympäristön rakennuttaminen             | Pvm: 2.5.2024, REV A 12.7.2024  |
| <b>MUUTOS- /<br/>LISÄTYÖ</b><br>- työn kuvaus<br>- määrät<br>- materiaalit<br>- asiakirjaviittaukset              | <input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ Tarjousnumero: 15<br><br>Murskeen ajo Ruduksen Piikkiön toimipesteeltä työmaalle lisäkustannus 0,41 €/tn (11.12.2023)<br><br>- Ruduksen toimipiste on kauempana kuin Kiertomaan toimipiste, josta työt aloitetaan → lisäkustannus<br>- Hyväksytty ajoreitti työmaalle: Kiertomaa - 17 km ja Rudus - 19 km → lisäkustannus<br>Katso liite Karhunahteen Rudukselta ajettujen murskeiden Turun Kaupunki ajankso 16.4. – 4.7.2024<br><br>- yksikköhinta 0,41 €/tn x 2243,15 tn = 919,69 euroa.<br><br><input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla<br><input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla |
| <b>TARJOUSHINTA<br/>JA<br/>MAKSUPERUSTE</b>   | <input type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta _____<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinnat vieressä/ liitteessä <b>919,69 €</b><br>(verottomat hinnat, rak.alan käännetty alv)<br><br><input type="checkbox"/> Omakustannushintaan + yleiskustannukset 12 % + alv 24 %<br><br><input type="checkbox"/> Muu maksuperuste ks. alla/ liitteessä<br>(verottomat hinnat, joihin lisätään alv 24 %)  |
| <b>MAKSUEHDOT</b>   | Lisä-/ muutostyö maksetaan:<br><input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu<br><input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite:<br><input checked="" type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä: murskeen ajo- ja punnitusraportti   |
| <b>AIKATAULU</b><br>- vaikutus urakka-<br>aikaan<br>- työn aloitus ja<br>lopetus<br>- kiinniotto-<br>kustannukset | <input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: xx työpäivää, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat<br>kustannukset (sis. yleiskustannukset) xx €/vko<br><br><input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua<br><br><input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen<br><br><input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan<br><br><input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä,<br>jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € alv 0 %  |
| Työ alkaa 16.4.2024   | Työ on valmis 4.7.2024  |

|   |  |
|---|--|
| <b>MUUTA</b>  | <p>Urakoitsija ei aloita työtä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen allekirjoittamista tilauksena. Mikäli työtä ei voida aloittaa ennen xx.xx.2024, aiheutuu tästä lisäkustannuksia, joiden osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urakoitsija pidättää oikeuden vaatia kustannukset jälkikäteen</li> <li>- lisäkustannukset ovat                   xx €/vrk</li> </ul> <p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa Ilkka Leino</p> |
| <b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>                               | <p>17.7.2024 asti</p>  |
| <b>LIITTEET</b>   |  |
| <b>Allekirjoitukset</b><br><br><b>URAKOITSIJA - tarjous</b> | <p>Aura 12.7.2024<br/>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;"><i>Ilkka Leino</i><br/>Ilkka Leino<br/>Nimenselvennys</p>   |
| <b>TILAAJA - tarjous vastaanotettu</b>                      | <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>  |
| <b>TILAAJA - tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>         | <p><b>SOVITTU AIKATAULUVAIKUTUS</b></p> <p><input type="checkbox"/> tarjotuun kiinnittökustannuksin ilman pidennystä                   <input type="checkbox"/> tarjotuun urakka-ajan pidennyksin</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>  |

Karhunahde Turun Kaupunki - Rudukselta ajetus murskeet ajanko 16.4.2024 – 4.7.2024

| TicketDate | LocationID | TicketNo | TicketTime             | CustomerID | SortName                           | OrderID | DeliveryAddress1                 | ProductName       | Qty   | ProductID | VehicleID | Unit     | TodayQty |         |
|------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 16.4.2024  | 2099       | 12743175 | 12/30/1899 6:20:33 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 51,5  | 80017990  | VZF-500   | t        | 51,5     |         |
| 17.4.2024  | 2099       | 12743204 | 12/30/1899 7:03:36 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 44,95 | 80017990  | ZMZ-555   | t        | 44,95    |         |
| 22.4.2024  | 2099       | 12743332 | 12/30/1899 8:54:54 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 48,75 | 80017990  | JML-389   | t        | 48,75    |         |
| 22.4.2024  | 2099       | 12743342 | 12/30/1899 10:17:59 AM | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 49    | 80017990  | JML-389   | t        | 97,75    |         |
| 23.4.2024  | 2099       | 12743388 | 12/30/1899 7:28:14 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,95 | 80017990  | VZF-500   | t        | 50,95    |         |
| 24.4.2024  | 2099       | 12743425 | 12/30/1899 2:01:28 PM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 49,6  | 80017990  | FPU-988   | t        | 49,6     |         |
| 29.4.2024  | 2099       | 12743526 | 12/30/1899 10:44:51 AM | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,5  | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,5     |         |
| 30.4.2024  | 2099       | 12743547 | 12/30/1899 6:04:33 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 49,55 | 80017990  | FPU-988   | t        | 49,55    |         |
| 30.4.2024  | 2099       | 12743572 | 12/30/1899 7:51:35 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 49,85 | 80017990  | FPU-988   | t        | 99,4     |         |
| 2.5.2024   | 2099       | 12743613 | 12/30/1899 6:02:38 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,65 | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,65    |         |
| 3.5.2024   | 2099       | 12743676 | 12/30/1899 6:02:44 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,35 | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,35    |         |
| 7.5.2024   | 2099       | 12743793 | 12/30/1899 10:29:18 AM | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,2  | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,2     |         |
| 8.5.2024   | 2099       | 12743825 | 12/30/1899 6:04:54 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,2  | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,2     |         |
| 8.5.2024   | 2099       | 12743841 | 12/30/1899 7:40:57 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,1  | 80017990  | FPU-988   | t        | 100,3    |         |
| 17.6.2024  | 2099       | 12745195 | 12/30/1899 10:57:42 AM | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 44,7  | 80017990  | ZMZ-555   | t        | 44,7     |         |
| 2.7.2024   | 2099       | 12745761 | 12/30/1899 6:07:18 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/32 KALLIOMURSKE | 49,7  | 80018012  | IRJ-478   | t        | 49,7     |         |
| 4.7.2024   | 2099       | 12745905 | 12/30/1899 8:52:27 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 49,95 | 80017990  | VZF-500   | t        | 49,95    |         |
| 24.4.2024  | 2099       | 12857306 | 12/30/1899 9:00:13 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,2  | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,2     |         |
| 24.4.2024  | 2099       | 12857311 | 12/30/1899 10:28:44 AM | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 49,5  | 80017990  | FPU-988   | t        | 99,7     |         |
| 24.4.2024  | 2099       | 12857318 | 12/30/1899 12:27:23 PM | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 49,5  | 80017990  | FPU-988   | t        | 149,2    |         |
| 25.4.2024  | 2099       | 12857349 | 12/30/1899 11:39:34 AM | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,4  | 80017990  | VZF-500   | t        | 50,4     |         |
| 25.4.2024  | 2099       | 12857357 | 12/30/1899 1:31:10 PM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,75 | 80017990  | VZF-500   | t        | 101,15   |         |
| 29.4.2024  | 2099       | 12857388 | 12/30/1899 8:51:50 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50    | 80017990  | FPU-988   | t        | 50       |         |
| 2.5.2024   | 2099       | 12857565 | 12/30/1899 1:15:46 PM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,05 | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,05    |         |
| 6.5.2024   | 2099       | 12857622 | 12/30/1899 6:03:50 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,9  | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,9     |         |
| 7.5.2024   | 2099       | 12857693 | 12/30/1899 5:59:38 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,3  | 80017990  | FPU-988   | t        | 50,3     |         |
| 7.5.2024   | 2099       | 12857703 | 12/30/1899 7:16:55 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,5  | 80017990  | FPU-988   | t        | 100,8    |         |
| 7.5.2024   | 2099       | 12857726 | 12/30/1899 9:02:05 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,1  | 80017990  | FPU-988   | t        | 150,9    |         |
| 7.5.2024   | 2099       | 12857758 | 12/30/1899 1:47:58 PM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50,05 | 80017990  | FPU-988   | t        | 200,95   |         |
| 8.5.2024   | 2099       | 12857777 | 12/30/1899 9:57:25 AM  | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 49,8  | 80017990  | FPU-988   | t        | 49,8     |         |
| 8.5.2024   | 2099       | 12857792 | 12/30/1899 11:31:41 AM | 2000041934 | Turun Kaupunki, kaupunkiympäristö- | 2184646 | SW Nouto Karhunahde / Hämeä Mari | 0/16 KALLIOMURSKE | 50    | 80017990  | FPU-988   | t        | 99,8     |         |
|            |            |          |                        |            |                                    |         |                                  |                   |       |           |           | Yhteensä | t        | 2243,15 |