

MUUTOSTYÖTARJOUS

LISÄTYÖTARJOUS

NRO: 41

Urakoitsija:

Tilaaaja:

Nimi: Destia Oy

Y-tunnus: 2163026-3

Yhteyshenkilö: Jaakko Vanha-Kuitti

Yritys: Turun kaupunki, KYPA ja VEHU

Y-tunnus:

Yhteyshenkilö: Terhi Jokiniemi

Urakan nimi: Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen, KU, urakkasopimuksen päivämäärä 20.6.2022

1 ISTUTUSALUEIDEN SUOJA-AITA

Urakkaan liittyen on havaittu tarve seuraavalle työlle:

Kreivinaukion, Elin Sägerin, Malin trällin ja Karin hakolan kujan sekä Kuuntyttärenaltaan ympäristön istutusalueiden ympärille asennetaan suoja-aita. Aidan kokonaismäärä n. 420 metriä, josta yksikköhintaluettelosta löytyy Kreivinaukion kohdalta 170 metriä (ei löydy suunnitelmaa).

Alla yksikköhinta:

- (420 m - 170 m) x 89 €/metri kuumasinkitys + maalaus = 22 250€.

Tarjotun työn hinta:

- Kokonaishinta, **22 250,00 €**, alv 0%
- Yksikköhinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Omakustannushinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Eritelty **liitteessä 1**

Tarjottu työ maksetaan:

- Yhdessä erässä heti kun tarjottu työ on suoritettu
- Yhdessä erässä urakan maksuerän nro. _____ yhteydessä
- Liitteenä 2** olevan tarjottua työtä koskevan maksuerätaulukon mukaisesti

Tarjotun työn suunnitelmat:

Työn suunnittelusta vastaa:

- Tilaaaja
- Urakoitsija

Suunnitelmien toimittaminen:

- Suunnitelmat tarvitaan viimeistään: _____
- Suunnitelmat on toimitettu: 21.8.2024
- Suunnitelmat tämän tarjouksen **liitteenä 3**

Tarjotun työn arvioitu suoritusajankohta:

- Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä eikä työllä ole vaikutusta urakka-aikaan, jollei YSE 21 §:stä esim. useiden lisä- ja/tai muutostöiden seurauksena muuta johdu
- Työ suoritetaan ilman urakka-ajan pidennystä, mutta aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvat kustannukset on yksilöity **liitteessä 4**
- Työ suoritetaan eri aikaan kuin alkuperäinen urakka: _____

Urakka-aikataulun muutos:

- Työ edellyttää alkuperäisen urakka-aikataulun pidentämistä seuraavasti:

2 TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEEN

Tarjous on voimassa 25.9.2024 asti, minkä jälkeen urakoitsijalla ei ole velvoitetta suorittaa tarjouksessa mainittua työtä tämän tarjouksen mukaisin ehdoin.

Urakoitsija ei aloita työn suorittamista ennen kuin tilaaaja on allekirjoittanut tämän tarjouksen. Jos työtä ei hyväksytä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, tarjottua työtä ja urakkaa ei välttämättä voida toteuttaa tämän tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Tilaaajalla on YSE:n mukaisesta myötävaikutusvelvollisuudestaan johtuen velvollisuus ilmoittaa työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä viipymättä.

Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin eikä rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkisteta työn johdosta.

3 ALLEKIRJOITUKSET JA TARJOTUN TYÖN TILAUS

Tarjotusta työstä ei laadita erillistä sopimusta, vaan tarjottu työ toteutetaan tämän tarjouksen mukaisesti, mikäli tilaaja tilaa tarjotun työn tämän tarjouksen mukaisesti tarjouksen voimassaolon aikana.

URAKOITSIJA

Päivämäärä: 23.8.2024

Nimi: Jarmo Laiho

Asema: Työmaapäällikkö

Tämän tarjouksen allekirjoituksella tilaaja sitoutuu tarjouksen ehtojen mukaiseen työhön.

TILAAJA

Päivämäärä: _____

Nimi:

Asema:

Liitteet:

	Liitteen nro	Liitteen nimi
<input type="checkbox"/>	1	Tarjotun työn muun maksuperusteen erittely
<input type="checkbox"/>	2	Tarjotun työn maksuerätaulukko
<input type="checkbox"/>	3	Tarjotun työn suunnitelmat
<input type="checkbox"/>	4	Aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvien kustannusten erittely
<input type="checkbox"/>	5	Muu liite: _____