

Projektin ja aliurakan nimi	Lisä-/muutostyön nimi	Lisä-/muutostyö nro
Turku Pohjoinen Alueurakka	Ylimaaria katujen viimeistely	
Lisä-/muutostyön viitteet		
Yli-Maarian Ypsilonin alueen katujen viimeistelytyöt		
Sopijapuolet		
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot
Turun Kaupunki		Kirsi Kuisma, 040 568 9717
Osoite		
Linnankatu 90, 20100 TURKU		
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot
Infraroad Oy	1983050-6	Anton Tirkkonen, 0407507012
Osoite		
Sorvarinkatu 9, 20360 TURKU		
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot		
<p>Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan liittyen Ypsilonin alueen katujen viimeistelyjä:</p> <p>Tarjous sisältää seuraavat työt ja materiaalit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multaukset</li> <li>- Reunakivien korjaukset ja asennukset</li> <li>- Reunakivien taustojen täytöt</li> <li>- Asfaltoinnit</li> <li>- Raivaukset</li> <li>- Puiden poistot</li> <li>- Rakennusjätteiden poisviennit</li> </ul> <p>Lisä-/muutostyön hinta-arvio on 24 150 € (alv 0 %)</p> <p>Työn aikataulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisä-/muutostyö aloitetaan mahdollisimman nopeasti tarjouksen hyväksymisestä.</li> </ul> <p>Työn laskutus ja niiden maksaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Työ laskutetaan kohteen valmistuttua</li> </ul> <p>Urakoitsija ei aloita lisä-/muutostyötä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen hyväksymistä ja allekirjoittamista tilauksena.</p> <p>Tarjouksemme on voimassa 14vrk.</p>		
Allekirjoitukset		
Paikka ja aika		
25.9.2024		
Markus Lahti, toimitusjohtaja		
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)		
Paikka ja aika		
Kirsi Kuisma		
Nimen selvennys, asema		