

Pukkilan asemakaava-alueen rakentaminen

Muutostyötarjous nro.31


Tarjoamme Klinkkerikadun pohjavahvistusmuutosta **Pilaristabilointi->Vaahtolasikevennys** alla olevan erittelyn mukaisesti. Tarjouksessa on käytetty urakan mukaisia yksikköhintoja niiltä osin, kun ne on annettu. Stabilointityöt on hyvitetty urakan määrämuutoksissa.

Nro	Selite	Määrä	Yksikkö	yks.hinta	Yhteensä
31	Klinkkerikadun Kespron puoleisen reunan pohjavahvistusmuutos				
	Vaahtolasimurskepenger	554	m3rtr	61,43 €	34 032,22 €
	Maaleikkaus	420	m3ktr	11,19 €	4 699,80 €
	Suodatinkangas N3	554	m2tr	1,26 €	698,04 €
	Maaleikkaus/kevennysmallinnus	3	h	60,00 €	180,00 €
	Yhteensä				39 610,06 €

Kokonaishinta

39 610,06 € alv 0%

Töistä jätetään 0 työvrk:n aikatauluvaraus.



Markus Rosten

Suunnittelupäällikkö, Oteran Oy