

**LISÄTYÖTARJOUS/-SOPIMUS** tarjous nro 1 sopimus nro 4500293684
pvm **7.8.2024**

<b>Urakoitsija</b>	Yritys Maanrakennus Kivelä Oy		Y-tunnus 0609493-3
	Osoite Teollisuustie 10	Postinumero 21530	Postitoimipaikka Paimio
	Yhteyshenkilö Ville Kivelä	Puhelin 0407493350	Sähköposti / faksi ville.kivela@kivelaoy.fi
<b>Tilaja</b>	Yritys Turun kaupunki, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus		Y-tunnus 0204819-8
	Osoite Puolalankatu 5	Postinumero 20100	Postitoimipaikka Turku
	Yhteyshenkilö Niina Oksanen	Puhelin 0406215783	Sähköposti / faksi niina.oksanen@turku.fi
<b>Työmaa/-kohde</b>	Työmaa/-kohde Maaherrankadun saneeraus  Osoite Maaherrankatu, Turku		
<b>Muutostyön sisältö ja muut ehdot</b>	Lisätyön sisältö Hv-kaivo muutokset		
	<input type="checkbox"/> Tarkempi kuvaus liitteessä		
	<b>Hintaehdot</b>		
	<input type="checkbox"/> Kiinteä hinta (ALV 0 %) Hinnassa on huomioitu:		
	<input checked="" type="checkbox"/> Urakkasopimuksen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloon perustuva hinta, erittely: 2 436,90€ alv 0%		
	<input type="checkbox"/> Muu, mikä?		
<b>Maksuehdot</b>			
<input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon (liitteenä) mukaisissa erissä.			
<input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun lisätyö on suoritettu (YSE 1998 40 § 7 mom.).			
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro yhteydessä.			
<input type="checkbox"/> Muu, mikä?			
<b>Vaikutus vakuuksiin</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Rakennus ja takuuajaisia vakuuksia ei muuteta.			
<input type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkistetaan seuraavasti (YSE 1998 36 § 6 mom.):			
<b>Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan</b>			
<input type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, tarvittava pidennys urakka-aikaan			
<input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, eikä lisätyöllä ole vaikutusta urakka-aikaan.			
<input type="checkbox"/> Työ suoritetaan seuraavasti: Työ alkaa . . . .20 . Työ on valmis . . . .20 .			
Mikäli lisätyö suoritetaan erillään urakkasopimuksen työstä, lisätyön vastaanotosta, takuusta, viivästyksestä ja vakuuksista on sovittu seuraavaa:			
<b>Lisätietoja</b>	Tarjouksessa on viitattu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Tilajaan on saatettava lisätyö työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tietoon työaikataulun tarkistamista varten.		
<b>Päiväys ja allekirjoitus</b>	Paikka ja pvm Paimio 7.8.2024	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys Ville Kivelä <i>Ville Kivelä</i>	
<b>Tarjouksen hyväksyminen (Sopimus syntyy, kun tarjous hyväksytään)</b>	<input type="checkbox"/> Tilaja tilaa tarjouksen mukaisen lisätyön tarjouksen mukaisilla ehdoilla. <input type="checkbox"/> Tilaja ei tilaa lisätyötä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä		
	Paikka ja pvm	Tilajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
<b>Urakoitsijan kuittaus</b>	Urakoitsija on saanut tiedoksi tilajan vastauksen. Paikka ja pvm	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys	