

## MÄÄRÄMUUTOS

tarjous nro 4 sopimus nro 4500293684

pvm 14.10.2024

Urakoitsija	Yritys Maanrakennus Kivelä Oy		Y-tunnus 0609493-3
	Osoite Teollisuustie 10	Postinumero 21530	Postitoimipaikka Paimio
	Yhteyshenkilö Ville Kivelä	Puhelin 0407493350	Sähköposti / faksi ville.kivela@kivelaoy.fi
Tilaja	Yritys Turun kaupunki, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus		Y-tunnus 0204819-8
	Osoite Puolalankatu 5	Postinumero 20100	Postitoimipaikka Turku
	Yhteyshenkilö Niina Oksanen	Puhelin 0406215783	Sähköposti / faksi niina.oksanen@turku.fi
Työmaa/-kohde	Työmaa/-kohde Maaherrankadun saneeraus Osoite Maaherrankatu, Turku		
Muutostyön sisältö ja muut ehdot	<p>Lisätyön sisältö Kallion takia kaapeliliinjoja ei tehty suunnitelmien mukaisiin paikkoihin. Määrät hyvitetään. Kahden valaisimen välillä oli kaapelivika ja näiden valaisimien välille rakennettiin uusi kaapeliliinja. Tämä kaapeliliinja tehtiin määrämuutoksena, joka vähennettiin hyvityksen summasta.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tarkempi kuvaus liitteessä</p> <p><b>Hintaehdot</b>  <input type="checkbox"/> Kiinteä hinta (ALV 0 %)  Hinnassa on huomioitu:  <input checked="" type="checkbox"/> Urakkasopimuksen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloon perustuva hinta, erittely: -494,72€ alv 0%  <input type="checkbox"/> Muu, mikä?</p> <p><b>Maksuehdot</b>  <input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon (liitteenä) mukaisissa erissä.  <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun lisätyö on suoritettu (YSE 1998 40 § 7 mom.).  <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro yhteydessä.  <input type="checkbox"/> Muu, mikä?</p> <p><b>Vaikutus vakuuksiin</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Rakennus ja takuuajaisia vakuuksia ei muuteta.  <input type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkistetaan seuraavasti (YSE 1998 36 § 6 mom.):</p> <p><b>Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan</b>  <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, tarvittava pidennys urakka-aikaan  <input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, eikä lisätyöllä ole vaikutusta urakka-aikaan.  <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan seuraavasti: Työ alkaa . . . .20 . Työ on valmis . . . .20 .  Mikäli lisätyö suoritetaan erillään urakkasopimuksen työstä, lisätyön vastaanotosta, takuusta, viivästyksestä ja vakuuksista on sovittu seuraavaa:</p>		
Lisätietoja	Tarjouksessa on viitattu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Tilaaajan on saatettava lisätyö työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tietoon työaikataulun tarkistamista varten.		
Päiväys ja allekirjoitus	Paikka ja pvm Paimio 14.10.2024	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys Ville Kivelä <i>Ville Kivelä</i>	
Tarjouksen hyväksyminen (Sopimus syntyy, kun tarjous hyväksytään)	<input type="checkbox"/> Tilaja tilaa tarjouksen mukaisen lisätyön tarjouksen mukaisilla ehdoilla. <input type="checkbox"/> Tilaja ei tilaa lisätyötä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä		
	Paikka ja pvm	Tilaaajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
Urakoitsijan kuittaus	Urakoitsija on saanut tiedoksi tilaaajan vastauksen. Paikka ja pvm	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys	