

Turun kaupunki  
Niina Oksanen

## MUUTOS-/ LISÄTYÖTARJOUS 21

Työkohte	Inspehtorinkatu ja Ylitalonkatu		
Pvm	30.10.2024	Tarjouksen laatija	Pasi Vilola
Työvaihe	Ylitalonkadun maaleikkauksen ja jakavan muutos		
Poikkeamaraportti n:ro			

LISÄTYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Työmaakokouksissa sovitun maaleikkauksen ja jakavan kerroksen lisääntyminen sekä suodatinkankaan lisääminen jakavan kerroksen alle.				
TARJOUS Erittely Yhteensä alv 0%	Tarjoamme työn Teille seuraavasti:				
	Työn kuvaus				
	1 352,0 m3ktr	Rakennekerrosten poisto ja kuljetus loppusijoitukseen	á	16,00 €	21 632,00 €
	325,0 m3ktr	Maaleikkaus, kuljetus läjitykseen	á	16,00 €	5 200,00 €
	4 353,0 m2tr	Suodatinkangas	á	2,00 €	8 706,00 €
	1 376,0 m3rtr	Jakava kerros	á	14,00 €	19 264,00 €
				<b>Yhteensä alv 0%</b>	<b>54 802,00 €</b>
LISÄTIETOJA	Kokonaismäärät: Rakennekerrosten poisto ja kuljetus loppusijoitukseen 2 807 m3ktr Maaleikkaus, kuljetus läjitykseen 487 m3ktr Suodatinkangas 4 353 m2tr Jakava kerros 2 389 m3rtr Tarjouksen määristä vähennetty määräluettelon määrät				
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN	Aikatauluvaikutus 27 tpv				
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com				

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvm	
	Tilaaaja	Urakoitsijan edustaja

Tarjous voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä ja tilata työ myös sähköpostilla tai työmaakokouksessa.