



## Viilarinkadun lisäkustannukset (Vesilaitos)

Tilaaaja Turun kaupunki  
Sorakadun ja Viilarinkadun kävely- ja pyöräteiden rakentaminen  
Mari Hämölä

Urakoitsija Anlog Oy

### Lisäkustannukset (Vesilaitos)

	Määrä	€/kpl	Yht. €
Työt liite 1 mukaan (salassapidettävä)	1,00	68 803,90 €	68 803,90 €
			- €
			- €
<b>Lisäkustannukset</b>		<b>Kaikki yht.</b>	<b>68 803,90 €</b>

### Muuta:

Liite 1 mukaan. Liite salassapidettävä

23.9.2024

*Asta Simola*

Asta Simola