

---

## Ferry Terminal Turku -nimisen asemakaava-alueen sekä Historian ja Tulevaisuuden Museo -nimisen asemakaava-alueen yleisten alueiden suunnittelu

Projekti 319189

# TALOUDELLINEN VÄLISELVITYS 2

**Aika** 5.6.2024 klo 9.30-10.15

**Paikka** Teams-etäyhteys

**Osallistujat**

Linnakoski Kari	Turun kaupunki
Turja-Mäkinen Minna	WSP, projektipäällikkö
Arto Kaituri	WSP, projektin ohjausryhmä ja MARK

## 1. Kokouksen avaus

Linnakoski avasi kokouksen klo 9.30 ja toimi puheenjohtajana. Turja-Mäkinen laati pöytäkirjan.

## 2. Tilannekatsaus

Edellinen väliselvitys pidetty 15.5.2024, jossa sovittiin jatkokokouksesta jäljellä olevien asioiden tarkemmalle käsittelylle.

Muut projektiasiat (tekniset) käsitellään suunnittelukokouksissa ja työpalaverissa.

## 3. Laajennus- ja muutostyöt

Käsiteltiin väliselvityslaskelma (liite 1).

## 4. Aikataulu

FT2 olisi hyvä saada elokuun kuulutukseen 31.8.2024 (lauantai) -> naapurikirjeet 23.8. -> 12.8. FT2 KS kommentoitavana.

## 5. Muut asiat

Linnakoski lomalla 24.6.-26.7.2024.

Koivisto lomalla 10.-14.6. ja 12.7.-12.8.

## 6. Kokouksen lopettaminen

Päätettiin kokous klo 10.15

6.6.2024

---

Muistion vakuudeksi,

Jyväskylässä 6. kesäkuuta 2024

WSP Finland Oy

Turun kaupunki

Minna Turja-Mäkinen  
Projektipäällikkö  
Infra, Jyväskylä

Kari Linnakoski  
Infran suunnittelupäällikkö  
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu

## Liitteet

1) Liite 1, taloudellinen väliselvitys 2

## Jakelu

Osallistujat, Jarmo Koivisto