

MUUTOSTYÖTARJOUS

LISÄTYÖTARJOUS

NRO: 39

Urakoitsija:

Tilaja:

Nimi: Destia Oy

Yritys: Turun kaupunki, KYPA ja VEHU

Y-tunnus: 2163026-3

Y-tunnus:

Yhteyshenkilö: Jaakko Vanha-Kuitti

Yhteyshenkilö: Terhi Jokiniemi

Urakan nimi: Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen, KU, urakkasopimuksen päivämäärä 20.6.2022

## 1 TARJOTTAVA TYÖ

Urakkaan liittyen on havaittu tarve seuraavalle työlle:

Urakkaan kuuluu maanajo Saramäkeen ja yksikköhintaluettelossa on kuljetuksen lisähinta Erityisjäte Oy:lle Forssaan. Lisäksi on tarjottu alla olevat kuljetuksen lisähinnat myös muihin vastaanottoaikoihin.

- Yksikköhintaluettelosta kuljetuksen lisähinta Erityisjäte Oy:lle Forssaan 16,90 €/tn
- Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle Saloon 13,50 €/tn
- Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta Fortum Waste Services Saloon 13,50 €/tn
- Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta L&T Uuteenkaupunkiin 15,00 €/tn

Vuoden 2024 toteuma 1.6.2024 – 3.12.2024 alla olevan mukaisesti:

Pilaantuneen maan ajot				3.12.2024
		Hinta	Tonnit	Yhteensä
1.	Kiertomaa	0,00	17160,48	0,00 €
2.	LSJH Salo	13,50	9477,64	127 948,14 €
3.	Fortum Salo	13,50	216,88	2 927,88 €
4.	SEJ Forssa	16,90	10556,98	178 412,96 €
<b>Yhteensä</b>				<b>309 288,98 €</b>
LT13.	<b>Vuosi 2022</b>			<b>57 969,72 €</b>
LT16.	<b>Vuosi 2023 01-06/23</b>			<b>39 023,35 €</b>
LT22.	<b>Vuosi 2023 06-12/23</b>			<b>84 845,02 €</b>
LT32.	<b>Vuosi 2024 12/23-05/24</b>			<b>78 145,06 €</b>
LT39.	<b>Vuosi 2024 6/24-12/24</b>			<b>49 305,83 €</b>

[Kirjoita kuvaus mitä tehdään ja mihin liittyen ja mahdolliset muut tarvittavat täsmennykset, kuten miksi työ tarvitaan ja miten se poikkeaa sovitusta urakasta].

[Kirjoita kuvaus niistä työvaiheista / muista vaikutuksista, joihin tulee ongelmia, jos tarjottavaa työtä ei tilata ajallaan. Jos työ kuuluu urakan työvaiheiden, aikataulutuksen tai muiden seikkojen kannalta kriittiselle polulle, mainitse ja kuvaa se nimenomaisesti tässä tai mainitse kuvauksen olevan erillisessä liitteessä.]

### Tarjotun työn hinta:

- Kokonaishinta 3.12.2024 asti, **49 305,83 euroa, alv 0%**
- Yksikköhinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Omakustannushinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Eritelty liitteessä 1

### Tarjottu työ maksetaan:

- Yhdessä erässä heti kun tarjottu työ on suoritettu
- Yhdessä erässä urakan maksuerän nro. \_\_\_\_\_ yhteydessä
- Liitteenä 2 olevan tarjottua työtä koskevan maksuerätaulukon mukaisesti

### Tarjotun työn suunnitelmat:

Työn suunnittelusta vastaa:

- Tilaja
- Urakoitsija

Suunnitelmien toimittaminen:

- Suunnitelmat tarvitaan viimeistään: \_\_\_\_\_
- Suunnitelmat on toimitettu: \_\_\_\_\_
- Suunnitelmat tämän tarjouksen **liitteenä 3**

**Tarjotun työn arvioitu suoritusajankohta:**

- Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä eikä työllä ole vaikutusta urakka-aikaan, jollei YSE 21 §:stä esim. useiden lisä- ja/tai muutostöiden seurauksena muuta johdu
- Työ suoritetaan ilman urakka-ajan pidennystä, mutta aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvat kustannukset on yksilöity **liitteessä 4**
- Työ suoritetaan eri aikaan kuin alkuperäinen urakka: \_\_\_\_\_

**Urakka-aikataulun muutos:**

- Työ edellyttää alkuperäisen urakka-aikataulun pidentämistä seuraavasti:
  - a) Välitavoitteeseen \_\_\_\_\_ vaadittava lisäaika: \_\_\_\_ kk \_\_\_\_ vkoa \_\_\_\_ pv
  - b) Urakka-aikaan vaaditaan lisäaikaa: \_\_\_\_ kk \_\_\_\_ vkoa \_\_\_\_ pv
  - c) Muu: \_\_\_\_\_

**2 TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEEN**

Tarjous on voimassa 31.12.2024 asti, minkä jälkeen urakoitsijalla ei ole velvoitetta suorittaa tarjouksessa mainittua työtä tämän tarjouksen mukaisin ehdoin.

Urakoitsija ei aloita työn suorittamista ennen kuin tilaaja on allekirjoittanut tämän tarjouksen. Jos työtä ei hyväksytä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, tarjottua työtä ja urakkaa ei välttämättä voida toteuttaa tämän tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Tilaajalla on YSE:n mukaisesta myötävaikutusvelvollisuudestaan johtuen velvollisuus ilmoittaa työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä viipymättä.

Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin eikä rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkisteta työn johdosta.

**3 ALLEKIRJOITUKSET JA TARJOTUN TYÖN TILAUS**

Tarjotusta työstä ei laadita erillistä sopimusta, vaan tarjottu työ toteutetaan tämän tarjouksen mukaisesti, mikäli tilaaja tilaa tarjotun työn tämän tarjouksen mukaisesti tarjouksen voimassaolon aikana.

**URAKOITSIJA**

Päivämäärä: 11.12.2024

\_\_\_\_\_  
Nimi: Vili-Petteri Niemi

Asema: Työmaapäällikkö

**Tämän tarjouksen allekirjoituksella tilaaja sitoutuu tarjouksen ehtojen mukaiseen työhön.**

**TILAAJA**

Päivämäärä: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nimi:

Asema:

**Liitteet:**

	<b>Liitteen nro</b>	<b>Liitteen nimi</b>
<input type="checkbox"/>	1	Tarjotun työn muun maksuperusteen erittely
<input type="checkbox"/>	2	Tarjotun työn maksuerätaulukko
<input type="checkbox"/>	3	Tarjotun työn suunnitelmat
<input type="checkbox"/>	4	Aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvien kustannusten erittely
<input type="checkbox"/>	5	Muu liite: _____