

| MUUTOS- JA LISÄTYÖ                             |   | TARJOUS / TILAUS      |   |
|--|---|-----------------------|---|
| Kohde/projekti, työnro                         | Lauttarannan stabilointiurakka  |                       |   |
| Sopimusnro / tunniste                          |   | Tarjousnumero         | 4 |
| Sopimuskumppani ja yhteyshenkilö               |   | Yhteyshenkilö YIT:llä |   |
| Antero Mäkilä                                  |   | Olli Heikkilä         |   |
| Työn yleiskuvaus                               | Muutostyötarjous painumalevyjen asentamisesta   |                       |   |
| Muutos/lisätyö                                 | <input checked="" type="checkbox"/> YSE 43 § Muutostyö<br><input type="checkbox"/> YSE 46 § Lisätyö<br><input type="checkbox"/> Muu peruste, mikä?  |                       |   |
| Maksuperusteet                                 | Kokonaishinta   |                       |   |
| Laskelma muutostyön hinnasta                   | Painumalevyjen asentaminen stabilointiin yläpinnan tasoon, hinta 220 €/kpl<br><br>Työ sisältää<br>- painumalevy 300x300 (mm) M20 mutteri hitsattuna<br>- kierretanko M20, h1500 mm + suojaletki<br>- asennustyö<br>- nollamittaus + 2 mittauskertaa<br><br>Hyvitys suunnitelmien mukaisista mittauksista -1150 €<br><br><input type="checkbox"/> Aikatauluvaikutus<br>Aikatauluvaikutusta ei ole, kun viimeinen mittaus viimeistään huhtikuun aikana. |                       |   |
| Aikataulu- ja kustannusvaikutus sekä varaukset |   |                       |   |
| Muutos-/lisätyöhinta yhteensä ALV=0%           | Painumalevyt 30 kp x 220 €/kpl = 6600 €<br><br>Hyvitys -1150 €<br><br>Kustannusvaikutus 5450 €  |                       |   |
| Tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä          | Tarjous on voimassa <b>14.1.2025</b> saakka.<br><br>YIT pyytää Tilaajaa viipymättä hyväksymään tämän tarjouksen ja siten tilaamaan kyseisen työn tehtäväksi, urakan esteettömän edistymisen turvaamiseksi ja aiheettomien viivästysten sekä kustannusten välttämiseksi.   |                       |   |
| Allekirjoitus                                  | 17.12.2024<br>YIT Infra Oy<br><br>Teemu Mäntynen<br>Projektipäällikkö   |                       |   |
| Tarjouksen hyväksyntä ja tilaus                | pvm .....<br>Sopimuskumppani<br><br>Hyväksytty: _____<br>nimenselvennys   |                       |   |

