

FCG.

Finnish
Consulting
Group

Luottamuksellinen

Tarjous tehtävän laajennuksesta

KARHUNKADUN SUUNNITTELU

Turun kaupunki

31.12.2024

P49900

31.12.2024

VJ

Turun Kaupunki
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu,
Infran suunnittelupäällikkö Kari Linnakoski
PL 355 (Puolalankatu 5, 3 krs.)
20101 TURKU
kari.linnakoski@turku.fi

Viite: Aiempi tarjous tehtävän laajennuksesta 15.1.2024 ja suunnittelukokousmuistiot

Tarjous tehtävän laajennuksesta

Tarjous liittyy Turun kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun infran suunnittelupäällikön 31.10.2023 päivätyn päätöspöytäkirjan 84§ mukaisen Karhunkadun suunnittelun tilaukseen.

Tarjous tehtävän laajennuksista sisältää tilaajan suunnittelukokouksissa sovitut tehtävän laajennukset Itäkaaren ja Pormestarinkadun liittymän ja Jaaninojan rummun osalta

Tehtävässä käytetty hinnasto perustuu sopimuksen mukaiseen puitesopimushinnastoon.

Tehtävän sisältö ja kustannukset

Osatehtävä 1: Itäkaari ja Pormestarinkadun liittymä

Aloituskokouksessa tilaaja ilmoitti tarpeesta laajentaa neuvottelumenettelyssä sovittua tehtävänrajausta suunnittelualueen molemmissa päissä seuraavasti:

- Itäkaaren muutosten osalta tehtävää laajennetaan Karhunkadun liittymästä koillisen suuntaan, jonne suunnitellaan uusi keskisaareke, kanavointi ja niiltä osin kadun leventtäminen. Itäkaaren liittymän muihin suuntiin ei ole muutostarpeita tässä yhteydessä.
- Karhunkadun osalta suunnittelualueetta laajennetaan Pormestarinkadun liittymän suuntaan, tulevan runkobussiudistuksen vaatimien pysäkkimuutosten takia.

Osatehtävä 1: Itäkaaren ja Pormestarinkadun liittymät		h	€/h	€	Yhteensä €
Katusuunnitelma					
Projektihallinto ja suunnittelun ohjaaminen	Juha Vesterberg	4.5	96	432	
Suunnittelu	Toni Salminen	56	79	4424	4856
Rakennussuunnitelma					
Projektihallinto	Juha Vesterberg	1	96	96	
Tarkastaminen	Timo Alatalo	3	86	258	
Suunnittelu	Toni Salminen	35	79	2765	3 119
YHTEENSÄ					7 975

31.12.2024

VJ

Osatehtävä 2: Katuvihersuunnittelu

Päätetty suunnittelukokouksessa 3, että aiemmin lisäyötarjoukseen sisältyntä katusuunnitelman vihersuunnittelua ei ole tarpeen tilata. Tarjous perutaan.

Osatehtävä 3: Jaaninojan rummun uusiminen

- Nykyisten Jaaninojan rumpujen uusimisen suunnittelu (suunnittelukokous 2).
- Rumpujen suunnittelu hulevesisuunnitelman mitoituksen mukaisilla nykyisiä rumpuja isommalla uudella rummuilla (ViaCon RPA 23-17).
- Rummun aukon mitoitus tarkistetaan ja laaditaan yleissuunnitelma, jonka perusteella laaditaan rakennussuunnitelma. Mahdollinen pohjanvahvistussuunnittelun tarve selviää puuttuvien tietojen takia vasta aukikaivun yhteydessä, eikä sisälly tarjoukseen.

Osatehtävä 3: Jaaninojan rummun uusiminen		h	€/h	€	Yhteensä €
Rummun yleissuunnittelu ja mitoitus					
Rummun mitoitus	Ella Havulinna	0,5	86	43	
Rummun mitoitus	Eric Wehner	4,5	86	387	
Yleissuunnittelu	Juha Vesterberg	9,5	96	9128	
Suunnittelu	Toni Salminen	5	79	395	1 737
Rakennussuunnitelma					
Tarkastaminen ja projektih.	Juha Vesterberg	2	96	768	
Suunnittelu	Toni Salminen	45	79	5 056	5 824
YHTEENSÄ					7 561

Osatehtävät 1 ja 3:

Tehtävän laajennuksen osatehtävät 1 ja 3 yhteensä: 15 536 € (alv.0%)

Aikataulu

Tehtävä suoritetaan pääprojektin mukaisessa aikataulussa. Jaaninojan rummun osalta suunnitelma on valmis. Itäkaare ja Pormestarinkadun liittymän osalta katusuunnitelma on valmistunut. Rakennussuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.

Tarkemmasta aikataulusta sovitaan suunnittelukokouksessa.

Laskutus

Tilaaaja antaa ohjeen projektin laskutuksesta. Maksuehto on 30 vrk netto.

31.12.2024

VJ

Arvonlisävero

Tässä tarjouksessa esitettyihin kustannuksiin ja tuntiveloitushintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lasketaan kustannuksiin ajankohdan voimassa olevana todellisenä maksettavana verona.

Sopimusehdot

Työssä noudatetaan Infrasuunnittelun suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimusta ajalle 1.1.2023 (tavoite) - 31.12.2024, lisäksi optiot vuosille 2025 ja 2026.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 60 päivää.

Yhteydenotto

Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja ja neuvottelemaan tarjotun tehtävälaajennuksen sisällöstä sekä työn suorittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa Juha Vesterberg, puh. 0400 539 289, juha.vesterberg@fcg.fi

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioitavasti

FCG Finnish Consulting Group Oy



Juha Vesterberg
Projektijohtaja, ins. AMK