



## LISÄTYÖTARJOUS NRO. 16

### Lisäputkitukset ja valaistuksen muutokset

**Urakka** Kylänkulman kaava-alue, Nummenrannan  
monitoimikenttä ja Kuraattorinpolku

**Tilaaaja** Turun kaupunki, Niina Oksanen

**Urakoitsija** Anlog Oy  
Pronssikuja 7  
21410 Vanhalinna  
Asta Simola, 0400475126

### Lisäputkitukset ja valaistuksen muutokset

	yht. €
Tarjous Liite 1(salassapidettävä) mukaan	21 023,00 €

<b>yht.</b>	<b>21 023,00 €</b>
-------------	--------------------

Vaikutus urakka-aikaan:  
7 työpäivää

Muuta: Liite 1 salassapidettävä.

21.8.2024

*Asta Simola*

Asta Simola