

Raunistulan joukkoliikennekadun rakentaminen

Lisä- ja muutostyö 4, Raunistulantien muutokset

Tarjoamme teille Raunistulantien muutokset (Poikkeamaraportti 4) seuraavasti:

Yksikköhintaiset työt:

Littera	Määrä	Yksikkö	Yks. hinta	Yhteensä
Lähtötilanteen mittaus ja dokumentointi	5	h	75,00 €	375,00 €
Reunakivikorkojen suunnittelu ja mittaus, työnjohto	36	h	75,00 €	2 700,00 €
Konetyö, reunakiviuran ylimääräinen kaivuu	6	h	83,00 €	498,00 €
Kivityöryhmä, korkojen laskenta	12	h	193,00 €	2 316,00 €
Näkömätarkennusten mukainen korjaus, Kivityöryhmä	4	h	193,00 €	772,00 €
				0,00 €
Päällysteen poisto korkojen sovittamiseksi	700	m2	2,90 €	2 030,00 €
Ylimääräisten murskeiden poisto ajoradalta	700	m2	4,00 €	2 800,00 €
Kantavan kerroksen muotoilu	700	m2	1,50 €	1 050,00 €
Ylimääräinen luiskatäyttö ajoradan reunakiven taakse, välikaistalle ja pyörätien taakse	209	m3	10,25 €	2 142,25 €
Ajoratamaalausten määrän lisääntyminen	41	m2	75,00 €	3 075,00 €
Tasausmassa ajoradalle	65,14	tn	108,50 €	7 067,69 €
JKPP tasauksen sovittaminen Raunistulantien korkoihin murskeella				0,00 €
Murskeen muotoilu tiehöylällä	30	h	140,00 €	4 200,00 €
Jyräys	26	h	75,00 €	1 950,00 €
Miestyö	26	h	48,00 €	1 248,00 €
Murskeen ajo 2* KA 4aks.	52	h	79,00 €	4 108,00 €
Liikenteenjärjestelyt työnajaksi	1	erä	800,00 €	800,00 €

Lisä- ja muutostyöt yhteensä, alv 0%

37 131,94 €

Laskutetaan

37 131,94 €

Ystävällisin terveisin,

Ville-Veikko Viitanen
Työmaapäällikkö
Oteran Oy
040 826 3848