

MAANRAKENNUS KIVELÄ OY
Teollisuustie 10
21530 PAIMIO

Anna-Kaisa Hatakka
Turun kaupunki

Papinsaaren leikkipaikka

7.4.2025

Päiväys	Suorite	Yks.h	Yks	Alv %	Määrä	Yhteensä
7.4.2025	Leikkipaikan rakentaminen suunnitelmien mukaan	223300	€/kpl	0	1	223 300,00 €
Väli­summa						223 300,00 €
Alv						0,00 €
Yhteensä						223 300,00 €