

Projektin ja aliurakan nimi		Lisä-/muutostyön nimi	Lisä-/muutostyö nro
Turku pohjoinen alueurakka		Kasvuunlähtöhoidon kastelut 1.5-30.9.2025	
Lisä-/muutostyön viitteet			
Tarjouspyyntö nro 8.3.2024 (Sähköpostilla; Anu Nuora)			
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Turun Kaupunki		Anu Nuora	
Osoite			
Rieskalähteentie 78, 20300 Turku			
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Infraroad Oy	1983050-6	Anton Tirkkonen, 040 750 7012	
Osoite			
Sorvarinkatu 9, 20360 TURKU			
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot			
Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan liittyen Kasvuunlähtöhoidon kastelutyöt seuraavasti: Tarjous sisältää seuraavat työt: - Kastelutyö vesisäiliöllisellä kuorma-autolla Lisä-/muutostyö perustuu seuraaviin asiakirjoihin: - Tarjouspyyntö 28.3.2025 (Anu Nuora, sähköpostilla) - Kasvuunlähtöhoito pohjoinen 2025 (sähköposti liite) Lisä-/muutostyön kokonaishinta (alv 0 %) on 63 304 € Työn aikataulu: - Lisä-/muutostyö alkaa 1.5 ja on valmis 30.9.2025 Työn laskutus ja niiden maksaminen: - Työ laskutetaan viidessä tasaerässä, joka kuukauden 15.päivänä. - Erä 1 Toukokuu 15. - Erä 2 Kesäkuun 15. - Erä 3 Heinäkuun 15. - Erä 4 Elokuun 15. - Erä 5 Syyskuun 15. Urakoitsija ei aloita lisä-/muutostyötä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen hyväksymistä ja allekirjoittamista tilauksena. Tarjouksemme on voimassa 14vrk			
Allekirjoitukset			
Paikka ja aika			
Markus Lahti, toimitusjohtaja			
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)			
Paikka ja aika			
Anu Nuora			
Nimen selvennys, asema			

