

SKANSKA

Lisä- / muutostyötarjous

Lisätyö / Muutos	Aihe	Vesihuollon liitokset ja sähköt	☒	Lisätyö
	Revisio	Itäsellä Rantakadulla		Muutostyö
Rakennus-kohteen tiedot	Rakennuskohde	Wäinö Aaltosen museon peruskorjaus ja laajennus		
	Työnumero	5213.30083		
	Tilaaajan työnumero	0		
Tilaaajan tiedot	Tilaaaja	Turun Kaupunki		
	Yht. henkilö	Reino Pöyhönen		
	Osoite	Linnankatu 90 E		
	Postinumero	20100 Turku		
Työn sisältö ja perustelut	Jätevesi, sadevesi ja käyttövesiliitoksien paikat ovat muuttuneet laskentasuunnitelmiin nähden. Jäte- ja sadevesiviemärit liitetään nykyisen suunnitelman mukaan Itäisen Rantakadun ajoradalla joen puoleisen kevyenliikenteen väylän vieressä. Käyttöveden liitoskohta on kadun keskivaiheilla. Työ sisältää jäte- ja sadevesiviemärien ja käyttöveden liitospaikkojen siirrosta aiheutuvat työt. Työ ei sisällä kaukolämpö- ja kaukokylmäputkien esiinkaivamista ja niistä johtuvia kadun korjaustöitä, eikä mahdollista Itäisen Rantakadun joen puolen kevyenliikenteen väylän/reuna- ja noppakivien korjaustöitä, koska liitoskohtien sijainnista ei ole lopullista varmuutta. Irtiotettujen noppakivien ja reunakivien takaisin laitto tehdään rakennusalueen ennallistamisen yhteydessä. Työ laskutetaan ennen irroitettujen kivien takaisin laittoa. Rev 2 lisätty tarjoukseen Itäisen Rantakadun sähköpylväiden työt liitteen mukaisesti. Rev 3 lisätty kaivannon tuenta ja sähköputkitukset pylväiden väliin ☒ Erittely liitteessä 1			
Hinta, maksuehdot, lisäaika ja suorittamisajankohta	☒ Kiinteä kokonaishinta 58 003,32 € alv 0% + 14 790,85 € alv 24% 72 794,16 € sis. alv 24% ☐ Yksikköhinta ☐ Omakustannushinta ☐ Muu maksuperuste Hinta eriteltynä liitteessä 1 Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan ☐ Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä; liite nro ☒ YSE 1998 40§ 7. momentin mukaan yhdessä erässä kun työ on suoritettu ☐ Yhdessä erässä urakan maksuerän nro, yhteydessä ☐ Muu maksuehto; mikä: ☐ Työ pidentää urakka-aikaa työpäivää ☐ Työ suoritetaan vastaanoton jälkeen jälkityönä välisenä aikana			
	Vaihtoehtotarjous	☐ Tarjoamme lisä-ajan ja sen kustannusten sijasta lisäajan kiinnioton hintaan € (alv 0 %)		
	Vaikutus vakuuksiin	☐ rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia ei tarkisteta ☐ rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 1998 36§ 6. momentin mukaisesti; miten		
	Muuta tarjoukseen liittyvää			
Tarjouksen voimassaoloaika	Tämä tarjous on voimassa 30.5.2025 saakka			
Urakoitsijan allekirjoitus	Työn oikea-aikainen toteuttaminen edellyttää työn tilaamista tarjouksen voimassaoloaikana. Tilaaaja voi tilata ja hyväksyä työn tehtäväksi tarjouksessa määritellyllä sisällöllä sekä -ehdoilla allekirjoittamalla tämän tarjouksen. Työ aloitetaan kun tilaaaja on sen kirjallisesti tilannut tai määrännyt muutostyön kirjallisesti tehtäväksi riidanalaisena.			
	Aika: 28.5.2025 Paikka: Turku	Allekirjoitus Aalto, Sakari	Nimen selvennys Sakari Aalto	
Tilaaajan allekirjoitus	☐ Tilaan työn tarjouksen ehdoin. ☐ Tilaan työn vaihtoehtotarjousehdoin. Aika: Allekirjoitus Nimen selvennys Paikka:			