

ULKOLIIKUNTAPAIKKAINVESTOINTIEN TOTEUMA 2015

KOHDE	TOIMENPITEET	TOTEUTUS-/ HINTA-ARVIO 15.1.2015, 1000 €	TOTEUMA 28.9.2015, 1000 €	LISÄTIETOJA
Kupittaaan kentät 1 ja 3	Kuivatussuunnitelma	0	10	Suunnittelutyötä aloitettiin ennakoiden tulevien vuosien urakkaa.
Pansion Kisapuisto	Ison kentän kuivatus ja tekonurmetus-	400	531	Kustannukset nousivat seuraavista syistä: urakan tarjous 434 000 €, urakan myötä löytyneiden pilaantuneiden maiden käsittely 80 000 €, lisä- ja muutostyöt kentän pidentämiseksi amerikkalaiselle jalkapallolle 19 000 €. Näiden investointikustannusten lisäksi tekonurmi ja maalit kentälle hankittiin käyttöomaisuushankinnoista (yht. 223 000 €). Valtion ARA-tukea myönnetty kilalle 125 000 €.
Ekvallon uimaranta	rannan uima-alueen hiekkapohjan tasoittaminen ja esteettömän rampin tarkastelu	75	9	Uima-alueelle lisättiin hiekkaa keväällä 2015, jotta rantaa pystyttiin käyttämään kesällä. Perusteellisempiin korjauksiin ei kuitenkaan voitu ryhtyä enää syksyllä, koska Kisapuiston kustannukset ylittyivät selvästi.
YHTEENSÄ		475	550	Ylitystä yhteensä 75 000 € eli 16%