

Muutokset ulkoliikuntapaikkainvestointeihin 2018

muutokset suhteessa aiempaan päätökseen (liikk 25.4.2017 § 41) vihreällä pohjalla

TÄRKEYSJÄRJESTYS	KOHDE	TOIMENPITEET	ALUSTAVA HINTA- /TOTEUTUMISARVI O 12.4.2017 1000€	HINTA- JA TOTEUTUMISARVI O 22.11.2017	LISÄTIETOJA
1	Wäinö Aaltosen koulun kenttä	kentän laajentaminen 150 metriä pitkäksi ja kaltevuuden vaakauttaminen	330	330	Kentän peruskorjaus ja laajentaminen puolitoistakertaiseksi myös Syvälahden yhtenäiskoulun vanhempien oppilaiden koulu liikuntaa varten (liikk 25.4.2017 § 42). Laajennetulle kentälle saadaan neljä rinnakkaista opeutuslohkoa. Pienimmät oppilaat ja varhaiskasvatus sekä kerhot liikkuvat olemassa olevalla Syvälahdenpuistonkentällä.
2	Kupittaaan luistelumato	luisteluradan asfaltoinnin ja jäädytysjärjestelmän peruskorjaus	0	85	Jäi toteutumatta 2017 urakan kilpailuttamiseen liittyvien haasteiden takia
3	Kupittaaan skeittipaikka		0	165	Kuten ed.
4	Kaikki yksityiskohtaista suunnittelua vaativat kohteet	tulevien vuosien kohteiden yksityiskohtainen rakennussuunnittelu (mm Varissuon kentät ja Turun lyseon kenttä)	0	10	Sisällytetty keväällä kohteiden kuluihin. Asianmukaisempaa kirjata omana kokonaisuutenaan, koska suunnittelu tapahtuu toteutusta edeltävänä vuonna.
5	Ispoisten uimaranta	uima-alueen hiekkapohjan tasaaminen ja laiturin peruskorjaus	100	85	tarkempi kustannusarvio
6	Urheilupuiston ylähiekkakenttä	peruskorjaus: hulevesijärjestelyt, heittohäkkien kierrätys, aitaaminen sekä valaistuksen peruskorjaus.	270	240	Uusi heittohäkki stadionille ja vanhan kierrätys ylähiekkakentälle. Valaisemisen kustannusarvio täsmäntynyt.
7	Hannunniitun tekonurmikenttä	tekonurmen asentaminen	0	60	Kierrätystekonurmi Javenture Areenalta saatiin oletettua aiemmin, joten huonossa kunnossa olevan kohteen toteutus aikaistetaan vuodelta 2019. Kentän pohjat hyvässä kunnossa.
	YHTEENSÄ		700	975	