

**Ulkoista rahoitusta saavan projektipäätöksen liite****Projektin nimi:**

Harrastamisen Turun malli 2

**Projektin tarkoitus:**

Harrastamisen Turun malli 2 -hankkeen tavoite on harrastamisen Suomen mallin mukaisen mieluisan ja maksuttoman harrastuksen mahdollistaminen koulupäivän yhteydessä jokaiselle turkulaiselle peruskouluikäiselle lapselle ja nuorelle. Hanke jatkaa lukuvuoden 2021–22 mallin työtä ja täydentää harrastelukujärjestyksiä oppilaiden toiveiden mukaisesti, järjestää uusia harrastusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia koulupäivänaikaisiin harrastekokeiluihin yhteistyössä 3. sektorin kanssa. Hankkeessa laajennetaan etsivää harrastustoimintaa yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseksi. Hanke myös jatkaa harrastusmahdollisuuksia koskevaa viestinnän tehostamista lasten ja nuorten sekä näiden huoltajien tavoittamiseksi.

**Projektista päättää:** vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors**Projektin omistaja:** liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari**Kustannusten hyväksyjä:** liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen**Projektipäällikkö:** Aino Turtiainen (osa-aikainen 75 %), vapaa-ajan palvelukokonaisuus**Projektin tunnukset**

Kaupungin tunnus: Dnro 4196-2022 (avustuspäätös), Rahoittajan tunnus: LSAVI/4334/2022

**Projektin kesto:** 1.11.2022-31.7.2023 (rahoituksen käyttöaika: 1.8.2022-31.7.2023)**Rahoittajataho:** Lounais-Suomen aluehallintovirasto, erityisavustus, rahoittajan yhdyshenkilö: Elli-Noora Rinne**Rahoitus**

Kokonaisrahoitus 437 500 euroa, josta

L-S AVI erityisavustus: 350 000 euroa

Omarahoitusosuus 87 500 euroa, josta

vapaa-ajan palvelukokonaisuus 43 750 euroa, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus 43750 euroa

**Talous**

Talouteen liittyvät käytännöt (maksuliikenne, kustannusseuranta jne.) hoidetaan projektitoimistosta (Turun kaupunki, konsernihallinto / kehittämispalvelut) käsin.

Kustannuspaikka: 21010

Tilastollinen tilaus: AVI121003 ohjauskulut, AVI21004 koordinointi, AVI21005 materiaali- ja välinekustannukset, AVI21006 kuljetu, tila ja muut kulut

**Raportointi**

Loppuraportti ja maksatushakemus toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 2 kk kuluttua avustuksen käyttöajan päättymisestä (31.7.2023 mennessä).

**Henkilöstö**

Vakituisen henkilöstön osallistuminen: projektipäällikkö Aino Turtiainen (osa-aikainen 75 %), vapaa-ajan palvelukokonaisuus. Vakituisen henkilöstön henkilöstökustannukset siirretään projektin kustannuspaikalle/tilastolliselle tilaukselle prosenttiosuuden mukaisesti.

**Ulkoisella rahoituksella palkattava henkilöstö:**

Projektityöntekijä 1 ja projektityöntekijä 2 palkataan kokonaan (100 %) ulkoisella rahoituksella. He sijoittuvat vapaa-ajan palvelukokonaisuuden liikuntapalveluihin. Lähijohtajana toimii liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen, joka vastaa myös rekrytointiprosessista.

## **Ohjaus**

Projektin ohjausryhmänä toimii Turun kaupungin Harrastamisen ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat Markus Kalmari (liikuntapalvelujohtaja), ryhmän pj  
Tommi Tuominen (perusopetuksen palvelualuejohtaja)  
Anu Parantainen (kehittämispäällikkö),  
Outi Kari-Granfors, (toimialajohtaja),  
Heini Parkkunen (kehittämispäällikkö)  
Antti Blom (Liikkuva koulu -ohjelmajohtaja, Opetushallitus)  
Rebekka Pilppula (kirjastopalvelujohtaja)  
Toni Ekroos (kehittämispäällikkö)  
Esko Halonen (liikuntapalvelupäällikkö)  
Lisa Salonen (Terveystiedon edistämisen koordinaattori, Turun kaupunki),  
Jaakko Saarinen (liikuntasuunnittelija, Turun kaupunki), ryhmän sihteeri  
Aino Turtiainen (projektipäällikkö, Turun kaupunki), ryhmän sihteeri  
Mervi Järviö (erityisluokan opettaja, Turun Liikkuva koulu -koordinaattori, Turun kaupunki), ryhmän sihteeri  
Kaisa Vartio (erityisluokan opettaja, OPH:n kerhotoiminnan koordinaattori, Turun kaupunki), ryhmän sihteeri