

Investointiprojektien seurantaraportti

Liite 1 - Kaupunkiympäristön rakennuttaminen siirtyvät määrärahat vuodelta 2020 vuodelle 2021		TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 2020	Määräraha käyttämättä	Toimialan ylitysesitykset vuodelle 2021	Esitettävät perustelut määrärahojen ylitykselle vuodelle 2021	Esitys määrärahan muutoksesta Kh/Kv:lle
IM-hierarkia					EUR		EUR
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	2020/1000/IPM1002INFRA	54 181 736	36 378 546	17 803 190	11 236 811		11 236 811
Strategiset kärkihankkeet, kh	2020/1000/IPM1002INFRAA	17 435 296	13 719 441	3 715 855	0		0
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	2020/1000/IPM1002INFRAAA	17 435 296	13 719 441	3 715 855	0		0
Hansatown	2020/1000/IPM1002INFRAAAA	7 954 406	5 087 412	2 866 994	0		0
Kauppatori	I-1002-100207	7 954 406	5 087 412	2 866 994	2 866 994	Kauppatori -hanke on painottunut arvioitua enemmän vuodelle 2021. Hankkeen kokonaismäärärahan muutosta, mutta hankkeen kokonaismäärärahan tarkistamisesta ja siihen esitettävästä lisämäärärahasta tuodaan esitys omana asiana.	2 866 994
Aninkainen	2020/1000/IPM1002INFRAAAC	4 429 715	7 212 037	-2 782 322	0		0
Logomon silta ja parkki	I-1002-100005	4 429 715	7 212 037	-2 782 322	0		0
Liikenne ja liikkuminen	2020/1000/IPM1002INFRAAAE	5 051 175	1 419 992	3 631 183	0		0
Joukkoliikenteen järjestelyt	2020/1000/IPM1002INFRAAAEB	1 450 000	423 652	1 026 348	0		0
Liikennevaloetudet	I-1002-100638		106 727	-106 727	0		0
Pyöräilyn seutuliiikenteen opastus	I-1002-100831	60 000	44 324	15 676	0		0
Joukkol. infrainv. Suunnittelu (ei kirj)	I-1002-100832				0		0
Runkobussilinjasto suunnittelu	I-1002-100915		30 823	-30 823	0		0
Runkobussilinjasto pysäkkijärjestelyt	I-1002-100942	1 390 000	4 557	1 385 443			0
Varissuon kiertoliittymä	I-1002-101063		205 966	-205 966	400 000	Sisältyy pysäkkijärjestelyihin, jatkuva hanke	400 000
Pysäkkimuutokset 2020	I-1002-101085		31 255	-31 255	0		0
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	2020/1000/IPM1002INFRAAAEC	3 601 175	996 339	2 604 836	0		0
Itäinen Rantakatu väli: Kirjastosilta -	I-1002-100214	1 600 000	18 955	1 581 045	0		0
Puutarhakatu väli: Aurakatu - Käsiyöläi	I-1002-100465		9 558	-9 558	0		0
Uudenmaantie mt 110 / -katu	I-1002-100466	1 801 175	904 774	896 401	896 000	Osa hankkeen suunnitelmista valmistui vasta loppuvuonna 2020. Osa toteutuksesta siirtyyvuodelle 2021	896 000
Itäinen Pitkäkatu pp-kaistat väli:	I-1002-100711	200 000	4 589	195 411	195 000	Suunnitelmia jouduttu tarkentamaan 2020 ja kilpailutus siirtyy vuoteen 2021	195 000
Keskustan pyöräpysäköintipaikat	I-1002-100911		744	-744	0		0

Puutarhakatu väli:Käsityöläiskatu-Kouluk	I-1002-100940		10 565	-10 565	0		0
Tykistökatu jkpp väli: Lemminkäisenkatu	I-1002-101031		47 154	-47 154	400 000	Hyväksytty hankekortti 7.9.2020 Kust.arvio 760 t€	400 000
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet (ei kirj)	I-1002-101086				0		0
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh	2020/1000/IPM1002INFRAAB				0		0
Itäharjun liittymä	2020/1000/IPM1002INFRAABDE				0		0
2022Itäharjun liittymä	I-1002-100720				0		0
Kupittaaan kansi	2020/1000/IPM1002INFRAABDF				0		0
2022Kupittaaan Core	I-1002-101087				0		0
TA-v jälkeen alk. Strategiset kärkih, kh	2020/1000/IPM1002INFRAAD				0		0
Strategiset TA-vuoden jälkeen alkavat	I-1002-100493				0		0
Kiinteistökehitys, kh	2020/1000/IPM1002INFRAB	14 463 967	7 163 748	7 300 219	0		0
Skanssi, kh	2020/1000/IPM1002INFRABA	1 596 000	72 108	1 523 892	0		0
Skanssin keskuspuisto	I-1002-100269	200 000	38 579	161 421	160 000	Puston rakentaminen kytkeytyy Itä-Skansin toteuttamiseen, aloitus siirtyy vuodelle 2021	160 000
Itä-Skanssi	I-1002-100302	1 396 000	33 529	1 362 471	1 360 000	Kaavan vahvistuminen siirtynyt vuodelle 2021	1 360 000
Linnakaupunki, kh	2020/1000/IPM1002INFRABB	3 250 000	1 247 717	2 002 283	0		0
Kirstinpuisto	2020/1000/IPM1002INFRABBA	1 800 000	113 991	1 686 009	0		0
Kirstinpuisto	I-1002-100544	1 800 000	113 991	1 686 009	0		0
Linnakaupunki, muut kohteet	2020/1000/IPM1002INFRABBB	1 450 000	1 133 726	316 274	0		0
Linnanfältti	I-1002-100007	450 000	271 708	178 292	178 000	Urakka jatkuu vuodelle 2021	178 000
Herttuankulma	I-1002-100008	400 000	548 655	-148 655	0		0
Harppuunakortteli	I-1002-100020	600 000	240 935	359 065	0		0
Sataman liikennejärjestelyt	I-1002-100486		72 427	-72 427	0		0
2023Vaasanpuisto	I-1002-100405				0		0
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	2020/1000/IPM1002INFRABD	9 617 967	5 843 923	3 774 044	0		0
Muut kiinteistökehityskohteet	2020/1000/IPM1002INFRABDA	9 417 967	5 636 023	3 781 944	0		0
Fabriikin alue (VR-konepaja)	I-1002-100004	1 000 000	613 185	386 815	386 815	Infran rakentaminen etenee alueen rakentamisen tahdissa	386 815
2022Pääskyvuorenrinne	I-1002-100006	50 000	2 489	47 511	0		0
Telakkaranta	I-1002-100023	50 000	29 985	20 015	0		0
Munttismäki	I-1002-100027	80 000	57 627	22 373	0		0
Kärsämäen kartano	I-1002-100028				0		0
TYKS U2	I-1002-100208		5 083	-5 083	0		0
Vakiniittu	I-1002-100209	250 000	348 554	-98 554	0		0
Kakola	I-1002-100210	1 300 000	593 674	706 326	700 000	Michailowinportaiden suunnitelmia jouduttu tarkentamaan ja kilpailutus siirtyy vuodelle 2021	700 000
2023Koroistenkaari	I-1002-100288	1 511 000	1 397 316	113 684	113 684	Infran toimivuuden takaamiseksi on toteutettava myös alueen hulevesirakenteet 2021	113 684

2024Koroinen (Halistenväylä väli	I-1002-100298					0		0
Fortuna	I-1002-100299					0		0
Illoistenjärvi pohjoinen	I-1002-100482	1 650 000	576 777	1 073 223	400 000		Kahdelle vuodelle ajoittuva hanke, jonka määrärahan painopiste on siirtynyt arvioitua enemmän vuodelle 2021	400 000
Koskennurmi	I-1002-100483		38 286	-38 286	0			0
Blue Industry Parkin infrastruktuuri	I-1002-100621		1 335	-1 335	0			0
Gottlanninkatu/Yard Park	I-1002-100719	465 000	29 273	435 727	0			0
2023Metsola	I-1002-100722				0			0
Pitkämäen liikekeskus	I-1002-100723				0			0
Särkilahdi	I-1002-100726				0			0
Villenpuisto kaava-alue	I-1002-100329	180 000	140 812	39 188	0			0
Pyhän Marian tien jatke -kaava	I-1002-100809	1 981 967	1 748 137	233 830	0			0
Karhunahe	I-1002-100935	900 000	53 491	846 509	750 000		Kaavan vahvistuminen siirtynyt vuodelle 2021	750 000
Kastun koulu -kaava	I-1002-101088				0			0
Oskarinkuja -kaava-alue	I-1002-101089				0			0
Vihertakuutyöt	2020/1000/IPM1002INFRABDB	200 000	207 900	-7 900	0			0
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj)	I-1002-100231	200 000		200 000	0			0
Vihertakuutyöt 2020 (uus.inv.)	I-1002-101124		207 900	-207 900	0			0
Toimintoja tukevat, kh	2020/1000/IPM1002INFRAC	1 480 000	207 085	1 272 915	0			0
Maanlajitysalueet	2020/1000/IPM1002INFRACA	800 000	61 222	738 778	0			0
Lauttarannan läjitysalue	I-1002-100045	300 000	43 774	256 226	0			0
Karhulan kaatopaikka (maisemointi)	I-1002-100100	500 000	248	499 752	0			0
Haarlanlahden maanlajitysalue	I-1002-100283		1 676	-1 676	0			0
Meltoisten maanlajitysalue	I-1002-100315		3 318	-3 318	0			0
Vaasanpuiston kierrätysalue	I-1002-100978		12 206	-12 206	0			0
Taimisto	2020/1000/IPM1002INFRACB	150 000	145 862	4 138	0			0
Taimisto (ei kirj)	I-1002-100066	150 000		150 000	0			0
Taimisto 2020	I-1002-101114		145 862	-145 862	0			0
Projektoimattomat, toimintoja tukevat	2020/1000/IPM1002INFRACC	530 000		530 000	0			0
Projektoimattomat, Toimintoja tu (ei ki)	I-1002-101107	530 000		530 000	0			0
Korjausvelkaa alentavat, kh	2020/1000/IPM1002INFRAD	15 357 293		3 912 048	0			0
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	2020/1000/IPM1002INFRADA	155 000	79 484	75 516	0			0
Kevyen liikenteen reitit (ei kirj)	I-1002-100274	155 000		155 000	0			0
Markulantie klv v: Tampereent-Raunistula	I-1002-101192		50 553	-50 553	0			0
Satakunnantie klv v: Varkavuorenk-Kähär	I-1002-101193		28 931	-28 931	0			0
Katurakenteen korjaus	2020/1000/IPM1002INFRADB	2 632 606	1 846 857	785 749	0			0
Ylitalonkatu	I-1002-100738		157	-157	0			0
Mittumaarintie väli: Runtukj - Aprillikj	I-1002-101263		25 240	-25 240	0			0

Vanha Kuninkojantie väli Nuijamaankatu -	I-1002-100017		31	-31	0		0
Katurakenteen korjaus (ei kirj)	I-1002-100184	1 880 000		1 880 000	0		0
Kärsämäentie väli: Heikki Huhtamäen	I-1002-100455		438	-438	0		0
Suovantie v: Pulmussuontie - Markulantie	I-1002-100503		232 671	-232 671	0		0
Vuorentaantie	I-1002-100504	175 092	167 031	8 061	0		0
Kärsämäentie - Paltankatu	I-1002-100565				0		0
Luonnonkivikatujen korjaus	I-1002-100728		316	-316	0		0
Nummenpuistokatu	I-1002-100729		19 540	-19 540	25 000	Hankelista 23.6.2020	25 000
Paaskunnankatu	I-1002-100730	193 304	7 486	185 818			0
Rieskalähteentie väli:Tammispaltant.	I-1002-100731		245 951	-245 951	0		0
Talinkorventie	I-1002-100732		3 968	-3 968	0		0
Tammispaltantie, Varkkavuorenkatu väli:	I-1002-100733	181 134	476 845	-295 711	0		0
Töykkälänkatu	I-1002-100735	203 076		203 076			0
Temppelinkatu*	I-1002-100856		19 594	-19 594	350 000	Hankelista 23.6.2020	350 000
Arvinkatu väli: Puutarhakatu - Rauhank.	I-1002-100858		186	-186	0		0
Asesepänkatu väli: Temppelikatu - IV/26*	I-1002-100859		30 203	-30 203	0		0
Huovinkatu*	I-1002-100860		13 102	-13 102	0		0
Revontulenkatu	I-1002-101069		68 199	-68 199	410 000	Päätös hankinnasta 7.9.2021	410 000
Nunnankatu	I-1002-101160		68 260	-68 260	0		0
Varusmestarintie / Veteraanikatu	I-1002-101181		48 021	-48 021	0		0
Kuusikuja	I-1002-101182		168	-168	0		0
Vähä Hämeenkatu	I-1002-101197		92 831	-92 831	0		0
Pitkäpellonkatu	I-1002-101198		153 786	-153 786	0		0
Rahkapäänkatu	I-1002-101200		172 834	-172 834	0		0
Sorapintaiset kadut	2020/1000/IPM1002INFRADC	1 239 123	410 635	828 488	0		0
Sorapintaiset kadut (ei kirj)	I-1002-100072	1 000 000		1 000 000	0		0
Laivateollisuudenkatu väli: Päästäisenpl	I-1002-100190		1 666	-1 666	0		0
Päästäisenpolku	I-1002-100191		1 356	-1 356	0		0
Siilinkatu	I-1002-100192		900	-900	0		0
Merenkävijänkatu, Valaanpyytäjänkatu	I-1002-100344		39 743	-39 743	300 000	Hankelista 12.6.2020	300 000
Mäkikatu, Tuulensuunkatu	I-1002-100441		33 701	-33 701	20 000	Hankelista 12.6.2020	20 000
Viinamäenkatu väli: Mäkikatu -	I-1002-100442		29 203	-29 203	35 000	Hankelista 12.6.2020	35 000
2021 Uudenpellonkatu	I-1002-100443		185	-185	0		0
Kunnaskatu	I-1002-100549				0		0
Paimionkatu - Piikkiönkatu	I-1002-100551	239 123	54 912	184 211	184 211	Urakka jatkuu vuodelle 2021	184 211
Siirintie	I-1002-100552				0		0
Seunalankaari	I-1002-100553		951	-951	0		0
Kastuntie väli: Leipäläntie - Parrantie	I-1002-100554				0		0
Metsähiirenkatu	I-1002-100695		900	-900	0		0

Hännikönkatu väli: Pyynkatu-Korpinkatu	I-1002-100739		55 784	-55 784	0		0
Savustamonk., Savustamonpl., Kauselantie	I-1002-100743		56 462	-56 462	85 000	Hankelista 12.6.2020	85 000
Suolakankareenk, Nunnavuorenk, Savonketo	I-1002-100813		79 709	-79 709	0		0
Tuulismaentie	I-1002-100817		54 882	-54 882	0		0
Gezeliuksenkatu	I-1002-100855		279	-279	0		0
Siltojen peruskorjaukset	2020/1000/IPM1002INFRADD	1 470 564	996 180	474 384	0		0
Siltojen pienet peruskorjaukset (ei kirj)	I-1002-100093	620 000		620 000	0		0
Auransilta	I-1002-100744		6 962	-6 962	0		0
Siltojen pienet peruskorjaukset 2018	I-1002-100805		385	-385	0		0
Nummisilta T-4221	I-1002-100916		28 822	-28 822	0		0
Uudenmaantien AKK	I-1002-100924		1 605	-1 605	0		0
Vasaramäen akk	I-1002-100945	850 564	627 142	223 422	0		0
2022Ruissalonsilta	I-1002-100947				0		0
Varissuon akk:t erikoistarkastukset	I-1002-100948		59 080	-59 080	0		0
2021T-4217 Martinkadun jalankulkusilta	I-1002-100949		16 040	-16 040	0		0
2021T-4227 Härkämäen ykk	I-1002-100950		21 174	-21 174	0		0
TA-vuoden jälkeen alk. (Siltojen perusk)	I-1002-100963				0		0
T-4020 Halisten silta	I-1002-100991		8 795	-8 795	0		0
Turun jalankulkusilta T-4255	I-1002-101051				0		0
Pollenkujan YKK T-4236	I-1002-101158		27 175	-27 175	0		0
Myllysilän massaliikuntasaukalaite	I-1002-101180		7 611	-7 611	0		0
Martinsilta liikuntasauamat	I-1002-101202		16 134	-16 134	0		0
Hämeensilta T-4030	I-1002-101212		33 484	-33 484	0		0
Kupittaansilta T-4032	I-1002-101213		48 462	-48 462	0		0
Lemminkäisensilta T-4034	I-1002-101214		52 434	-52 434	0		0
Eteläkaaren ykk T-4288	I-1002-101215		9 589	-9 589	0		0
Lepikon akk T-2268	I-1002-101216		2 638	-2 638	0		0
Lausteen käytävä T-4242	I-1002-101217		13 851	-13 851	0		0
Karhun käytävä T-4243	I-1002-101218		14 797	-14 797	0		0
Päällysteet	2020/1000/IPM1002INFRADFE	2 700 000	2 751 896	-51 896	0		0
Päällyste peruskorj/paikkaukset(ei kirj)	I-1002-100141	500 000		500 000	0		0
Päällysteiden peruskorj. 2019	I-1002-100996				0		0
Päällysteiden peruskorj. 2020	I-1002-101091	2 200 000	2 274 543	-74 543	0		0
Asfalttipaikkaukset 2020	I-1002-101128		477 353	-477 353	0		0
Ympäristörakenteet	2020/1000/IPM1002INFRADF	515 000	234 141	280 859	0		0
Portaat ja muurit	2020/1000/IPM1002INFRADFA	150 000	27 474	122 526	0		0
Portaat ja muurit (ei kir)	I-1002-100082	150 000		150 000	0		0
Vartiovuorenpuisto kaiteet ja muurit	I-1002-100745		27 474	-27 474	0		0

Viheralueiden pienet peruskorj. (katu)	2020/1000/IPM1002INFRADFB	135 000	107 650	27 350	0	0
Viheralueiden pienet peruskorj (ei kirj)	I-1002-100083	135 000		135 000	0	0
Vanha Littoistentie v: Mäkik-Ruukink	I-1002-101120		44 700	-44 700	0	0
Hämeentie/Halistentie alikulku viher	I-1002-101122		20 500	-20 500	0	0
Tähtitorninkatu opaste	I-1002-101138		9 450	-9 450	0	0
Kupittaaapuisto, suoja-aita	I-1002-101168		33 000	-33 000	0	0
Ruissalon lehmukset	I-1002-101219		0	0	0	0
Korvattavat katupuut	2020/1000/IPM1002INFRADFC	30 000	13 488	16 512	0	0
Korvattavat katupuut (ei kirj)	I-1002-100086	30 000		30 000	0	0
Korvattavat katupuut 2020	I-1002-101194		13 488	-13 488	0	0
Muut ympäristörakenteet	2020/1000/IPM1002INFRADFD	200 000	85 529	114 471	0	0
Muut ympäristörakenteet (ei kirj)	I-1002-100275	200 000		200 000	0	0
Tammispaltan koirapuisto	I-1002-101092		8 679	-8 679	0	0
Läntinen Rantakatu, piennar v:Wecht- Veis	I-1002-101115		76 850	-76 850	0	0
Varusteet, laitteet ja kalusteet	2020/1000/IPM1002INFRADG	215 000	89 294	125 707	0	0
Katupuusuojat	2020/1000/IPM1002INFRADGB		32 400	-32 400	0	0
Keskustan katupuusuojat 2020	I-1002-101165		32 400	-32 400	0	0
Muut varusteet, laitteet ja kalusteet	2020/1000/IPM1002INFRADGC	215 000	56 894	158 107	0	0
Muut varust, lait ja kalusteet (ei kirj)	I-1002-100196	215 000		215 000	0	0
Roska-astiat Funikulaarille	I-1002-101076		2 557	-2 557	0	0
Koira-aitausten syväkeräysastiat	I-1002-101169		40 100	-40 100	0	0
Kalevanramppi kaide	I-1002-101203		14 237	-14 237	0	0
Valaistus	2020/1000/IPM1002INFRADH	2 080 000	1 932 983	147 017	0	0
Moision koulutie, Lehtokuja uv aluesanee	I-1002-101317		22 750	-22 750	0	0
Liinahaankatu, Lainelanpolku uv	I-1002-101296		13 250	-13 250	0	0
Valaistuksen peruskorjaus (ei kirj)	I-1002-100109	2 080 000		2 080 000	0	0
Kähärin aluesaneeraus uv	I-1002-100794				0	0
Piispankatu ja poikkikadut uv	I-1002-100902		448 096	-448 096	0	0
Vähäheikkilän aluesaneeraus uv	I-1002-100934		129 959	-129 959	0	0
Muhkurin aluesaneeraus uv	I-1002-100971		79 424	-79 424	0	0
Tahtomantie uv	I-1002-100976				0	0
Hippoksentie 1-29, Vasaramäenk. 2-14 uv	I-1002-100983		93 212	-93 212	0	0
UV-suunnittelu 2019	I-1002-100995		48 480	-48 480	0	0
Mäntymäen aluesaneeraus uv	I-1002-101035		70 239	-70 239	0	0
Vanha Hämeentie ympäristö uv	I-1002-101036		25 200	-25 200	0	0
Moision koulutie, Oripäänkj uv aluesanee	I-1002-101052		79 310	-79 310	0	0
Viinamäenkatu uv väli Mäkikatu - Ruukink	I-1002-101077		669	-669	0	0

Raimonkj, Reimankj, Penninmäenjkj uv	I-1002-101084		16 727	-16 727	0	0
UV-suunnittelu 2020	I-1002-101106		42 670	-42 670	0	0
Jäkärilän aluesaneeraus uv	I-1002-101109		41 648	-41 648	0	0
Uv Pansiont, Ratak, Hurttivuoren ja	I-1002-101129		684 127	-684 127	0	0
Juhlavuoden valaistus puistoalueella	I-1002-101141		106 362	-106 362	0	0
Kaurinmäenkuja uv	I-1002-101150		12 283	-12 283	0	0
Mennanderinkuja uv	I-1002-101201		18 578	-18 578	0	0
UV-suunnittelu 2021	I-1002-101211				0	0
Hulevesijärjestelmät	2020/1000/IPM1002INFRADI	2 000 000	748 773	1 251 227	0	0
Kärsämäen hule	I-1002-101254				0	0
Hulevesijärjestelmät, korv.inv (ei kirj)	I-1002-100500	2 000 000		2 000 000	0	0
Hulevesijärjestelmät suunnittelu	I-1002-100874		101 614	-101 614	0	0
Vasaramäenpuisto hule	I-1002-100931				0	0
It.Pitkäk.-Mäntym.aukio-Kalliokj hule	I-1002-100979				0	0
Jaainojan pumppaamolinja hule	I-1002-100994		70 408	-70 408	0	0
Mäliikkälänkatu, Päivölänkatu hule	I-1002-101017		115 943	-115 943	0	0
Itäharjunkatu ja Seunalankaari hule	I-1002-101019		52	-52	0	0
Suovantie hule väli: Pulmussuontie -	I-1002-101053		154 026	-154 026	0	0
Vuorentaanntie, Betaniantu hule	I-1002-101058		50 429	-50 429	0	0
Mielikinkatu ja Tahtomantie hule	I-1002-101093		130 218	-130 218	0	0
Tullipuomi hule	I-1002-101095		71 521	-71 521	0	0
Uudenmaank, Yliopistonk-Sirkkalank hule	I-1002-101096				0	0
Uudenmaankatu - Hämeentie hule	I-1002-101097				0	0
Satamakatu hule	I-1002-101098				0	0
Vallihaudankatu (Satamakatu - joki) hule	I-1002-101099		36 736	-36 736	0	0
Vakka-Suomenp. hule (Latukakj-Nuppulant	I-1002-101184		12 555	-12 555	0	0
Uudenmaankatu - Aninkaistenkatu hule	I-1002-101188		5 270	-5 270	0	0
Jalkakäytävien peruskorjaus	2020/1000/IPM1002INFRADJ	210 000	169 481	40 519	0	0
Jalkakäytävien peruskorjauksia (ei kirj)	I-1002-100018	210 000		210 000	0	0
Raastuvankatu jk peruskorjaus	I-1002-101161		40 740	-40 740	0	0
Ruohonpääntie jk peruskorjaus	I-1002-101162		44 732	-44 732	0	0
Raadinkatu jk peruskorjaus	I-1002-101163		29 933	-29 933	0	0
Savitehtaankatu klv 2020	I-1002-101170		54 076	-54 076	0	0
Pienet peruskorjaukset (katu)	2020/1000/IPM1002INFRADK	160 000	136 901	23 099	0	0
Pienet peruskorjaukset, katu (ei kirj)	I-1002-100046	160 000		160 000	0	0
Pyhän Henrikin aukio (Kupittaaan pavilj.	I-1002-101136		136 901	-136 901	0	0
Puistot	2020/1000/IPM1002INFRADL	960 000	1 421 010	-461 010	0	0
Muut puistot (ei kirj)	I-1002-100171	460 000		460 000	0	0
Puolalanmäki	I-1002-100178	450 000	1 138 952	-688 952	0	0

Vasaramäenpuisto	I-1002-100640		91 530	-91 530	0		0
Kupittaanpuisto (Hippoksent ja	I-1002-100763		14 413	-14 413	0		0
Tähkäpuisto	I-1002-100953		3 982	-3 982	0		0
Korvattavat puistopuut 2020	I-1002-101100	50 000	44 462	5 538	0		0
Chorauksen lähteen kivetyt	I-1002-101121		5 800	-5 800	0		0
Kurturuusujen poisto	I-1002-101166		121 871	-121 871	0		0
Leikkipaikat	2020/1000/IPM1002INFRADM	850 000	463 253	386 747	0		0
Leikkipaikat	2020/1000/IPM1002INFRADMA	740 000	349 318	390 682	0		0
Leikkipaikat (ei kirj)	I-1002-100153				0		0
Piiparinpuiston leikkipaikka	I-1002-100570		3 511	-3 511	0		0
Kurjenkaivonkentan leikkipaikka	I-1002-100574	300 000	198 532	101 468	20 000	Jatkuva kohde	20 000
Karvataskunpuiston leikkipaikka	I-1002-100822	440 000	147 275	292 725	16 000	Jatkuva kohde	16 000
Leikkipaikkojen varusteet	2020/1000/IPM1002INFRADMB	60 000	77 685	-17 685	0		0
Leikkipaikkojen varusteet (ei kirj)	I-1002-100170	60 000		60 000	0		0
Laholanpuiston leikkipaikan välinevaihto	I-1002-101117		18 047	-18 047	0		0
Rosanpuiston leikkipaikan välinevaihto	I-1002-101118		23 495	-23 495	0		0
Paltanpuiston leikkipaikan välinevaihto	I-1002-101119		11 221	-11 221	0		0
Vätiinpuiston leikkipaikan välinevaihto	I-1002-101195		24 923	-24 923	0		0
Leikkipaikkojen aidat	2020/1000/IPM1002INFRADMC	50 000	36 250	13 750	0		0
Leikkipaikkojen aidat (ei kirj)	I-1002-100217	50 000		50 000	0		0
Kenraali Airon puiston leikkiväl. vaihto	I-1002-101153		36 250	-36 250	0		0
Viheralueiden hulevesikorjaukset	2020/1000/IPM1002INFRADN	50 000	32 388	17 612	0		0
Viheralueiden hulevesikorjaukset (ei kirj)	I-1002-100225	50 000		50 000	0		0
Kupittaanpuisto, kosteikko	I-1002-101139		32 388	-32 388	0		0
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	2020/1000/IPM1002INFRADO	120 000	131 968	-11 968	0		0
Vihertakuutyöt, korvausinv. (ei kirj)	I-1002-100223	120 000		120 000	0		0
Vihertakuutyöt 2020 (korv.inv.)	I-1002-101123		131 968	-131 968	0		0
Padot	2020/1000/IPM1002INFRADQ				0		0
2022Maarian pato	I-1002-100765				0		0
Saneeraussuunnittelu (ei kirj.)	I-1002-100828				0		0
TA-v jälkeen alk. Korjausvelkaa alentava	2020/1000/IPM1002INFRADR				0		0
Korjausvelkaa alentavat TA-v jälkeen alk	I-1002-100496				0		0
Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	2020/1000/IPM1002INFRAE	2 514 560	1 669 721	844 839	0		0
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	2020/1000/IPM1002INFRAEA	155 000	3 613	151 387	0		0
(ei kirj) Uudet kev. liikenteen reitit,	I-1002-100221	155 000		155 000	0		0
Piirtäjänpolku klv	I-1002-100768				155 000	Hankkeen kilpailutus siirtynyt vuodelle 2021	155 000
Saukonkuja - Lumikonkatu klv	I-1002-100866		900	-900	0		0
Viilarinkatu pp-tie v. Rakennusmestarink	I-1002-101209		1 305	-1 305	0		0

Hämeenkatu/Kiinanmyllynkatu pp-odotus ym	I-1002-101221		1 408	-1 408	0		0
Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	2020/1000/IPM1002INFRAEB	700 000	14 893	685 107			0
Logomon sillan eteläpään paikoitusalue	I-1002-101101	200 000	9 895	190 105	190 105	Hankkeen kilpailutus siirtynyt vuodelle 2021	190 105
Vaunukatu ja -aukio	I-1002-101102	500 000	4 998	495 002	495 002	Hankkeen kilpailutus siirtynyt vuodelle 2021	495 002
Funikulaari	2020/1000/IPM1002INFRAEC		46 107	-46 107	0		0
Funikulaari	I-1002-100065		46 107	-46 107	0		0
Pienet liikenteenohjaustyöt	2020/1000/IPM1002INFRAED	50 000	32 625	17 375	0		0
Pienet liikenteenohjaustyöt (ei kirj)	I-1002-100189	50 000		50 000	0		0
Itäharjun läpiajon estäminen	I-1002-101116		32 625	-32 625	0		0
Liikennevalot	2020/1000/IPM1002INFRAEE	150 000	291 205	-141 205	0		0
Liikennevalot (ei kirj)	I-1002-100202	150 000		150 000	0		0
Jaanintie - Hämeentie liva	I-1002-101145		179 816	-179 816	0		0
Kunnallissairaalan./Luolavuorent. liva	I-1002-101152		109 961	-109 961	0		0
Kaskenkatu / Kunnallissairaalan tie	I-1002-101154		1 428	-1 428	0		0
Liikenneverkon toimivuutta	2020/1000/IPM1002INFRAEF	567 995	606 679	-38 684	0		0
Mt185 parantaminen	I-1002-101305				0		0
Liikenneverkon toimivuutta jne. (ei kir)	I-1002-100203	500 000		500 000	0		0
Itäinen Pitkäkatu / Kaivokatu	I-1002-100566	67 995	202 725	-134 730	90 000	Hyväksytty hankekortti 7.9.2020 Kust.arvio 760 t€	90 000
Riitasuonaukio	I-1002-100772		36 561	-36 561	0		0
Aninkaistenkatu 9 suojatie	I-1002-101094		67 649	-67 649	0		0
Asentajankatu jk+suojatie	I-1002-101105		114 612	-114 612	0		0
Sataman viitoitusmuutokset (Silja Line	I-1002-101167		4 727	-4 727	0		0
Länsikaari / Pernontie erikoiskulj.reitt	I-1002-101183		3 117	-3 117	0		0
Uudet pysäköinnin maksuautomaatit	I-1002-101189		31 288	-31 288	0		0
Keskustan nopeusrajoitusmuutokset	I-1002-101196		146 000	-146 000	0		0
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	2020/1000/IPM1002INFRAEG	591 565	613 426	-21 861	0		0
Itäinen Rantakatu väli: Merimiehenkatu -	I-1002-100237	441 565	459 075	-17 510	0		0
Aurajoen rantamuri väli: Sotalaistenk.	I-1002-100345		15 451	-15 451	0		0
Aurajoen rantaväylä väli Tervahovinkatu	I-1002-100517	150 000		150 000	0		0
Itäinen Rantakatu sähkökeskukset	I-1002-101157		138 900	-138 900	0		0
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	2020/1000/IPM1002INFRAEI	300 000	61 173	238 827	0		0
Projektoimattomat, Liikenteen toi(ei ki)	I-1002-101108	300 000		300 000	0		0
Liikennelaskentaimaisimet	I-1002-101156		61 173	-61 173	0		0
Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	2020/1000/IPM1002INFRAF	2 430 620	1 950 774	479 846	0		0
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	2020/1000/IPM1002INFRAFA	760 000	731 100	28 900	0		0
Tammilehto	I-1002-100219		10 310	-10 310	0		0
Vaiste	I-1002-100002		55 633	-55 633	0		0
Säkömäki	I-1002-100026		111 895	-111 895	0		0

Kaava-al viimeistel katu/viher (ei kirj)	I-1002-100104	760 000		760 000	0	0
Suikkilan kartano	I-1002-100213		22 752	-22 752	0	0
2024Marjamäki	I-1002-100289		93	-93	0	0
Pyölinmäki	I-1002-100290		4 016	-4 016	0	0
Iso-Haarla 1	I-1002-100297		202 879	-202 879	0	0
Suvilinna	I-1002-100393		95 341	-95 341	0	0
Alfa Barker	I-1002-100282		21 081	-21 081	0	0
Toijaistenrinne	I-1002-100849		160 166	-160 166	0	0
Majavankuja	I-1002-101062		23 537	-23 537	0	0
Papinsaari	I-1002-101204		23 395	-23 395	0	0
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	2020/1000/IPM1002INFRAFB	250 000	65 466	184 534	0	0
Skanssin Vallikatu (Skanssinkatu)	I-1002-100022		12 500	-12 500	0	0
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot (ei kirj)	I-1002-100232	250 000		250 000	0	0
Länsiniitty	I-1002-100725		48 094	-48 094	0	0
Kapernauminpuisto (Vakiniitty)	I-1002-100848		664	-664	0	0
Kaksi Koota	I-1002-100873		4 209	-4 209	0	0
Leikkipuistot	2020/1000/IPM1002INFRAFC	105 000	65 858	39 142	0	0
Leikkipuistot (ei kirj)	I-1002-100119	105 000		105 000	0	0
Pikkunotkon leikkipaikka	I-1002-100824		46 458	-46 458	0	0
Moikoistenmäen leikkipaikan välinevaihto	I-1002-101164		19 400	-19 400	0	0
Liikuntalautakunnan kohteet	2020/1000/IPM1002INFRAFD	700 000	650 325	49 675	0	0
Impivaaran liikuntakeskus	2020/1000/IPM1002INFRAFDE				0	0
2022Nunnavuoren ladun lumetuskenttä	I-1002-100589				0	0
2022Nunnavuoren lenkin puistokuntosali	I-1002-100774				0	0
Kupittaa liikuntakeskus	2020/1000/IPM1002INFRAFDB		362	-362	0	0
2021Kupittaa puistokuntosali	I-1002-100775				0	0
Kupittaa 2-kenttä	I-1002-100833		362	-362	0	0
Urheilupuiston liikuntakeskus	2020/1000/IPM1002INFRAFDC	215 000	8 017	206 983	0	0
Urheilupuiston tenniskenttäalue	I-1002-100572	215 000	8 017	206 983	0	0
Muut liikuntapaikat	2020/1000/IPM1002INFRAFDD	485 000	641 947	-156 947	0	0
Liikuntalautakunnan kohteet (ei kirj)	I-1002-100120	485 000		485 000	0	0
Ekvallen uimaranta	I-1002-100148		67 589	-67 589	0	0
Ispoisten uimaranta	I-1002-100459		32 265	-32 265	0	0
Varissuon kentät	I-1002-100590		231 638	-231 638	0	0
Turun Lyseon kenttä	I-1002-100592		1 193	-1 193	0	0
2022Jäkärilän urheilupuisto	I-1002-100671				0	0
2022Pansion kisapuisto	I-1002-100781				0	0
Vasaramäen koulun kenttä (Turjanpuiston)	I-1002-100783		191 421	-191 421	0	0
2021Pansion kuntosali	I-1002-100957				0	0

2022Suikkilan kuntorata	I-1002-100958					0		0
2021Maaria-Ilmaristen ulkoilureitistö	I-1002-100959					0		0
Hirvensalon hiihtokeskus	I-1002-100961		10 544	-10 544		0		0
2021Skanssin liikuntapuisto	I-1002-100964					0		0
Suurpäänpuiston kenttä	I-1002-101103		101 378	-101 378		0		0
Ylikylänpuiston liikuntapaikat	I-1002-101155		5 920	-5 920		0		0
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	2020/1000/IPM1002INFRAFE	615 620	438 024	177 596		0		0
Puistokäytävät ja -aukiot	2020/1000/IPM1002INFRAFEA	100 000	18 500	81 500		0		0
Puistokäytävät ja -aukiot (ei kirj)	I-1002-100222	100 000		100 000		0		0
Vähätorin apparelli ja Linnankatu	I-1002-101125		18 500	-18 500		0		0
Ympäristötaide	2020/1000/IPM1002INFRAFED	50 000		50 000		0		0
Ympäristötaide (ei kirj)	I-1002-100182	50 000		50 000		0		0
Ulkoilualueet	2020/1000/IPM1002INFRAFEE	130 000	109 016	20 984		0		0
Vepsän paineviemäri	I-1002-101354		80 000	-80 000		0		0
Ulkoilualueet (ei kirj)	I-1002-100229	55 000		55 000		0		0
Ulkoilusaaret (ei kirj.)	I-1002-100965	55 000		55 000	55 000	Vepsän paineviemäriin rakentaminen siirtyy vuodelle 2021		55 000
Föli-laituri Ruissalon telakka, betonipo	I-1002-101027		3 150	-3 150		0		0
Melontakeskuksen veneluiska (Maisaari)	I-1002-101061	20 000	25 866	-5 866		0		0
Septiasema / Viimeinen ropo	I-1002-101151		0	0		0		0
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	2020/1000/IPM1002INFRAFEF	335 620	310 508	25 112		0		0
Varissuon viheralueet	I-1002-100492	185 620	231 417	-45 797		0		0
Muut asukasviihtyisyyttä paran (ei kirj)	I-1002-100622	150 000	155	149 845		0		0
2022Annikanaukio (Varissuo)	I-1002-100966					0		0
Ekvallen uimaranta viheralueet	I-1002-101110		5 998	-5 998		0		0
OBU Iso-Heikkilän koira-aitaus	I-1002-101135		72 938	-72 938		0		0
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	2020/1000/IPM1002INFRAG	500 000	222 533	277 467		0		0
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	I-1002-101261		1 167	-1 167		0		0
Kovasojan kunnostus (Vahdantie-Kärsämäen)	I-1002-101348		596	-596		0		0
Jaaninojan kunnostus (Littoistentien poh)	I-1002-101349		439	-439		0		0
Jäkärän ojen kunnostus	I-1002-101350		376	-376		0		0
Pansion junalauttasatama	I-1002-101256		1 353	-1 353		0		0
2024Kylänkulma kaava-alue	I-1002-101255		1 984	-1 984		0		0
Lähdemäentie, Loukkaankatu	I-1002-101064		2 216	-2 216		0		0
Nunnavuoren lenkki	I-1002-101251					0		0
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	I-1002-100061		5 616	-5 616		0		0
Topinpuisto	I-1002-100485		5 384	-5 384		0		0
Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu	I-1002-100713		5 219	-5 219		0		0
2023Harkkionmäki	I-1002-100721		217	-217		0		0

Keihästie	I-1002-100816		2 509	-2 509	0	0
Pajutie ja Heisitie	I-1002-100944		1 300	-1 300	0	0
Aikaistettu toteutus suunnittelu(ei kirj)	I-1002-101016	500 000		500 000	0	0
Puistokatu väli: Puutarhakatu - Eerikink	I-1002-101054		2 154	-2 154	0	0
Kupittaankatu väli: Uudenmaant - Sepänk	I-1002-101055		148	-148	0	0
Rostockinkatu	I-1002-101070		5 658	-5 658	0	0
Pukkila	I-1002-101090		1 437	-1 437	0	0
Kähärin puistotie -kaava	I-1002-101104		32 952	-32 952	0	0
Keskustavalaistus	I-1002-101111		649	-649	0	0
Fasaaninkatu	I-1002-101112		8 416	-8 416	0	0
Kotkankatu	I-1002-101113		3 083	-3 083	0	0
Valkiasvuorentie/Valkiasvuorenkatu väli:	I-1002-101126		102	-102	0	0
Silakatu väli: Vanha Tampereentie -	I-1002-101127		7 424	-7 424	0	0
W64 museoitu moottori Telakkarantaan	I-1002-101130		24 827	-24 827	0	0
Yrityksentie - Valkiasvuorenkatu (väli:	I-1002-101131		7 559	-7 559	0	0
Peltolan kaatopaikka	I-1002-101132		10 125	-10 125	0	0
Yhdyspolku	I-1002-101133		6 780	-6 780	0	0
Rettinginrinteen kausimyymintapaikka	I-1002-101134		2 074	-2 074	0	0
Yliopistonkatu 5 jk-muutos	I-1002-101137		5 952	-5 952	0	0
2022Ferry Terminal	I-1002-101140		10 623	-10 623	0	0
Kaupunginpuutarhan alue	I-1002-101142		533	-533	0	0
Kausimyymintapaikkojen kehittäminen	I-1002-101143		3 722	-3 722	0	0
Kulttuurijokilautta	I-1002-101144		1 162	-1 162	0	0
2023Jaaninlaakson koirapuisto	I-1002-101146		143	-143	0	0
Samppalinnan koirapuisto	I-1002-101147		321	-321	0	0
2022Pääsiäispuiston koirapuisto	I-1002-101148		143	-143	0	0
2024Paattistenpuiston koirapuisto	I-1002-101149		143	-143	0	0
Kirsikkatie	I-1002-101171		275	-275	0	0
Leppätie	I-1002-101172		116	-116	0	0
Puolukkatie	I-1002-101173		131	-131	0	0
Ylännkatu	I-1002-101174		263	-263	0	0
Vaapukkatie	I-1002-101175				0	0
Karpalotie	I-1002-101176				0	0
Lakkatie	I-1002-101177				0	0
Mustikkatie väli: Kirsikkat.-Juolukkat.	I-1002-101178				0	0
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	I-1002-101179		23 316	-23 316	0	0
Piiskakuja pääte pysäkki	I-1002-101185		3 341	-3 341	0	0
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	I-1002-101199		468	-468	0	0
Raunistulan silta ja pyörätie	I-1002-101205		21 823	-21 823	0	0

2023Parkinkenttä kaava-alue	I-1002-101206		669	-669	0	0
Unilukkarinkatu	I-1002-101207		88	-88	0	0
Arkkitehdinpolku	I-1002-101208				0	0
Voimakatu kaava-alue	I-1002-101210		151	-151	0	0
Luolavuoren kuntoportaat	I-1002-101220		252	-252	0	0
Tähdenlento	I-1002-101222		550	-550	0	0
Martinkatu jk-poisto	I-1002-101223		46	-46	0	0
Aninkaistenkadun bussipysäkki	I-1002-101224		79	-79	0	0
Saukonoja	I-1002-101225		314	-314	0	0
Moision ojan kunnostus (Pääsiäispuisto -	I-1002-101226		759	-759	0	0
Piritankuja	I-1002-101227		509	-509	0	0
Lemmontie	I-1002-101228		102	-102	0	0
Pajamäenkatu	I-1002-101229		86	-86	0	0
Ylitie	I-1002-101230		120	-120	0	0
Alitie	I-1002-101231		110	-110	0	0
Metsäpolku	I-1002-101232		74	-74	0	0
Rantapolku	I-1002-101233		98	-98	0	0
Kastehelmenpolku	I-1002-101234		50	-50	0	0
Kanervatie	I-1002-101235		93	-93	0	0
Pääskyvuorenkatu	I-1002-101236		194	-194	0	0
Törtöskatu	I-1002-101237		61	-61	0	0
Peltokatu	I-1002-101238		110	-110	0	0
Vuokramiehenkatu	I-1002-101239		61	-61	0	0
Kuuvuorenkatu	I-1002-101240		2 952	-2 952	0	0
Takalankatu	I-1002-101241		50	-50	0	0
Rätiälänkatu väli: Isoisten puistotie -	I-1002-101242		111	-111	0	0
Ugrinkatu	I-1002-101243		65	-65	0	0
Tinakatu	I-1002-101244		278	-278	0	0
Sinkkikatu	I-1002-101245		70	-70	0	0
Pyörämäentie	I-1002-101246		86	-86	0	0
Vätin pysäköintialue	I-1002-101247		110	-110	0	0
Juolukkatie	I-1002-101248				0	0
Valpurintie	I-1002-101249				0	0
Pihlajaniemi	I-1002-101250				0	0