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OSAPUOLET 

 
Sivistystoimiala 
 
Maija‐Liisa Rantanen 
Kirsti Yrttiaho 
Iiro Tainio 
 
Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelut 
 
Kaisa Simula 
 
Strateginen tilojen ohjaus 
 
Minna Juselius 
 

1 LÄHTÖKOHTA 

Sivistystoimiala esittää tilainvestointiohjelmaan seuraavan noin neljän vuoden ajanjaksolle nel‐
jän päiväkodin peruskorjausta tai korvaamista uudisrakennuksella. Nämä päiväkodit ovat Vii‐
namäenkadun, Niitunniskantien, Talinkorventien ja Piinokankadun päiväkodit.  
 
Jokaisesta kohteesta laaditaan oma selvitys. Tämä tarveselvitys käsittelee hankkeista kiireelli‐
sintä eli Viinamäenkadun päiväkotia. Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen, Kiinteistöliikelaitok‐
sen tilapalvelujen ja strateginen tilojen ohjaus ‐vastuualueen edustajat ovat yhdessä muodos‐
taneet sellainen näkemyksen, että Viinamäenkadun nykyinen päiväkoti tulisi korvata uudisra‐
kennuksella samalle tontille.  
     

2 NYKYTILANNE  

Nummenmäen kaupunginosassa Viinamäenkatu 7:ssä sijaitseva päiväkoti kuuluu Itäharjun päi‐
vähoitoyksikköön. Yksikköön kuuluu ko. päiväkotitoiminnan lisäksi esiopetusta C. O. Malmin 
koululla. Viinamäenkatu 7:ssä toimii alueellinen integroitu ryhmä. 
 
Päiväkotirakennuksessa on tällä hetkellä kahdeksan ryhmää:  
‐ kaksi 1‐2 –vuotiaitten ryhmää, yhteensä 24 hoitopaikkaa 
‐ kolme 2‐5 –vuotiaitten ryhmää, yhteensä 63 hoitopaikkaa 
‐ pienennetty 3 ‐5 –vuotiaitten ryhmä, 14 paikkaa 
‐ alueellinen integroitu erit.ryhmä, 15 paikkaa 
‐ esiopetus, 21 paikkaa 
 
Päiväkodin piha‐alueella on kota, joka toimii ulkoryhmän tukikohtana. Ryhmässä on 14 hoito‐
paikkaa. Päiväkodissa ulkoryhmä mukaan lukien on tällä hetkellä kaikkiaan 151 hoitopaikkaa. 
Lisäksi Hannunniitun koululla on kaksi esiopetusryhmää, yhteensä 28 paikkaa. 
 
Päiväkodissa on johtajan lisäksi hoito‐ ja kasvatushenkilöstöä yhteensä 28 ja kolme laitosapu‐
laista. Hannunniitun koululla on hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia työntekijöitä neljä.  
 
Päiväkodissa on Arkean palvelukeittiö. 
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Päiväkodin huoneistoala on 2 137 m2 ja bruttoala 2 448 m2.  
 
Päiväkotirakennus on valmistunut vuonna 1954. Tiloissa on tehty peruskorjauksia vuosina 1986 
ja 2001. Vuonna 2010 vanhan Emmi‐kodin tilat remontoitiin päiväkodin käyttöön. Vuonna 
2013 päiväkodissa tehtiin sisäilmatutkimuksia, joiden pohjalta on tehty korjauksia ja tiivistyksiä 
kellariin sekä otettu kellarin tiloja pois käytöstä johtuen sisäilman huonosta laadusta.  
 
Rakennusinsinööri Petri Annila Oy on tehnyt kuntoarvion kohteesta vuonna 2016. Siinä tode‐
taan mm. että aikakaudelle tyypillisesti väli‐ ja yläpohjissa voi piillä laaja‐alainen korjaustarve 
liittyen rakenteiden mikrobiologiseen kuntoon, erityisesti siitä syystä, että käyttäjien oireiluun 
ei löydetty selkeää selittävää tekijää kuntoarvion yhteydessä. Havaintojen mukaan ilmanvaih‐
toon tai lämmitysjärjestelmiin ei kuitenkaan todennäköisesti kohdistu mittavia peruskorjaus‐
tarpeita lähitulevaisuudessa. Sähkötekniset järjestelmät sekä vanhat putkistot vaatinevat lähi‐
vuosina korjauksia, putkiston osalta korjauslaajuus selviää tarkemmassa kuntotutkimuksessa.  
 
Koko raportti on esitetty liitteessä 1. 
 
2. kerroksessa n. 2/3 kerrosalasta oleva 2010 korjattu tila on päällisin puolin hyvässä kunnossa. 
Tilat ovat tekniikaltaan myös uusittu. Päiväkodin 1. kerros sekä toisen kerroksen loppuosa on 
yleisilmeeltään huonohkoa. Pinnat ovat kuluneita sekä tekniikka pääosin vajavaista. Kellariker‐
roksen tilat ovat toimineet lähinnä varastotiloina. Kellarikerroksen tilojen käyttöönotto päivä‐
kodin käyttöön vaatii sisäilmaongelmien selvittämisen sekä tilojen täydellisen remontoinnin. 1. 
sekä 2. kerroksen tiloihin voi myös mahdollisesti kulkea kellarin huonolaatuista sisäilmaa, jollei 
kellarin huonon sisäilman aiheuttajaa löydetä sekä korjata.  
 
 

 
Kuva 1. Päiväkodin tontti 
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Kuva 2. ilmakuva päiväkodista 

 

3 ALUEEN PALVELUTARVE JA PALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA  

Nummenmäen alueella ei ole Viinamäenkadun lisäksi muita kunnallisia päiväkoteja. Lähimmät 
kunnalliset päiväkodit ovat Kuuvuoren phy Nummen alueella Ylioppilaskylässä, Kerttulin päivä‐
hoitoyksikkö Itäisessä keskustassa ja Hannunniitun phy Virmuntiellä. Kuuvuoren päivähoitoyk‐
sikössä järjestetään myös iltahoitoa. Itäisen Turun alueelta jouduttiin lopettamaan päiväkoti‐
toiminta Inspehtorinkadulta vuokrasopimuksen loppuessa. Hannunniitun alueella työskentelee 
neljä kunnallista perhepäivähoitajaa ja viisi yksityistä perhepäivähoitajaa.  
 
Viinamäen päiväkodin tuntumassa on yksityinen Tyksilän päiväkoti Vanhalla Littoistentiellä ja 
Naperonummen päiväkoti Kuuvuoressa. Ylioppilaskylässä sijaitsee myös Steiner‐päiväkoti sekä 
englanninkielinen päiväkoti Day Care Daisy. 
 
Viinamäen päiväkotia korvaamaan tarvitaan uusi kunnallinen päiväkoti, jotta alueella on tarjol‐
la myös kunnallista päivähoitoa. Uuden päiväkodin paikkamäärää on hyvä lisätä nykyisestä 
paikkamäärästä, jotta poistuneita Inspehtorinkadun hoitopaikkoja saadaan korvattua samalla. 
Itäisen Turun alueella hoitopaikkamäärä on ollut jatkuvasti kysyntää pienempi. Uudisraken‐
nuksessa ryhmäkoko tulee määritellä uuden suhdelukumäärityksen mukaiseksi (1:8). 

 

4 TULEVILLE TILOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA MITOITUSPERUSTE  

Uuden päiväkodin ryhmämäärää on syytä kasvattaa yhdellä nykyisestä, jolloin tilavaraus olisi 9 
ryhmälle ja 1 ulkoryhmälle.  
 
Alueella toimii yksi esiopetusryhmä ulkopuoliselta vuokratussa erillisessä Lanatien yksikössä. 
Palveluverkkotarkastelussa on esitetty, että Lanatien yksikkö kuuluisi mahdollisesti luovutta‐
vien tilojen joukkoon silloin kun alueen päivähoitotilanne luopumisen mahdollistaa. Tällä het‐
kellä ko. paikkamäärästä ei ole mahdollisuutta luopua.  
 
Tässä tarveselvityksessä esitettävään uudisrakennukseen on suunniteltu yksi sisäryhmä 
enemmän kuin nykyisessä kiinteistössä on. Tällöin Lanantien erillisryhmästä voitaisiin luopua. 
Hoitopaikkamäärä uudessa yksikössä olisi maksimissaan 240 paikkaa, joista 24 paikkaa ulko‐
ryhmässä (9 sisäryhmää ja 1 ulkoryhmä). Sisäryhmien paikkamäärä on yhteensä 216. Alle 
kolmivuotiaiden lasten määrä ja integroidun erityisryhmän lapsimäärä tulevat laskemaan mak‐
similapsimäärää.  
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Uudisrakennuksessa ja päiväkodin piha‐alueella tulee huomioida ulkoryhmän erityistarpeet 
toiminnan jatkamisen takaamiseksi. Tilaohjelmaan on ulkoryhmää varten suunniteltu ku‐
raeteis‐ ja wc‐tilat sekä yhden sisäryhmän kanssa yhteinen pienryhmätila varatilaksi. Esiopetus‐
ta ja tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatusta päiväkodissa tullaan edelleen järjestämään. Ti‐
lat suunnitellaan ja rakennetaan niin muuntamiskykyisiksi, että lapsiryhmiä voidaan perustaa 
joustavasti tarpeen mukaisin ikä‐ ym. rakentein.  
 
Koska uudisrakennuksessa ei ole perusopetuksen toimintaa, ei iltapäivätoiminnan tiloille tar‐
vitse tehdä varausta. Nykyisessä päiväkodissa on toimistotilat alueelliselle varhaiskasvatuksen 
erityisopettajalle ja perhepäivähoidon ohjaajalle. Vastaavat tilat tarvitaan myös uudisraken‐
nukseen. 
 
Päiväkotiin on suunniteltu yhdeksän lapsiryhmää ja yksi ulkoryhmä, mikä lisää yhdellä ryhmällä 
nykyisen päiväkodin ryhmämäärää. Lapsimäärä on laskettu uuden mitoituksen (8 lasta / 1 kas‐
vatus‐ ja ohjaushenkilö) mukaan. Suunnitelmassa ei ole eritelty alle‐ ja yli kolmivuotiaiden 
ryhmiä, vaan ryhmät tulevat käytännössä muotoutumaan ns. sisarusryhmiksi tarpeiden mu‐
kaan.  
 
Tilaohjelma on laadittu siten, että lapsiryhmät on ryhmitelty neljään kahden ryhmän soluun, 
jotka käyttävät yhteistä kuraeteistä ja eteistä. Viides solu muodostuu yhden sisäryhmän ja ul‐
koryhmän tiloista. Tilaohjelmassa on varaus viidennelle solulle yhteiseen kuraeteiseen sekä 
wc‐pesuhuoneeseen sekä yhteiseen pienryhmätilaan.  Ulkoryhmä käyttää pienryhmätilaa tar‐
vittaessa varatilana esim. sääolosuhteiden takia. Lisäksi erillisellä sisäryhmällä on oma leikki‐ ja 
lepohuone ja kotihuone sekä eteistila.  
 
Yli 3‐vuotiaiden lasten ruokailu on suunniteltu tapahtuvan erillisessä ruokailutilassa kolmessa 
eri vuorossa. Yhteen vuoroon arvioidaan tulevan n. 48 lasta ja n. 6 kasvattajaa. Ruokailutilaan 
tarvitaan alle kouluikäisille lapsille suunniteltu linjasto. Sisarryhmien pienten lasten ruokailu to‐
teutetaan lapsiryhmätiloissa.  
 

  Tilaohjelmassa varaudutaan palvelukeittiöön, jonka koko on noin 80 m2.  
 
Päiväkodin huoneistoala on tilaohjelman mukaan 2 156 m2. Bruttoala olisi 2 445 br‐m2. Tilaoh‐
jelma on esitetty liitteessä 2. 

 

5 TARPEEN RATKAISU  

Työryhmä esittää, että Viinamäenkadun päiväkodin tilat korvataan uudisrakennuksella ja uusi 
rakennus sijoitetaan nykyisen päiväkodin tontille. Tällä tavalla saadaan nykypäivän vaatimuksia 
vastaava ja tarvittavan hoitopaikkamäärän takaava ratkaisu. 
 
Päiväkodin tontin rakennusoikeus on 6 800 m2, josta tällä hetkellä on käytössä vain noin kol‐
masosa. Tämä mahdollistaa uudisrakennuksen toteuttamisen tontille, ennen kuin vanha pure‐
taan. 
 
Peruskorjausta ei nähdä perustelluksi tässä kohteessa tehdä. Vanhojen päiväkotitilojen perus‐
korjauksessa haasteena on hoitopaikkamäärän väheneminen, sillä vanhoihin tiloihin ei pystytä 
toteuttamaan uusien päivähoidon suhdelukuasetusten mukaisten ryhmäkokojen tarvitsemia ti‐
loja.  

 
Toisaalta peruskorjauksen onnistuminen sisäilmaongelmaisessa kohteessa on haastavaa, On‐
gelmien mahdolliset korjaukset voivat aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Peruskorjauksen 
yhteydessä tulisi ottaa huomioon kiinteistön julkisivun, katon sekä jätettävän vanhan tekniikan 
nykyinen kunto. Uuden nykyaikaisen tekniikan mahduttaminen tiloihin on haasteellista.  
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6 VÄISTÖTILAT  

Mikäli tarve päätetään ratkaista uudisrakennuksella, ei päiväkoti tarvitse väistötiloja. Uusi ra‐
kennus voidaan sijoittaa nykyiselle tontille ja siirtää toiminta suoraan uusiin tiloihin.  
 
Mikäli taas päädytään peruskorjaamaan vanhoja tiloja, tulisi se tehdä yhdessä osassa. Näin ol‐
len tarvitaan väistötila noin 150 lapselle. Näin suurta valmista päivähoitotilaa kaupungilla ei ole 
reservissä, joten väistötila joudutaan toteuttamaan parakkiratkaisuna. Parakki olisi sijoitetta‐
vissa päiväkodin pihaan. 
 

7 MUSEON NÄKEMYS 

Strateginen tilojen ohjaus ‐vastuualue pyysi Museokeskukselta lausuntoa Viinamäenkadun päi‐
väkodin mahdollisista suojeluarvoista ja näkemystä kohteen purkuun. 
 
Turun museonkeskus totesi lausunnossaan 21.9.2016 seuraavaa: 
 
‐ Päiväkotien rakentaminen vilkastui päivähoitolain tultua voimaan 1973. Suurin osa turku‐

laisista päiväkodeista onkin rakennettu 1970‐1980‐luvuilla. Ennen tätä aikaa Turkuun val‐
mistui vain neljä päiväkotia, ensimmäisenä Viinamäenkadulle. 

 
‐ Viinamäen päiväkodin eli alkujaan Itäharjun lastentalon on suunnitellut Turun kaupungin 

talorakennusosastolla Armi Harva vuonna 1952. Rakennus valmistui 1954 ja siinä oli seimi‐, 
tarha‐, kouluikäisten päiväkoti‐ ja neuvolatilat. Seuraavaksi valmistui niin ikään Armi Har‐
van suunnittelema Kaerlantien päiväkoti 1956. Molemmat ovat kooltaan suuria lastentalo‐
ja ja arkkitehtuuriltaan hieman laitosmaisia, mutta samalla kuitenkin kodikkaita. Viinamä‐
enkadun päiväkoti on kaksikerroksinen ja julkisivuiltaan rapattu. Rakennuksen yläkerrassa 
on ollut henkilökunnan asunnot ja myöhemmin nuorisokoti. Päiväkoti on alueen ainoa jul‐
kinen rakennus, joka on toimintoineen oleellisesti kuulunut monen alueella asuvan tai 
asuneen arkielämään. 

 
‐ Viinamäenkadun päiväkodilla on Turun ensimmäisenä lastentarhana ollut suuri merkitys 

Nummenpakan esikaupunkialueen naisten elämään. Lastentarha oli valmistuessaan myös 
erittäin edistyksellinen ja se on siten arkkitehtonisesti hyvin toteutunut ja oman aikansa 
toimiva kokonaisuus. Rakennus on myös tärkeä osa Nummenpakan rakennetun ympäris‐
tön kokonaisuutta. Näiden seikkojen johdosta Turun museokeskus toteaa, että Viinamäen‐
kadun päivä‐kodilla on sellaisia arvoja, että sen säilyminen on suotavaa. 

 
Lausunto on esitetty liitteessä 3. 
 

8 KUSTANNUKSET  

Peruskorjauksen hinta (alv 0%) 
‐ Neliöhintaperusteinen kustannusarvio peruskorjaukselle 2300€/m2 (2532m2),  

kokonaiskustannus 5,9€ 
 
Uudisrakennuksen hinta (alv 0%) 
‐ Tilaohjelmaan perustuva tavoitehinta‐arvio 6 468 000€. 
‐ Arvio purkukustannuksista (vanha rakennus) 216 000€ 
‐ Kokonaiskustannusarvio 6 684 000€  
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Käyttäjälle aiheutuvat vuokra on  tarveselvitysvaiheessa arvioitu edellä esitettyjen kustannus‐
arvioiden pohjalta.  
 
Peruskorjauksen jälkeinen vuokrataso olisi noin 532 370 euroa vuodessa ja uudisrakennukses‐
sa noin 582 896 euroa vuodessa. Asia on esitetty kuvalla alla ja vuokralaskelma on kokonaisuu‐
dessaan esitetty liitteessä 4. 
 

 
 
 
Väistötilakustannuksia aiheutuu hankkeesta vain  siinä  tapauksessa, että valitaan uudisraken‐
tamisen  sijaan  nykyisen  päiväkodin  peruskorjaus.  Väistötilojen  ylläpitokustannusten  ohella 
toimialan maksettavaksi  tulevat väistötilan perustamis‐, asennus‐  ja vuokrakustannukset. To‐
teutettujen  siirtokelpoisten päiväkotitilojen osalta perustus‐  ja  asennuskulut ovat olleet  400 
000 ‐ 500 000 euroa. Tiloista maksettava ulkoinen vuokrameno on suuruusluokallisesti 425 000 
€/v. Maanvuokra, hoitovuokra, hallinnointipalkkio ja siivous yhteensä 115 000 €/v. Väistötila‐
kustannus siis yhteensä 940 000 ‐ 1 040 000 €/v. 
 
Lisäksi pihoihin tulee varata noin 25 000€/ryhmä. Viinamäenkadun 10 ryhmän päiväkodin piha‐
töiden kustannus olisi siis karkean arvion mukaan 250 000 €. 
 
Elementtitoteutuksen arvioidaan olevan edullisempi  ratkaisu, kuin paikalle  rakennettu päivä‐
koti. Esimerkiksi Piiparinpolun siirtokelpoisen elementtirakennuksen neliöhinta oli noin 1 300 € 
(toteutus 2015).  
 
 

9 TOTEUTUSTAPA JA RAHOITUS 

Viinamäenkadun päiväkodin peruskorjaus tai uudisrakennus on tarkoitus rahoitta kaupungin 
oman investointiohjelman kautta. Tarveselvitysvaiheen näkemys on, että tila tulee kaupungin 
omistukseen. 
 
Toteutustavaksi esitettään elementtiratkaisua, joka kilpailutetaan hankesuunnitelman pohjal‐
ta.  
 

10 AIKATAULU  

Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen kohteesta tulee laatia hankesuunnitelma ja tämän poh‐
jalta kilpailuttaa elementtihankinta.  
 
Hankkeen valmistumisaikataulutavoite on vuoden 2018 loppuun mennessä. 
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11 YHTEENVETO 
 

Viinamäenkadun nykyisen päiväkodin korjaamista pidetään liian haastavana, joten tarveselvi‐
tystyöryhmä ehdottaa, että Viinamäenkadun päiväkoti korvataan uudisrakennuksella, joka si‐
joitetaan nykyisen päiväkodin tontille. Uudisrakennukseen voidaan paremmin toteuttaa nyky‐
ajan vaatimuksia vastaavat päiväkotitilat ja varmistaa alueelle kaivattu hoitopaikkamäärän nos‐
to.   
 
Uudisrakennuksen kustannusarvio on 784 000 euroa kalliimpi kuin peruskorjauksen, mutta pe‐
ruskorjauksessa kustannusten nousu on suurempi riski. Lisäksi peruskorjauksen aikana tarvi‐
taan väistötilat, joiden kustannukset ovat karkean arvion mukaan jopa miljoonan euron suu‐
ruusluokkaa. 
 
Ulkoryhmän käytössä oleva kota säilytetään pihalla joka tapauksessa. 
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1 YLEISTÄ KUNTOARVIOSTA 

Kuntoarvion kohteena oli osoitteessa Viinamäenkatu 7, 20540 Turku sijaitseva päiväkoti, joka on rakennettu 

vuonna 1954. Kuntoarvion tilasi Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen tilapalveluissa työskentelevä vs. 

kiinteistöpäällikkö Soile Viiri. Toimeksiannon mukaisen kuntoarvion kenttäkäynti suoritettiin 28.10.2016. 

1.1 KUNTOARVION LUOTETTAVUUS 

Kuntoarvio on nimensä mukaisesti asiantuntijan antama arvio kiinteistön nykykunnosta ja sen tulevista kor-

jaustarpeista. Kuntoarvion raportissa esitetty perustuu asiantuntijan kiinteistöllä tekemiin lyhytaikaisiin aisti-

havaintoihin ja rakenteita rikkomattomiin tarkasteluihin sekä kiinteistön omistajalta saatuihin asiakirjoihin, 

käyttäjäkyselyn vastauksiin sekä kuntoarvion yhteydessä tehtävän haastattelun vastauksiin.  

Kuntoarvio kiinteistöllä on kestoltaan lyhyt, eikä sen aikana siten välttämättä voida havaita kaikkia jaksottai-

sia ilmiöitä siten, kuten kiinteistössä asuva henkilö ne havaitsee tai kokee. Tällaisia ovat esimerkiksi ilman-

vaihdon ajoittainen riittämättömyys, epänormaalit ajoittaiset hajut tai vedontunne kylminä talvipäivinä. Tä-

ten on tärkeää, että kiinteistön omistaja antaa mahdollisimman kattavat ja perusteelliset tiedot rakennuksesta 

ja sen järjestelmistä. Mikäli kiinteistön omistajan havainnot poikkeavat kuntoarvioraportissa esitetyistä kun-

toarvioijan havainnoista, pyydetään raportin vastaanottajaa viipymättä ilmoittamaan näistä, jotta raportin 

sisältöä voidaan tarvittaessa tarkistaa kyseisiltä osilta. 

Kuntoarvioraportin sisältö perustuu kiinteistökatselmuksen aikana tiedossa olleeseen tietoon sekä muuhun 

käytössä olleeseen aineistoon. Mikäli rakennuksesta tai sen järjestelmistä tulee myöhemmin lisätietoa tai 

aiemmin käytössä olleet tiedot osoittautuvat lisätiedon valossa vääriksi, voivat nämä vaikuttaa myös raportis-

sa esitettyihin tulkintoihin korjaus- tai toimenpidetarpeista. 

Kuntoarvion perusteella annetaan ehdotus pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaksi (PTS). Pitkän täh-

täimen kunnossapitosuunnitelma on laadittu kiinteistön omistajan avuksi ja sitä voidaan käyttää apuna määri-

tettäessä erilaisten toimenpiteiden ajankohtia ja tarpeellisuutta. Mikäli rasitusolosuhteet kiinteistössä muuttu-

vat, on mahdollista, että korjaamistarve on edessä nopeammin kuin on arvioitu. Tällöin on aiheellista pyytää 

arvio korjausajankohdasta muuttuneet olosuhteet ja kunto huomioiden sekä tarvittaessa aikaistaa toimenpi-

teiden suorittamista. 

Kuntoarviossa ei voida 100 % varmuudella havaita kaikkia rakenteissa tai järjestelmissä mahdollisesti olevia 

piileviä vikoja ja vaurioita. Näiden toteaminen voi vaatia tarkempia mittauksia, kuntoarvion kenttätutkimusta 

pidempää havainnointia, rakenteiden purkamista sekä laboratoriokokeita, jotka eivät ole osa vakiomuotoista 

kuntoarviota. Piilevät viat voivat tulla esiin rakennuksen käytön yhteydessä tai tulevien remonttien purkutöi-

den yhteydessä. 

Rakennuskannassa esiintyy runsaasti erilaisia riskirakenteita, joissa on tilastollisesti ollut runsaasti ongelmia. 

Riskirakenne ei kuitenkaan yksistään ole syy ryhtyä korjauksiin, sillä rakennuskannassa on runsaasti riskira-

kenteita, joissa ei ole ollut yksittäisten kohteiden kohdalla sen suurempia ongelmia. Riskirakenteisiin liittyvät 

ongelmat on nostettu raportissa esille, jos rakenteiden pinnoilta tehdyt havainnot antavat syyn epäillä vauri-

oitumista. Niin sanotun riskirakenteen olemassa oloa ei siis ole automaattisesti katsottu ongelmaksi ja kor-

jaustarpeeksi. 
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Riskirakenteille on kuitenkin valitettavan tyypillistä, että niiden vaurioitumisen alkamista ei havaitse raken-

teen pinnalta kuntoarviossa käytettävillä menetelmillä. Mikäli kiinteistön omistaja katsoo aiheelliseksi, voi-

daan yksittäisten rakenteiden kunto selvittää tarkemmassa kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa. Tämä tar-

koittaa käytännössä rakenteiden avaamista ja materiaalinäytteiden ottamista rakenneavauksesta. 

1.2 TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ 

Kaikilla rakenteilla ja taloteknisillä järjestelmillä on tekninen käyttöikä, jonka päättymisen jälkeen rakenne 

tai järjestelmä vaatii uusimista tai peruskorjaamista. Yksittäisen kiinteistön kohdalla käyttöiät voivat olla 

pidempiä tai lyhempiä, kuin keskimääräinen käyttöiänodote. Kiinteistön säännöllisellä ylläpidolla ja huollol-

la on merkittävä positiivinen vaikutus odotettavaan käyttöikään, mutta sillä ei voida täysin poistaa rakentei-

den ja järjestelmien uudistamistarpeita ja ikääntymistä. Kuvassa 2.1 on esitetty tavanomaisten rakenteiden ja 

järjestelmien odotettavissa oleva käyttöikä. 

 

Kuva 1.1. Rakenteiden ja talotekniikan odotettavissa olevia teknisiä käyttöikiä. 

Rakenteisiin ja järjestelmiin voi syntyä odottamattomia vikoja tai vaurioita, ennen keskimääräisen käyttöiän 

päättymistä. Kiinteistön omistajan onkin suositeltua säännöllisesti seurata eri rakenteiden ja järjestelmien 

kuntoa ja toimivuutta sekä reagoida niissä mahdollisesti esiintyviin muutoksiin. Yllättävien vikojen ja vauri-

oiden lisäksi korjaustarpeet voivat myös liittyä kiinteistön omistajan suunnittelemiin tilamuutoksiin. 
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2 LÄHTÖTIEDOT 

2.1 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 

Alla olevaan taulukkoon kirjatut kiinteistön perustiedot perustuvat toimitettuun kiinteistön perustiedot-

korttiin. 

Kohteen nimi Viinamäenkatu 7, päiväkoti 

Osoite Viinamäenkatu 7, 20540 Turku 

Ruukinkatu 9, 20540 Turku 

Rakennuksen tyyppi Hoitoalan rakennus 

Rakennusvuosi 1954 

Kerrosala (bruttoala) 2532 brm² 

Tilavuus 7052 rm³ 

Kerrosten lukumäärä 1-2 kerrosta + kellari 

 

Rakennus on aikakaudelleen tyypillinen tiilirunkoinen rakennus, jossa välipohjat ovat betonia. Kattomuotona 

on harjakatto ja katemateriaalina kattotiilet. Rakennuksessa on kellarikerros ja kaksi maanpäällistä kerrosta. 

Rakennuksen talotekniikkaa on uusittu vuosien varrella. 

Perustietokortissa katon materiaaliksi on esitetty huopa, kohteella tehtyjen havaintojen perusteella kohteessa 

on tiilikate sekä osittain peltikate. Perustietokortissa mainitaan julkisivumuutos vuonna 2004 ja sisällöksi 

vesikatto uusittu (huopa). Tällä mitä ilmeisimmin tarkoitetaan tiilikatteen alle aluskatteeksi asennettua huo-

paa. 

2.2 AIEMMAT KORJAUKSET 

Kuntoarvion yhteydessä oli tiedossa seuraavat korjaukset: 

 peruskorjaus 1986 

 vesikattokorjaus 2004 

 länsipäädyn yläkerran käyttötarkoituksen muuttaminen päiväkodiksi 2012 

 ikkunoiden uusiminen 2012 

 pihan aitojen uusiminen 2015 

Toimenpidevuodet ovat huoltoyhtiön antamia muistikuviin perustuvia arvioita ja niissä voi esiintyä muuta-

man vuoden poikkeama. 

Talotekniikan uusimisen osalta ei selvinnyt tehtyjen korjausten ajankohta ja sisältö. 
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2.3 TEHDYT SELVITYKSET 

Kuntoarvion yhteydessä oli käytettävissä alla mainitut selvitykset. 

1) Sisäilmainsinöörit Oy: Sisäilmatutkimus Viinamäenkatu 7, päiväkoti, Turku. 5.3.2013. Lausun-

to Nro: 13018, 9 sivua + 11 liitesivua. 

Sisäilmanäytteissä oli poikkeavia mikrobipitoisuuksia. Ns. historiapölystä otetussa pölynäytteessä 

todettiin mineraalivillakuituja 3,0 kuitua/cm². Toimenpidesuositukseksi on annettu mikrobilähteiden 

selvittäminen. 

2) Sisäilmainsinöörit Oy: Sisäilmaselvitykset Viinamäenkatu 7, päiväkoti, Turku. 27.6.2016. Lau-

sunto Nro: 13141, 8 sivua + 3 liitesivua. 

Kellaritiloissa aistittiin mikrobiperäisiä hajuja. Kellarin lattioissa todettiin koholla olevia pintakos-

teusarvoja. Otetuista kahdesta materiaalinäytteessä toisessa esiintyi aktiivista mikrobikasvua. 

3) M-Ventti Oy: Muistio iv-selvitys. 15.4.2015, uusi vertailu 9.9.2016. 8 sivua. 

Raportoi ilmanvaihtokoneiden tarkistuksen ja ilmanvaihdon korjaustarpeet. 

4) Työterveyshoitaja Tarja Arikka: Yhteenveto Viinamäenkadun päiväkodin henkilökunnalle 

tehdystä allergiaoirekyselystä. 26.9.2016 

30 vastaajasta 29 (96,7 %) koki erilaisia oireita työssä. Vapaa-ajalla vastaavia oireita koki 14 (46,7 

%). 8 koki, ettei oireita esiinny loma-aikoina, mutta ne palaavat töihin palaamisen yhteydessä. Oirei-

ta on koettu melko kattavasti kaikkialla sisätiloissa. 

2.4 KÄYTTÄJÄKYSELY 

Kiinteistössä toimivalla päiväkodin henkilökunnalle toimitettiin päiväkodin johtajan kautta lyhyt käyttäjäky-

sely, jonka avulla pyrittiin selvittämään käyttäjien kiinteistössä havaitsemia puutteita ja korjaustarpeita. 

Käyttäjäkyselyyn saatiin 16 vastausta. Käyttäjäkyselyssä nousi esille seuraavia asioita: 

 ikkunat aamuisin huurussa 

 ikkunoiden läheisyydessä pinnoitevaurioita 

 riittämätön ilmanvaihto johtaa ikkunatuuletukseen 

 kylmät pinnat, sisälämpötila sekä vedontunne ikkunoilla 

 ummehtunutta hajua, huono ilma, tunkkaisuus 

 viemärin hajua WC-tiloissa 

 pintamateriaaleissa vaurioita. 
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3 HAVAINNOT 

3.1 PIHA- JA ALUERAKENTEET 

Leikkipihaa ympäröivä aita on uusittu hiljattain. Muiltakin osin piharakenteet ja leikkivarusteet ovat aistinva-

raisen havainnoinnin perusteella asianmukaisessa kunnossa. Leikkivarusteiden käyttöaste on päiväkodin 

pihassa todennäköisesti korkea, joten niiden kuntoa tulee seurata aktiivisesti ja puuttua niissä mahdollisesti 

ilmeneviin puutteisiin. 

Pihan kulkuväylät sekä Viinamäenkatu ovat sorapäällysteisiä. Pihojen kulkuväylissä ei havaittu merkittäviä 

painaumia tai muita niiden käyttöä selkeästi heikentäviä tekijöitä. Kuntoarvion yhteydessä ei havaittu kuol-

leita poistamista vaativia puita tai muita istutuksia. 

Pihan puurakenteiseen varastoon/piharakennukseen on roiskevesistä johtuen syntynyt puurakenteiden vauri-

oita, eikä puurakenteiden kunnostamiseen enää todennäköisesti riitä maalipintojen kunnostaminen, vaan 

myös puurakenteiden uusiminen katsotaan aiheelliseksi lähitulevaisuudessa. 

   

Kuva 3.1. Piha- ja aluerakenteet ovat havaintojen mukaan tarkoituksen mukaisessa kunnossa, joskin 

leikkipihan puurakenteisen piharakennuksen korjaaminen lähitulevaisuudessa katsotaan ai-

heelliseksi. 

3.2 RAKENNUKSEN ULKOPUOLINEN VEDENPOISTO 

Maanpinta rakennuksen ympärillä on käytännössä vaakatasossa. Seinustoilla ei havaittu merkittäviä kosteus-

rasitusta kerääviä painanteita. Poikkeukseksi voidaan katsoa kellariin johtavat portaat. Piha-alueella sijaitse-

vat sadevesikaivot olivat kuntoarvion yhteydessä täynnä hiekkaa, mutta huoltoyhtiö tilasi niihin puhdistuk-

sen seuraavalle arkipäivälle. 

Vesikatolta sadevedet johdetaan umpiputkin sadevesiviemäreihin. Yksittäinen pihan puolella sijaitseva syök-

syvesitorvi on osittain painunut kasaan, mutta muilta osin syöksyvesitorviin ja sadevedenpoistoon liittyviä 

puutteita ei havaittu. 

Maanpinnan tasolta oli havaittavissa rakennuksen ulkopuoliset patolevyt ja niitä suojaavat muovilistat. 

Maanpinnan päältä havainnoiden patolevytykseen liittyviä puutteita ei havaittu. 

Salaojien sijainnista tai olemassa olo ei kuntoarvion yhteydessä varmuudella selvinnyt. Voidaan kuitenkin 

olettaa, että salaojien toimivuus olisi tarkastettu patolevyjen asentamisen yhteydessä. 
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Kuva 3.2. Pihan sadevesikaivot olivat kuntoarvion yhteydessä täynnä soraa, mutta huoltoyhtiö tilasi 

niiden tyhjennyksen seuraavalle arkipäivälle. Ulkopuoliseen vedenpoistoon liittyviä merkittä-

viä puutteita ei kuntoarvion yhteydessä havaittu. Salaojituksen sijainnista ei saatu kuntoarvi-

on yhteydessä tietoa. 

3.3 YLÄPOHJA- JA VESIKATTORAKENTEET 

Katemateriaalina rakennuksissa on tiilikate. Tiilikatteen alla näkyy yläpohjatilasta käsin bitumihuopa, mikä 

on mitä ilmeisimmin lisätty 2004. Rakennuksia yhdistävässä käytäväosassa katemateriaalina on maalattu 

pelti. 

Vesikatteen kunto on päällisin puolin hyvä, eikä ullakkotilan kautta havaittu viitteitä vesikatteen vuotamises-

ta. Peltikatteen maalipinnassa on kuitenkin pinnoitevaurioita, minkä lisäksi tiilikate on likainen. Katteiden 

kevyt kunnostuskorjaus katsotaankin aiheelliseksi lähitulevaisuudessa. 

Vesikatolla ei ole kattavia kattoturvatuotteita. Korkeamman osan kattotarkastusta ei voitu suorittaa vesikatol-

ta kattoturvatuotteiden puuttumisen johdosta. 

   

Kuva 3.3. Ullakkotilasta käsin ei havaittu viitteitä vesikatteen vuotamisesta. Tiilikate on kuitenkin pin-

naltaan likainen ja peltikatteessa esiintyy pinnoitevaurioita. 
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3.4 JULKISIVU-, ULKOSEINÄ JA SOKKELIRAKENTEET 

Julkisivupinnat ovat pääosin rapattuja. Siipiosaan vievä käytävä on tiiliverhottu. Ulkoseinät ovat havaintojen 

mukaan massiivisia tiilirakenteita. Sokkelit ovat raakoja betonipintoja. 

Rappausten yleiskunto on aistinvaraisesti arvioiden hyvä, vaikkakin niissä esiintyy jonkin verran halkeilua 

ikkunoiden läheisyydessä. Betonirakenteisissa sokkeleissa sekä muissa betonirakenteissa (kellariin vievät 

ulkoportaat, kynnykset, parveke) esiintyy melko selkeitä betonirakenteiden vaurioita, kuten raudoitteiden 

korroosiota ja pakkasrapautumaa. Betonirakenteiden ja julkisivujen tarkempi kuntotutkimus katsotaan ai-

heelliseksi. 

   

Kuva 3.4. Rapattujen julkisivujen yleiskunto on hyvä, mutta ikkunoiden läheisyydessä esiintyy jonkin 

verran halkeilua. Betonirakenteissa sokkelit mukaan lukien esiintyy selkeitä betonirakenteiden 

vaurioita. 

3.5 PARVEKKEET 

Rakennuksessa on muutamia betonirakenteisia parvekkeita. Parvekekaiteet ovat teräsrakenteita. Sisäpihan 

puolella parvekkeen kattona on valokate. Parvekkeiden yleiskunto on kokonaisuutena heikko. Parvekkeiden 

betonirakenteissa esiintyy pitkälle edenneitä betonirakenteiden vaurioita. Parvekkeiden käyttöä suositellaan 

vältettävän kunnes ne on tutkittu tarkemmin tai korjattu. 

   

Kuva 3.5. Parvekkeiden yleiskunto on heikko ja niiden betonirakenteissa on havaittavissa pitkälle eden-

neitä vaurioita. Parvekkeiden käyttöä suositellaan vältettävän. 
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3.6 ALAPOHJARAKENTEET JA PERUSTUKSET 

Kiinteistön perustietokortin perusteella rakennus on perustettu puupaalujen varaan. Kuntoarvion yhteydessä 

rakenteissa havaittiin jonkin verran halkeilua, joka voi liittyä perustusten paikalliseen painumiseen. Halkeilu 

sijoittuu selvimmin rakennukset yhdistävän käytävän läheisyyteen. 

Kellarin lattioiden betonipinnoilla esiintyy pintamateriaalin vaurioita ja pintakosteusmittauksissa havaittiin 

paikoin koholla olevia arvoja. Havainnot ja tulokset vastaavat aiemmin suoritettujen sisäilmaselvitysten ha-

vaintoja. 

   

Kuva 3.6. Kuntoarvion yhteydessä oli havaittavissa mahdollisesti perustusten painumaan viittaavaa 

rakenteiden halkeilua ja vaurioita, jotka sijoittuivat pääosin päiväkodin rakennukset yhdistä-

vän käytävän yhteyteen. 

3.7 VÄLIPOHJA- JA VÄLISEINÄRAKENTEET 

Välipohja- ja väliseinärakenteissa esiintyy paikoin pinnoitevaurioita, joista voi vapautua sisäilmaan sekä 

kuituja että rakennusmateriaalipölyä (esim. kipsipöly). Erityisesti kellarin osalta pinnoitevauriot ainakin osin 

liittyvät rakenteiden kosteuspitoisuuteen. 1. ja 2. kerroksen osalta osaa vaurioista selittää materiaalien luon-

nollinen kuluminen ja vaurioituminen rakennuksen käytön yhteydessä. 

Kuntoarvion yhteydessä ei havaittu selkeitä viitteitä väliseinä- tai välipohjarakenteiden vaurioista ja välittö-

mistä korjaustarpeista. WC-tilat kuitenkin sijaitsevat n. 5 cm muita tiloja korkeammalla, mutta tilojen puiset 

kynnysrakenteet on jätetty lattiapintojen väliin jäävään kuoppaan. Rakenteisiin voi näillä kohdin kohdistua 

tavanomaista suurempi kosteusrasitus. 

Välipohjarakenteen materiaaleja esittävää rakennekuvaa ei ollut käytössä. Aikakauden välipohjiin liittyvien 

riskien ja käyttäjien oireilusta johtuen välipohjan rakennekerrosten ja niiden mikrobiologisen kunnon selvit-

täminen katsotaan aiheelliseksi.  
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Kuva 3.7. Sisätilojen pinnoissa on erilaisia kulumajälkiä ja pinnoitevaurioita, joista voi vapautua ärsy-

tysoireita aiheuttavaa pölyä sisäilmaan. Kuntoarvion yhteydessä ei havaittu selkeitä välipoh-

ja- ja väliseinärakenteisiin liittyviä vaurioita, mutta välipohjaan liittyvien riskien ja käyttäjien 

oireilun johdosta välipohjan kuntoarviota tarkempi tutkiminen katsotaan aiheelliseksi. 

   

Kuva 3.8. Pintamateriaaleissa esiintyviä erilaisia vaurioita. 

3.8 IKKUNAT JA OVET 

Ikkunat on uusittu hiljattain, eikä siten kuntoarvion yhteydessä havaittu ikkunoihin liittyviä välittömiä kor-

jaustarpeita. Ikkunalautojen pinnat rakennuksen sisäpuolella hilseilevät monin paikoin melko huomattavasti. 

Kuntoarvion yhteydessä ei kuitenkaan havaittu poikkeavia pintakosteusarvoja ikkunoiden läheisyydestä. 

Pinnoitteen vaurioituminen saattaa johtua vanhojen ikkunoiden kautta rakenteeseen kohdistuneesta kosteus-

rasituksesta. 

Uudet ikkunat ovat tuloilmaventtiilein varustettuja, mikä osaltaan voi selittää käyttäjien kokemaa vedontun-

netta ja kylmyyttä ikkunoiden läheisyydessä. Toisaalta ikkunoita käyttäjäkyselyn perusteella pidetään myös 

osaltaan säännöllisesti auki, mikä osaltaan vaikuttanee kylmyyden tunteeseen ikkunoiden läheisyydessä kivi-

rakenteiden lämpötilan laskiessa. 
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Kuva 3.9. Ikkunat on rakennuksessa uusittu hiljattain, joten ikkunoiden yleiskunto on hyvä. Ikkuna-

laudoissa on monin paikoin pinnoitevaurioita ja vauriot ovat mitä ilmeisimmin syntyneet van-

hojen ikkunoiden aikana. Ikkunoiden tuloilmaventtiilit voivat osaltaan selittää vedontunnetta 

ja kylmyyttä ikkunoiden läheisyydessä. 

Ulko-ovet ovat vanhoja, mutta havaintojen mukaan pääovet ovat kuitenkin verrattain hyvässä kunnossa. Sen 

sijaan leikkipihan puolella parvekeovi sekä muut vähemmällä käytöllä olevat ovet ovat huonommassa kun-

nossa. 

Viinamäenkadun puolelta kellaritiloihin vievä ovi on poistettu käytöstä, mutta oven takana olevasta mineraa-

livillaeristeestä päätellen oven läpi tapahtuu ilmavuotoja. Mikä voi villan likaantumisen lisäksi myös pi-

demmällä aikavälillä johtaa mikrobivaurioon mineraalivillassa. 

   

Kuva 3.10. Ulko-ovet ovat vanhoja, mutta pääovien yleiskunto on kuitenkin melko hyvä. Vähemmällä 

käytöllä ovien kunto sen sijaan on heikompi ja niitä on poistettu käytöstä kellarin ulko-oven 

tavoin. Käytöstä poistetun ulko-oven läpi tapahtuu kuitenkin ilmavuotoja mineraalivillan vär-

jäytymisestä päätellen. 

3.9 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 

Rakennuksessa on lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihto perustuu useaan 

erilliseen melko pieneen ilmanvaihtokoneeseen. Ilmanvaihdon toimivuutta on selvitetty 2015 sekä 2016 ja 

näistä selvityksistä oli kuntoarvion yhteydessä käytössä muistio.  

Kiinteistön hoidosta vastaavalta huoltoyhtiöltä saatiin tieto, että ilmanvaihtokoneiden suodattimet vaihdetaan 

n. 4 kertaa vuodessa, joka johtuu pitkälti rakennuksen ympäristön pölyisyydestä, joka edelleen on seurausta 

sorapäällysteisestä Viinamäenkadusta päiväkodin vieressä. Ilmanvaihtokoneisiin on selkeästi kirjattu suodat-

timien vaihtoajankohdat, josta vaihtoväliä voidaan seurata. 
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Ilmanvaihtokoneiden asennusajankohta ei ole tiedossa, mutta aistinvaraisessa arvioinnissa ei havaittu ilman-

vaihtokoneisiin liittyvää laajaa uudistamistarvetta, eikä tätä ole odotettavissa todennäköisesti lähivuosina. 

Ilmanvaihtokoneita ohjataan erillisten osin automaattisten ohjauspaneelien kautta. Kuntoarvion havaintojen 

perusteella yksittäisten ilmanvaihtokoneiden käyntitehoissa esiintyy poikkeamaa, vaikka käytössä olleen iv-

selvityksen osalta kaikkien koneiden pitäisi mitä ilmeisimmin olla asetettuna samalle teholle. 

Ilmanvaihtokanavat ovat tavanomaista kierresaumakanavaa. Ilmanvaihdon pääte-elimet (venttiilit ja hajotta-

jat) ovat aistihavaintojen perusteella melko puhtaita, eikä niihin liittyvää säätötarvetta havaittu. Ilmanvaihto-

kanavien satunnaistarkastuksissa kanavien sisällä, erityisesti poistokanavissa havaittiin huomattavan paljon 

sinne kuulumatonta materiaalia, kuten laastia ja tiilenkappaleita. Ilmanvaihtokanavia varten tehtyjä rakentei-

den läpivientejä ei ole tiivistetty. 

   

Kuva 3.11. Rakennuksen koneellinen ilmanvaihto perustuu useampaan pieneen ilmanvaihtokoneeseen, 

joiden ohjauspaneelit sijaitsevat koneiden läheisyydessä. Ilmanvaihtokanavia varten tehtyjä 

läpivientejä ei ole tiivistetty ja ilmanvaihtokanavien pistokoetarkastuksissa erityisesti poisto-

kanavat havaittiin huomattavan likaisiksi. 

Ilmanvaihdon käyttämättömiä suodattimia säilytetään kellarin teknisessä tilassa. Vaikka suodattimet olivat 

kuntoarvion yhteydessä paketeissaan, voidaan säilytyspaikkaa pitää sisäilmariskinä, sillä kyseinen kellarissa 

sijaitseva tekninen tila on todennäköisimmin eniten epäpuhtauksia sisältävä tila rakennuksessa. Suodattimien 

likaantuminen säilytyksessä voi johtaa epäpuhtauksien leviämiseen ilmanvaihtokanavia pitkin. Vanhoja il-

manvaihtokanavia on suljettu mineraalivilloin, tiivistysten ilmatiiveys jää epävarmaksi. 

   

Kuva 3.12. Käyttämättömiä ilmanvaihdon suodattimia säilytetään kellarissa, mitä voidaan pitää sisäil-

mariskinä. Vanhoja ilmanvaihtokanavia on suljettu mineraalivillalla. Yläpohjan paloperman-

toon on tehty lukuisia läpivientejä ilmanvaihtokanavia varten. 
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3.10 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

Rakennuksessa pääasiallisena lämmitysmuotona on kaukolämpöön kytketyt vesikiertoiset patterit. Kauko-

lämpökeskus sijaitsee kellaritiloissa. Aistinvaraisesti arvioiden ei havaittu kaukolämpökeskukseen, lämmön-

vaihtimiin tai pumppuihin liittyviä lähestyviä korjaustarpeita. 

Lämmönjakelu tapahtuu vesikiertoisten patterien kautta. Lämpöverkostoon ja lämmönjakeluun liittyviä vä-

häistä merkittävimpiä puutteita ei havaittu. Joissakin teknisen tilan lämpöjohtoverkoston liitoksissa esiintyy 

korroosiota (liitosten ruostumista), joka voi osaltaan viitata lähestyvään korjaustarpeeseen. Aistihavaintojen 

mukaan lämpöjohtoja ei ole mitä ilmeisimmin uusittu kaukolämpökeskuksen uusimisen yhteydessä. 

Lämmönluovutukseen käytetyissä pattereissa ei kuntoarvion yhteydessä havaittu merkkejä välittömistä kor-

jaustarpeista. Patteriventtiileitä on havaintojen mukaan uusittu vaiheittain tarpeiden mukaan. Osasta patte-

reista patteriventtiilit on mitä ilmeisimmin poistettu tahattoman/tahallisen lämmönsäädön estämiseksi. 

Aistinvaraisesti arvioiden lämpöjohtoverkoston eristykset ovat pääosin PVC-pinnoitettua mineraalivillaa, 

mutta myös viitteitä vanhoista asbestipitoisista eristeistä havaittiin. Vanhat öljysäiliöt olivat purkamattomana 

kellarin teknisessä tilassa. Tilassa oli lievä öljyinen haju. 

   

Kuva 3.13. Kaukolämpökeskukseen, sen lämmönvaihtimiin ja pumppuihin liittyviä lähestyviä korjaustar-

peita ei kuntoarvion yhteydessä havaittu. Lämpöjohtoverkoston liitoksissa esiintyy paikallises-

ti korroosiota, mikä voi viitata lähestyvää uusimistarpeeseen. 

   

Kuva 3.14. Kuntoarvion yhteydessä ei havaittu vesikiertoisiin pattereihin tai niiden patteriventtiileihin 

liittyviä lähestyviä korjaustarpeita. Osa patteriventtiileistä on poistettu mitä ilmeisimmin es-

tämään patterien tahaton/tahallinen säätäminen. 
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3.11 SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

Pääkeskus sijaitsee rakennuksen kellaritiloissa. Keskukset ovat vanhoja (mitä ilmeisimmin alkuperäisiä) 

tulppasulakkeilla varustettuja. Huomattavaan osaan sulakkeista on kirjattu niiden olevan varalla, mutta jänni-

teilmaisimella tehdyn tarkastelun perusteella varalla oleviksi merkityt sulakkeet ovat myös pääosin käytössä. 

Sähkökeskuksen käyttöiän odote on tavanomaisesti noin 30–40 vuotta, minkä johdosta sähkökeskusten uu-

siminen lähitulevaisuudessa voi olla aiheellista, vaikka selkeää vikaa ei olisi toistaiseksi havaittu. 

   

Kuva 3.15. Sähkökeskukset ovat vanhoja/alkuperäiskuntoisia ja niiden käyttöiän odote on siten tullut 

täyteen ja niiden uusiminen lähitulevaisuudessa katsotaan aiheelliseksi. 

Rakennuksessa esiintyy eri-ikäisiä pistorasioita (maadoitettuja ja maadoittamattomia) ja valaisinkytkimiä. 

Valaistus on hoidettu pääosin loisteputkivalaisimin. Pistorasioiden ja kytkinten satunnaistestauksessa ei ha-

vaittu puutteita tai lähestyviä korjaustarpeita. Rakennuksen valaistus vaikuttaa nykyiseen käyttötarkoitukseen 

soveltuvalta. 

   

Kuva 3.16. Rakennuksessa esiintyy eri-ikäisiä pistorasioita, valaisinkytkimiä ja johdotuksia. 
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3.12 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 

Putkistoja on mitä ilmeisimmin uusittu ainakin osittain, uusimistoimien laajuus ei ollut tiedossa kuntoarvion 

yhteydessä. Käyttövesiputkisto on mitä ilmeisimmin alkuperäisiä kupariputkia juotosliitoksin, sillä uusimi-

sesta ei ollut käytettävissä tietoa. Käyttövesiputkiston käyttöiän odotus on 50 vuotta. Käyttövesiputkien eris-

tykset on havaintojen mukaan näkyviltä osin PVC-pinnoitettua mineraalivillaa, mutta viitteitä vanhoista as-

bestipitoisista eristeistä myös havaittiin kellaritiloista. 

Viemärit ovat havaintojen mukaan nykyisellään PCV-putkea. Viemärien tuuletusputket ovat kuitenkin osit-

tain vielä vanhoja valurautaisia putkia. Viemäreiden uusimisen ajankohta ja laajuus ei ollut tiedossa kuntoar-

vion yhteydessä. 

Perus- ja jätevesipumppaamoon liittyvä tekniikka sijaitsee kellarin varastotiloissa. Järjestelmiin ja putkistoi-

hin liittyviä toimivuuspuutteita tai lähestyviä korjaustarpeita ei havaittu kuntoarvion aistinvaraisessa havain-

noinnissa. 

   

Kuva 3.17. Viemäreitä ja putkistoa on uusittu ainakin jossain laajuudessa, mutta uusimisen ajankohta ja 

sisältö eivät olleet kuntoarvion yhteydessä tiedossa. 

Vanhoja käytöstä poistettuja ja osin purettuja viemäreitä ja putkia on havaittavissa mm. kellaritiloissa. Van-

hojen putkien eristeitä on purettu osittain ja osaa niistä on koteloitu ja merkitty asbestista varoittavilla teip-

pauksilla. Asbestipurkutöiden laajuudesta ja asbestin olemassa olosta ei kuntoarvion yhteydessä ollut käytet-

tävissä tietoa. Vanhoihin putkieristeisiin liittyen voi kuitenkin olla olemassa riski asbestipölyn leviämisestä, 

sillä putkissa on osin jäljellä vanhoja eristeitä. 

   

Kuva 3.18. Vanhoja viemäreitä ja putkistoja on havaittavissa kellaritilojen kautta. Putkieristeitä on osit-

tain poistettu ja osittain koteloitu ja merkittyä varoitustarroilla eristeiden asbestipitoisuudesta 
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johtuen. Osin purkamattomiin eristeisiin voi kuitenkin liittyä riski asbestikuitujen leviämisestä 

sisäilmaan. 

   

Kuva 3.19. Alkuperäisiä valurautaviemäreitä on ainakin jossain laajuudessa korvattu muoviputkin, mutta 

uusimisen laajuudessa ei ollut käytettävissä tietoa. 

Vesikalusteiden yleiskunto on kuntoarvioiden havaintojen mukaan hyvä, eikä vesikalusteiden laajamittaiseen 

uudistamiseen todennäköisesti ole aihetta lähitulevaisuudessa. 

   

Kuva 3.20. Vesikalusteiden yleiskunto on kuntoarvion havaintojen mukaan hyvä, eikä niiden laajamittai-

seen uudistamiseen todennäköisesti ole aihetta lähitulevaisuudessa. 
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3.13 PALOTURVALLISUUS JA KULUNVALVONTA 

Turvavalaistuskeskus sijaitsee kellaritiloissa. Paloilmoituskeskus sijaitsee yhdessä murtohälytinjärjestelmän 

kaukokäyttölaitteen kanssa Viinamäenkadun puoleisella sisäänkäynnillä. Rakennuksesta löytyy palontorjun-

tajärjestelminä palopostikaappeja sekä käsisammuttimia. Kuntoarvion havaintojen mukaan palotorjuntajär-

jestelmien määräaikaistarkastukset on toteutettu asianmukaisesti, eikä näihin järjestelmiin liittyviä puutteita 

havaittu. 

Kuntoarvion yhteydessä ei havaittu paloturvallisuuteen, kulunvalvontaan tai hätäpoistumisteiden valo-

opasteisiin liittyviä puutteita tai toimenpidetarpeita. Paloilmaiset sekä ensisammutuskalusto on karkean arvi-

on mukaan sijoitettu tarkoituksen mukaisesti ympäri rakennusta. 

     

Kuva 3.21. Kuntoarvion havaintojen mukaan palontorjuntajärjestelmien määräaikaistarkastuksista on 

huolehdittu, eikä turvallisuusjärjestelmiin liittyviä puutteita kuntoarvion yhteydessä havaittu. 

3.14 SISÄTILAT JA SISÄILMA 

Rakennuksen käyttäjillä on ollut sisäilmaan liittyvää oireilua. Kuntoarvion yhteydessä ei havaittu yhtä selke-

ää selittävää tekijää sisäilmaoireiluille. Oireilu voi olla seurausta monen asian summasta, näitä ovat mm.: 

 pintamateriaalien vauriot ja niistä leviävät epäpuhtaudet 

 viitteet kellarikerroksen mikrobivaurioista (ks. luku 3.15 Materiaalinäytteet) 

 ilmanvaihtokanavien likaisuus ja ilmanvaihtosuodattimien mahdollinen likaantuminen kellaritiloissa 

 ilmanvaihtokanavien tiivistämättömät läpiviennit eri rakenteissa 

 useat ilmanvaihtokoneet, ilmavuodot, ikkunatuuletus ja näistä seuraavat hankalasti hallittavat paine-

suhteet 

 rakenteiden saama kosteusrasitus (mm. ikkunalaudat ja kellarin rakenteet). 

Välipohjarakenteen ja yläpohjarakenteen palopermannon kuntoa ei ole tutkittu kattavasti. Näihin rakenteisiin 

on 50-luvun rakennuksissa liittynyt runsaasti kosteus- ja mikrobivaurioita, joten niiden tutkiminen katsotaan 

aiheelliseksi. 
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3.15 MATERIAALINÄYTTEET 

Kuntoarvion yhteydessä otettiin kolme materiaalinäytettä, joiden avulla oli tarkoitus karkeasti arvioida muu-

tamien rakenteiden korjaustarvetta. Näytteet otettiin seuraavasti: 

 Näyte 1: Kellarin käytävän (tila 009) lattian maali kohdalta jossa pintakosteusarvo on koholla. 

 Näyte 2: Kellarin pukuhuone (tila 015) maanvastaisen seinän hilseilevä maali ja tasoite 

 Näyte 3: 1. kerroksen liikuntatilan (tila 123) ikkunalaudan hilseilevä maali ja tasoite. 

Näytteet toimitettiin Turun yliopiston Aerobiologian yksikköön ja ne analysoitiin suoraviljelymenetelmällä. 

Näytteessä 1 todettiin aktiivista mikrobikasvustoa ja kosteusvaurioihin viittaa lajistoa. Näyte otettiin lattia-

pinnalta sivummalta kulkualueesta, mutta näytteeseen on silti voinut kulkeutua mikrobeja muualtakin. 

Näytteessä 2 todettiin aktiivista mikrobikasvustoa. Näyte otettiin maanvastaisen seinän alaosasta kohdasta, 

jossa maali hilseilee. Rakenteessa todettiin myös kosteutta pintakosteusmittauksessa. 

Näyte 3 otettiin ikkunalaudalta ensimmäisestä kerroksesta ja siinä ei todettu aktiivista mikrobikasvua. Näyt-

teenottopinnassa oli viitteitä vanhasta kosteusrasituksesta, mutta kuntoarvion yhteydessä kosteutta ei havait-

tu. Pinta on myös todennäköisesti säännöllisen puhdistuksen piirissä. 

Näytteiden alkuperäinen analyysivastaus on kuntoarvion raportin liitteenä. 

4 PITKÄN TÄHTÄIMEN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA (PTS) 

4.1 YLEISTÄ KUNNOSSAPITOSUUNNITELMASTA 

Esitetty pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) on ehdotus, jonka perusteella kiinteistön omistaja 

voi suunnitella kiinteistön säännöllistä ylläpitoa ja korjaamista. 

Rakennuksen ja talotekniikan korjaamiseen on olemassa aina lukuisia eri vaihtoehtoja. Raskaimpana kor-

jaustoimena nähdään rakenteen tai järjestelmän uusiminen nykyisen hyvän rakentamistavan mukaiseksi. 

Toisena ääripäänä rakenne tai järjestelmä voidaan tietoisesti jättää korjaamatta ja odottaa sen ikääntymistä. 

Korjaustavan perusteellisuus vaikuttaa tuleviin korjaus- ja huoltotarpeisiin sekä riskeihin, joita rakenteen 

ikääntyminen aiheuttaa. Annetut PTS:ään sisällytetyt toimenpidesuositukset on valittu näiden kahden ääri-

pään väliltä kuntoarvion havaintojen perusteella kokonaisuus huomioon ottaen. Lopullisen korjaustavan ja 

ajankohdan määrittäminen jäävät kuitenkin aina tilaajan vastuulle. 

Toimenpidesuositukset ovat yleiskuvaus toimintaperiaatteista korjausta varten. On tärkeä ottaa huomioon, 

että yksinkertaisinkin korjaus vaatii aina yksilöidyn kohteeseen tuotetun suunnittelun, jonka perusteella kor-

jaus toteutetaan. Esimerkkinä voidaan mainita julkisivun puuverhouksen maalaaminen. Maalausta varten 

tulee määrittää mm. maalaukseen soveltuva vuodenaika, vanhan maalipinnan puhdistusmenetelmä, soveltuva 

maali, soveltuvat työmenetelmät sekä liittyvien rakenteiden, kuten ikkunoiden, työnaikainen suojaaminen. 

Toimenpidesuositus yksistään ei riitä korjaussuunnitelmaksi. 
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4.2 10-VUODEN PTS-EHDOTUS 

Ehdotus pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaksi on esitetty alla. Eri toimenpiteiden kustannusarviot on 

pyöristetty lähimpään täyteen tuhanteen euroon. X-kirjaimella on merkitty suositellut toimenpiteet joiden 

kustannukset ovat alhaiset ja kysymysmerkillä ne toimenpiteet joiden kustannusarviota ei voida luotettavasti 

arvioida kuntoarvion perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi korjaukset, jotka vaativat kuntotutkimusta ennen 

korjaustavan valintaa, korjaussuunnittelua ja joissa korjaustapa vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. 

Kustannusarviot on laskettu käyttäen ulkopuolista työvoimaa, mutta osa toimenpiteistä on kuitenkin sellaisia, 

jotka kiinteistön omistaja voi suorittaa itsenäisesti, jolloin toteutuvat kustannukset ovat todennäköisesti al-

haisemmat esitettyyn verrattuna. 

Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmassa ei ole otettu huomioon pintamateriaalien uusimisesta syntyviä 

kustannuksia, mikäli uusimista ei rakennuksen elinkaaren osalta ole katsottu aiheelliseksi. Myöskään mah-

dollisia tilamuutoksia tai rakenteiden ja tekniikan tasoparannuksia (esimerkiksi öljykattilan vaihtamista maa-

lämpöön) ei ole otettu huomioon. 

Esitettyjen toimenpiteiden rinnalla tulee jatkaa kiinteistön säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa sekä seurata eri 

rakenteiden ja järjestelmien kuntoa ja toimivuutta. Kuntoarvio suositellaan toistettavan säännöllisin väliajoin 

5-10 vuoden välein osana kiinteistön säännöllistä ylläpitoa. 

Taulukko 4.1. Ehdotus pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaksi (PTS). 

 

Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpidesuositusten sisältöä on kuvattu 

tarkemmin luvussa 5. Peruskorjauksen kustannusarvio täydentyy lisätutkimusten ja korjaushankkeen 

sisällön perusteella, mutta karkea hinta arvio on 400–800 €/m² eli kokonaisuudessaan 1-2 milj. €. 

  

Toimenpide 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lisätutkimustarpeet - rakenteet

Lisätutkimustarpeet - talotekniikka

Peruskorjaus

Alustava ajankohta sekä kustannusarvio (tuhatta euroa)

20

25

?
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5 TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Lisätutkimustarpeet – rakenteet (2016–2017) 

Rakenteisiin kohdistuvan korjaustarpeen ja korjausten ajankohdan määrittämiseksi kuntoarviota tarkempi 

kuntotutkimus katsotaan aiheelliseksi. Kuntotutkimukseen suositellaan sisällytettävän vähintään seuraavat 

asiat: 

 betonirakenteiden kuntotutkimus 

 rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 

 rakenteiden kosteustekninen kuntotutkimus (erityisesti maanvastaiset rakenteet, välipohjat ja yläpoh-

jat) 

 rakenteiden halkeilun syyn selvittäminen ja seuranta. 

Ainakin betonirakenteisiin kohdistuu hyvin todennäköisesti lähivuosina melko mittavia korjaustarpeita. Li-

säksi korjaustarpeita voi löytyä rapattujen julkisivujen sekä yläpohja- ja välipohjarakenteiden osalta. Tämän 

lisäksi sisäpintoihin kohdistuvat korjaukset katsotaan aiheelliseksi. Ainakin kellaritilojen osalta tarvitaan 

myös kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyviä korjauksia. Korjausten yhdistäminen yhdeksi peruskorjaukseksi 

suositellaan ja tällöin myös muiden rakenteiden (mm. alapohja ja väliseinät) tutkiminen riittävällä tarkkuu-

della nähdään tarpeelliseksi ennen korjausten suunnittelun käynnistämistä. 

Kustannusarvio kuntotutkimuksista on 25 000 €. 

Lisätutkimustarpeet – talotekniikka (2016–2017) 

Ilmanvaihtokanavien nuohous ja puhdistus nähdään aiheelliseksi kanavissa esiintyvien epäpuhtauksien joh-

dosta. Ilmanvaihtokanavia varten rakenteisiin tehdyt läpiviennit suositellaan tiivistettävän, jotta ilmakierto 

tilojen välillä tapahtuu suunniteltuja reittejä pitkin, eivätkä rakenteissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet 

pääse leviämään sisäilmaan. Rakenteissa mahdollisesti olevien ilmavuotojen selvittäminen katsotaan myös 

aiheelliseksi. Aiemmissa selvityksissä ilman on todettu virranneen vanhoissa muuratuissa poistohormeissa 

väärään suuntaan, joten voi olla perusteltua sulkea kyseiset hormit nykyistä paremmin, jotta niiden kautta 

mahdollisesti leviävien epäpuhtauksien riski saadaan minimoitua. Korjaustoimien vaikutus ilmanvaihdon 

toimivuuteen tulee selvittää, suunnitella ja varmistaa korjausten jälkeen. 

Putkistojen osalta on epäselvää missä laajuudessa ja milloin putkistoa on uusittu. Vanhat/alkuperäiset putkis-

tot ovat tulleet laskennallisen käyttöikänsä päähän, joten niiden uusiminen tarkempi kuntotutkimus nähdään 

aiheelliseksi, vaikkei vikoja tai vuotoja olisikaan toistaiseksi esiintynyt. Tutkimuksen laajuuden määrittä-

miseksi suositellaan ensimmäisenä selvittämään aiempien korjausten ajankohta ja laajuus sekä tämän perus-

teella määrittämään putkistojen tarkempi kuntotutkimustarve. 

Salaojien sijainnin selvittäminen ja toimivuuden varmistaminen nähdään aiheelliseksi osana talotekniikkaan 

liittyvää lisätutkimustarvetta. 

Kustannusarvio kuntotutkimuksista on 20 000 €. 
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Peruskorjaus (2018–2022) 

Toimenpidetarpeiden monimuotoisuudesta ja laajuudesta johtuen nähdään aiheelliseksi yhdistää korjaustoi-

met yhdeksi peruskorjaushankkeeksi. Peruskorjauksen sisältö ja suositeltu ajankohta tarkentuvat kuntotutki-

musten tulosten perusteella, mutta alustavan arvion mukaan korjaus- tai toimenpidetarpeita kohdistuu aina-

kin seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 betonirakenteet 

 vesikate 

 sisäpintojen pintarakenteet 

 kellarin kosteus- ja mikrobivauriot 

 sähkökeskukset 

 ilmanvaihto, ilmanvaihtokanavat 

 vanhat/alkuperäiset putkistot, salaojat 

 pihan puurakenteet-/rakennukset 

Peruskorjauksen ajankohdasta ja kuntotutkimustuloksista riippuen tulee arvioida tarvitseeko ennen peruskor-

jausta tehdä väliaikaisia tai kiireellisiä toimenpiteitä riittävän sisäilmanlaadun varmistamiseksi. Kuntoarvion 

perusteella ei havaittu selkeitä laaja-alaisia rakenteisiin kohdistuvia korjaustarpeita ja mikäli näitä ei paljastu 

välipohja- tai yläpohjarakenteista, voidaan rakennuksen korjausvelka ja korjausaste katsoa maltilliseksi. 

Karkea kustannusarvio peruskorjauksesta on 400–800 €/m² eli yhteensä 1-2 milj. €. Kuntoarvion perusteella 

laadittu kuntoarvio on syytä tarkentaa kuntotutkimusten tulosten ja korjauksen tarkan sisällön perusteella. 
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6 YHTEENVETO 

Kuntoarvion perusteella sekä rakenteiden että talotekniikan kunnon tarkempi tutkiminen nähdään aiheel-

liseksi. Kuntoarvion ja suoritettavien tarkempien kuntotutkimusten perusteella rakennukseen tulee lähivuosi-

na kohdistumaan peruskorjaustarve, jonka ajankohta ja sisältö tarkentuvat kuntotutkimusten tulosten perus-

teella. 

Välipohja- ja yläpohjarakenteiden kuntoa ei ole aiemmissa tutkimuksissa selvitetty riittävällä tarkkuudella, 

eikä näitä voitu selvittää kuntoarvion menetelmillä. Aikakaudelle tyypillisesti näissä voi piillä laaja-alainen 

korjaustarve liittyen rakenteiden mikrobiologiseen kuntoon, erityisesti siitä syystä, että käyttäjien oireiluun ei 

löydetty selkeää selittävää tekijää kuntoarvion yhteydessä. 

Rakenteet 

Rakenteissa on nähtävissä kiinteistön ikääntyminen. Betonirakenteissa on nähtävissä melko selkeitä betoni-

rakenteille tyypillisiä vaurioita, kuten raudoitteiden korroosiota ja siitä seurannutta halkeilua ja lohkeilua. 

Rapatuissa julkisivuissa ei havaittu vähäistä runsaampaa halkeilua, mutta rapattujen julkisivujen tarkempi 

tutkiminen katsotaan aiheelliseksi yhdistää betonirakenteita koskevaan kuntotutkimukseen. Kuntoarviossa 

havaittiin rakenteissa jonkin verran halkeilua, mikä mahdollisesti liittyy perustusten painumiseen. Selkeim-

min kyseinen halkeilu sijoittuu päiväkodin kaksi rakennusta yhdistävän käytäväosan yhteyteen. 

Kuntoarvion yhteydessä oli havaittavissa joitakin mahdollisesti rakenteiden poikkeavaan kosteusrasitukseen 

viittaavia pinnoitevaurioita, joista muutamasta otettiin mikrobinäytteet kuntoarvion yhteydessä. Kellarin 

pintakosteusmittauksessa havaittiin myös poikkeavia pintakosteusarvoja aiempien selvitysten tavoin. Kella-

rin lattiasta ja maanvastaisesta seinästä otetuissa näytteissä todettiin aktiivista mikrobikasvua ja kosteusvau-

rioihin viittaavaa lajistoa. Lisäksi sisäpinnoilla on havaittavissa rakennuksen käyttöön liittyvää kulumista, 

josta mahdollisesti sisäilmaan leviävä pöly voi johtaa käyttäjien kokemiin ärsytysoireisiin. 

Talotekniikka 

Talotekniikkaa on uusittu melko kattavasti, mutta talotekniikan uusimisen ajankohta ja uusinnan kattavuus ei 

käynyt yksiselitteisesti ilmi kuntoarvion yhteydessä. Oheinen vaikeuttaa taloteknisten järjestelmien jäljellä 

olevan käyttöiän arviointia. Havaintojen mukaan ilmanvaihtoon tai lämmitysjärjestelmiin ei kuitenkaan to-

dennäköisesti kohdistu mittavia peruskorjaustarpeita lähitulevaisuudessa. Ilmanvaihtoon liittyviä toimenpi-

detarpeita kuitenkin havaittiin, näitä ovat mm. kanavien puhdistaminen, vanhojen muurattujen hormien sul-

keminen, rakenneläpivientien tiivistäminen ja ilmanvaihdon tasapainottaminen. Sähkötekniset järjestelmät 

sekä vanhat putkistot vaatinevat lähivuosina korjauksia, putkiston osalta korjauslaajuus selviää tarkemmassa 

kuntotutkimuksessa. Talotekniset järjestelmät on merkitty kiinteistössä selkeästi, mikä todennäköisesti edis-

tää hyvää ja säännöllistä kiinteistön ylläpitoa. 
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Sisäilma 

Päiväkodin henkilökunta raportoi käyttäjäkyselyssä sisäilmaan liittyvästä oireilusta. Kuntoarvion yhteydessä 

ei havaittu yhtä selkeää selittävää tekijää oireilulle. Kuntoarvion perusteella nähdään aiheelliseksi selvittää 

välipohja- ja yläpohjarakenteiden materiaalikerrokset sekä rakenteiden mikrobiologinen kunto riittävin ra-

kenneavauksin ja materiaalinäyttein. Rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioista saatiin viitteitä otettujen 

materiaalinäytteiden avulla koskien kellarin rakenteita (alapohjia ja maanvastaisia seiniä). 

Rakennuksen ilmanvaihto perustuu useisiin pienempiin ilmanvaihtokoneisiin, eikä ilmanvaihtokanavia var-

ten tehtyjä läpivientejä ole tiivistetty. Aiemmissa selvityksissä on todettu ilmanvaihdon kulkevan vanhoissa 

muuratuissa hormeissa jopa väärään suuntaan ja kun kohteessa käyttäjien raportointien mukaan käytetään 

ikkunatuuletusta, on kohteen paine-erojen ja ilmavirtausten hallinta kokonaisuutena hankalaa. Osatekijöinä 

koettuun heikkoon sisäilman laatuun nähdään myös ilmanvaihtokanavien epäpuhtaudet, ilmanvaihdon käyt-

tämättömien suodattimien säilyttäminen rakennuksen todennäköisesti epäpuhtaimmassa tilassa sekä vaurioi-

tuneista pintamateriaaleista mahdollisesti leviävä pöly. 

 

Tampere 22.11.2016 

 
Petri Annila 

Johtava asiantuntija, diplomi-insinööri 
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pc-seloste, pessi, 07/2016

Tilaaja: Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila
Maijalankatu 9 B 5, 33720 Tampere

Laskutus: sama
Toimitusosoite: info@petriannila.fi

Selosteen sisältö: materiaalinäytteitä 3 kpl
Näytetiedot:
Kohde: Viinamäenkatu 7
Näytteenottaja: Petri Annila
Näytteenottopvm: 28.10.2016 , näytteet saapuneet 2.11.2016
Näytteet: lab.tunniste

Näyte N1. Kellarin lattia (maali, tasoite) Au809
Näyte N2. Kellarin sosiaalitila (maali, tasoite) Au810
Näyte N3. Liikuntasali (maali, tasoite) Au811

Analyysi:
Menetelmä: Suoraviljely; laboratorion sisäinen menetelmä

Viljelyyn perustuva suku/lajitason tunnistus, suuntaa antava määräarvio, viljely suoraan
maljoille ilman laimennusta. Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat
elinkykyiset mikrobit.

Viljelypvm: 3.11.2016 / FK
Kasvatusalustat: Tryptoni-hiivauute-glukoosiagar (THG, Asumisterveysohje, 2003); bakteerit, aktinomykeetit

eli sädesienet; 2 % mallasuuteagar (M2, Asumisterveysohje, 2003); mesofiiliset hiiva- ja
homesienet, basidiomykeetit; Dikloraani-18%-glyseroliagar (DG-18, Asumisterveysohje,
2003); kserofiiliset sienet (Kserofiiliset sienet kasvavat mesofiilisiä sieniä kuivemmissa
olosuhteissa (materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on aw= 60–80). Kserofiiliset sienet ovat
tyypillisiä kosteusvaurion reuna-alueilla sekä kosteusvaurion alkuvaiheessa.)

Kasvatusolosuhteet: Kasvatuslämpötila 25 °C; kasvatusaika 7 vrk (bakteeri- ja sienipesäkkeiden määräarvio), sienien
määritys 7-14 vrk, aktinomykeettipesäkkeiden määräarvio 10–14 vrk

Analysoijat: Raisa Ilmanen, Sanna Pätsi/ Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö
Tulosten tulkinta ja
esitystapa

Käytetty menetelmä ei sovella Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyjä ohjeita, vaan
analyysissä on käytetty mikrobikasvun runsauden mukaista asteikkoa.
Kasvun runsaus esitetty taulukoissa seuraavasti: - = ei kasvua, (+) = yksittäinen pesäke, + =
vähän, ++ = kohtalaisesti, +++ = runsaasti, ++++ = erittäin runsaasti kasvua, y = ylikasvu).
Asteikko on vain suuntaa antava. Verrattuna asumisterveysohjeen pitoisuusalueisiin, viljelyn
tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen mikäli elinkykyisten sienten kasvu on
runsasta (+++/++++) tai aktinomykeettikasvu on kohtalaista tai runsasta (++/+++/++++)
(Tulonen, 2005).
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *; luokittelu Asumisterveysasetuksen
soveltamisohjeen (2016) mukaan. Rakennusmateriaaleilla mahdollisesti toksiset mikrobiryhmät
on merkitty ª; luokittelu Asumisterveysoppaan (2009) mukaan.
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat
Näyte N1. Kellarin lattia (maali, tasoite) Au809

Bakteerit (THG –elatusalusta) Yht. ++
Aktinomykeetit *ª ++
Muut bakteerit ++

Mesofiiliset sienet (MA-2 –elatusalusta) Yht. +++
Homesienet

Aspergillus versicolor *ª +++
Penicillium +
Pithomyces (+)
Tritirachium * (+)

Hiivasienet (+)
Kserofiiliset sienet (DG-18 –elatusalusta) Yht. +++

Homesienet
Aspergillus versicolor *ª +++
Alternaria +
Cladosporium +
Eurotium * +
Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Näytteessä esiintynyt kohtalainen aktinomykeettien ja runsas sienten kasvu viittaa aktiiviseen
mikrobikasvustoon tutkitussa materiaalissa. Kosteusvaurioon viittaavat aktinomykeetit saattavat
tuottaa toksisia yhdisteitä rakennusmateriaaleilla. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.

Näyte N2. Kellarin sosiaalitila (maali, tasoite) Au810

Bakteerit (THG –elatusalusta) Yht. ++++
Aktinomykeetit *ª ++++
Muut bakteerit -

Mesofiiliset sienet (MA-2 –elatusalusta) Yht. +++
Homesienet

Penicillium +++
Aspergillus ryhmä Usti * ++

Muut ryhmät:
steriili rihma +

Kserofiiliset sienet (DG-18 –elatusalusta) Yht. +++
Homesienet

Penicillium +++
Aspergillus sp. +

Näytekohtainen tulkinta
Näytteessä esiintynyt erittäin runsas aktinomykeettien ja runsas sienten kasvu viittaa aktiiviseen
mikrobikasvustoon tutkitussa materiaalissa. Kosteusvaurioon viittaavat aktinomykeetit saattavat
tuottaa toksisia yhdisteitä rakennusmateriaaleilla. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.
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Näyte N3. Liikuntasali (maali, tasoite) Au811

Bakteerit (THG –elatusalusta) Yht. +
Aktinomykeetit *ª -
Muut bakteerit +

Mesofiiliset sienet (M2 –elatusalusta) Yht. ++
Homesienet

Aureobasidium +
Cladosporium +
Penicillium +
Aspergillus ochraceus ryhmä *ª (+)
Aspergillus sp. (+)

Hiivasienet (+)
Muut ryhmät:

steriili rihma (+)
Kserofiiliset sienet (DG-18 –elatusalusta) Yht. +

Homesienet
Aureobasidium +
Cladosporium +
Penicillium +
Phoma * (+)

Hiivasienet (+)
Muut ryhmät:

steriili rihma (+)

Näytekohtainen tulkinta
Näytteen viljelytulokset eivät viittaa aktiiviseen mikrobikasvustoon tutkitussa materiaalissa.
Näytteessä esiintyi erittäin pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Näytteessä ei
esiintynyt aktinomykeettejä.

Lausunto

Yhteenveto tuloksista

Näyte Mikrobikasvun esiintyminen kohteessa näytteittäin

Näyte N1. Aktiivinen mikrobikasvusto. Au809

Näyte N2. Aktiivinen mikrobikasvusto. Au810

Näyte N3. Ei aktiivista mikrobikasvustoa. Au811

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys (Asumisterveysohje, 2003)
Raporttiin sisältyvä näyte on viitannut mikrobikasvustoon rakennuksessa ja mahdolliseen terveyshaittaan.
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana
mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa
oleskelevat altistuvat. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun
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rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt
poistettava.
Altistumisesta saattaa aiheutua silmien, ihon ja hengitysteiden ärsytysoireita, yöyskää tai erilaisia yleisoireita, esimerkiksi
lämpöilyä. Oireet yleensä lievenevät tai katoavat, kun altistus keskeytyy tai lakkaa. Altistuksen seurauksena voi esiintyä
myös toistuvia hengitystieinfektioita tai kehittyä pitkäaikaissairaus, esimerkiksi astma. Altistuksen on havaittu lisäävän
poskiontelo- ja keuhkoputkentulehduksen riskiä.

Huomioitavaa
Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa.
Käytössä oleva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit.

Rajaukset
Rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmön-
eristeet, ei voida soveltaa tässä raportissa käytettyjä tulkintaperiaatteita, varsinkaan jos niiden kautta ei tapahdu
ilmavuotoja sisätiloihin.

Turussa 21.11.2016

Raisa Ilmanen
FM, projektitutkija

Anna-Mari Pessi
FM, erikoistutkija

Viitteet
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Valviran ohje 8/2016. 2016
Asumisterveysohje. Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaita 2003:1. 93 ss.
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori. 2009. 200 ss.
Tulonen Krista 2005. Rakennusmateriaalien mikrobitutkimusmenetelmien vertailu. Insinöörityö. Turku AMK, biotekniikka



Viinamäenkadun päiväkoti päiväkoti

Hoitopaikkamäärä 240 joista sisäryhmissä 216

Ryhmämäärä 10 joista  1 ulkoryhmä 

Henkilökunta n. 35

Laitoshenkilöstö  2‐3

m2/tila kpl m2 huomioita

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 20 1 20 Kahdelle ryhmälle

Eteinen 20 1 20 Yhdelle ryhmälle

40

Leikki‐ ja lepohuone 35 1 35 20 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 1 35

Pienryhmähuone 10 1 10 Toimii myös ulkoryhmän varatilana.

80

Wc‐pesuhuone 20 4 80 Pyttyjen määrä 24. Sijoitus joko omaan soluun tai eteisen yhteyteen.

Solu 5:n wc‐pesuhuone 20 1 20 Sijoitus kuraeteisen yhteyteen

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 2 10 Sijoitus eteisten yhteyteen

116

Välinevarasto 5 4 20 Kahdelle ryhmälle yksi yhteinen

Sali ja varasto 100 1 100 Monikäyttöinen tila

Ruokailutila 70 1 70 Yli 3‐vuotiaat ruokailevat salissa kolmessa vuorossa. Linjasto tarvitaan.

Palvelukeittiö 80 1 80 Mikäli päiväkodista tulee 2‐kerroksinen, tarvitaan ruokahissi.

Siivouskeskus 8 1 8

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 12 1 12

Siivouskomero 4 4 16 mitoitus noin 1 % hyötyalasta

Vaunuvarasto 20 1 20 Sijoitus hajautetusti sisäänkäynnin viereen.

Pihaleikkivälineet 20 1 20 Sijoitus hajautetusti sisäänkäynnin viereen.

Kiinteistöhuoltovarasto 10 1 10

366

Toimistohuone  13 1 13 PKJ

Toimistohuone  16 1 16 veo ja pph‐ohjaaja

Pieni neuvottelutila 16 2 32

Taukotila 60 1 60 Työhuone ja taukotila yhdistettynä, käyttö myös isona neuvottelutilana

Puku‐ ja pesutilat 16 2 32 Henkilökuntaa päiväkodissa tulee olemaan n. 40.

wc 1,5 3 5

158

Toiminnan tilat yhteensä 1660

Tekniset ja liikennetilat tekniset tilat +7%, liikennetilat +7%

Jakava liikenne 129

Osastoiva liikenne 40

Tuulikaappi 12

Ilmanvaihto 90

Tekniikka 15

Tekniikkakomero 8

vss 203

Kaikki tilat yhteensä 2157

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 kahdelle ryhmälle

Solu 4 kahdelle ryhmälle

Solu 5 yhdelle ryhmälle ja ulkoryhmälle
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Konsernihallinto, strateginen tilojen ohjaus 
 
 
 
 
 
Lausunto Viinamäenkadun, Niitunniskantien, Talinkorventien ja Piinokankadun päiväko-
tien mahdollisista suojeluarvoista 
 
 

Valmistelija: Turun museokeskus/k Kokoelmat ja kulttuuriperintöyksikkö/tutkija 
Sanna Kupila 

 
Turun kaupungin Strateginen tilojen ohjaus on pyytänyt Turun museokeskuk-
sen / Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausuntoa Viinamäenkadun, Nii-
tunniskantien, Talinkorventien ja Piinokankadun päiväkotien mahdollisista 
suojeluarvoista. 

 
Päiväkotien rakentaminen vilkastui päivähoitolain tultua voimaan 1973. Suurin 
osa turkulaisista päiväkodeista onkin rakennettu 1970-1980-luvuilla. Ennen 
tätä aikaa Turkuun valmistui vain neljä päiväkotia, ensimmäisenä Viinamäen-
kadulle. 

 
Viinamäen päiväkodin eli alkujaan Itäharjun lastentalon on suunnitellut Turun 
kaupungin talorakennusosastolla Armi Harva vuonna 1952. Rakennus valmis-
tui 1954 ja siinä oli seimi-, tarha-, kouluikäisten päiväkoti- ja neuvolatilat. Seu-
raavaksi valmistui niin ikään Armi Harvan suunnittelema Kaerlantien päiväkoti 
1956. Molemmat ovat kooltaan suuria lastentaloja ja arkkitehtuuriltaan hieman 
laitosmaisia, mutta samalla kuitenkin kodikkaita. Viinamäenkadun päiväkoti 
on kaksikerroksinen ja julkisivuiltaan rapattu. Rakennuksen yläkerrassa on ol-
lut henkilökunnan asunnot ja myöhemmin nuorisokoti. Päiväkoti on alueen ai-
noa julkinen rakennus, joka on toimintoineen oleellisesti kuulunut monen alu-
eella asuvan tai asuneen arkielämään. 

 
Niitunniskantien päiväkodin on suunnitellut Outi Rahikkala 1977 kaupungin ta-
lorakennusosastolla. Rakennus valmistui 1978. Päiväkoti muistuttaa pientaloa 
ja on ulkoisesti selvästi kodikkaampi kuin muut saman aikakauden rationaali-
set päiväkodit. Rakennuksessa on teräsrunko ja julkisivut ovat vaalean har-
maata lohkotiiltä, joihin yhdistyy tummaksi kyllästetyt ikkunapuitteet ja keltai-
set teräsovet. 

 
Talinkorventien päiväkoti on valmistunut 1972 ja se on arkkitehti Pekka Pitkä-
sen suunnittelema. Päiväkotirakennuksen vieressä on Pekka Pitkäsen suun-
nittelema Suikkilan koulu, joka on valmistunut samana vuonna. Rakennukset 
muodostavat yhdessä kokonaisuuden ja kuuluvat samalla Suikkilan asuinalu-
een kokonaisuuteen. Päiväkodin julkisivu koostuu moduuleista, jotka on pääl-
lystetty aaltopellillä. Julkisivu on nauhamainen ja symmetrinen. Ikkunapuitteet 
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ovat väriltään vihreät ja ovet siniset. Pekka Pitkäsen suunnittelemat päiväkoti-
rakennukset edustavat 1970-luvun rationalistista suunnittelua. 

 
Piinokankadun päiväkoti Varissuolla on valmistunut 1980 ja sen on suunnitel-
lut Helena Merikanto kaupungin talorakennusosastolla. Satulakattoinen, puu-
verhoiltu rakennus on väriltään vaalea ja tehostevärinä on rakennuksessa 
käytetty vihreää. Rakennus edustaa jo tyyliltään siirtymistä 1980-luvun muo-
tokieleen. 

 
Kaikki neljä päiväkotia on museokeskuksen, rakennusvalvonnan ja kaupunki-
suunnittelun keväällä 2016 valmiiksi saadussa ”Turun 1950-1980-luvulla ra-
kennettujen päiväkotien arvottaminen” projektissa arvioitu luokkaan kaksi, jo-
ka tarkoittaa seuraavaa: 

 
Arkkitehtonisesti ja ympäristöllisesti hyvin toteutuneet kohteet, 
jotka ovat päiväkotirakentamisen kokonaiskuvan ymmärtämisen 
kannalta edustuksellisia tai ne ovat osa arvokasta rakennetun 
ympäristön kokonaisuutta. Kohteet eivät ole yksittäisinä raken-
nuksina erityisen arvokkaita, mutta niiden säilyminen on toivot-
tavaa. 

 
Turun kaupungin alueen päiväkodit arvotettiin selvityksen yhteydessä kol-
meen luokkaan, jossa luokkaan yksi kuuluvat ovat suojelukohteita ja luokkaan 
kaksi kuuluvat ovat kohteita, joiden säilyminen on toivottavaa. Ko. selvitys on 
tämän lausunnon liitteenä. 

 
Selvityksessä todettiin lisäksi, että koska kaikilla päiväkodeilla on sosiaali- ja 
kulttuurihistoriallista merkitystä, ei sitä tässä selvityksessä otettu arvoluokitte-
lun perusteeksi, vaan luokittelu tehtiin arkkitehtonisten ja ympäristöllisten 
ominaispiirteiden mukaan. 

 
Turun museokeskus toteaa lausuntonaan em. päiväkodeista seuraavaa: Vii-
namäenkadun päiväkodilla on Turun ensimmäisenä lastentarhana ollut suuri 
merkitys Nummenpakan esikaupunkialueen naisten elämään. Lastentarha oli 
valmistuessaan myös erittäin edistyksellinen ja se on siten arkkitehtonisesti 
hyvin toteutunut ja oman aikansa toimiva kokonaisuus. Rakennus on myös 
tärkeä osa Nummenpakan rakennetun ympäristön kokonaisuutta. Näiden 
seikkojen johdosta Turun museokeskus toteaa, että Viinamäenkadun päivä-
kodilla on sellaisia arvoja, että sen säilyminen on suotavaa. 

 
Talinkorventien päiväkoti ei ole Pekka Pitkäsen arkkitehtuurissa kaikkein mer-
kittävin, mutta rakennusta tuleekin tässä kohdin tarkastella osana Suikkilan 
asuinalueen arkkitehtonista kokonaisuutta, jolloin rakennuksen merkittävyys 
kasvaa ja sen johdosta myös tämän päiväkodin säilyminen olisi suotavaa. Nii-
tunniskantien ja Piinokankadun päiväkodit kuuluvat myös 1970-luvun päiväko-
ti-infrastruktuurin rakentamiskauteen, mutta niillä ei kuitenkaan ole samanlais-
ta merkittävää yhteyttä ympäröivään rakennuskantaan ja alueen sosiaalihisto-
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riaan kuin Viinamäenpäiväkodilla ja Talinkorventien päiväkodeilla, jonka joh-
dosta museokeskus ei esitä niiden säilyttämistä. 

 
  
Vapaa-aikatoimiala, museopalvelut   
museopalvelujohtaja Olli Immonen 
    
    
    
Kokoelmat ja kulttuuriperintöyksikkö   
intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen 

 
 



Sisäisen vuokran laskelma ‐ Viinamäenkadun päiväkoti

TURUN KAUPUNKI

Kiinteistöliikelaitos / Leevi Luoto / 7.2.2017

Tässä sisäisen vuokran laskelmassa tarkastellaan Viinamäen päiväkodin osalta kahta skenaariota: 

a.) Nykyisen rakennuksen peruskorjaaminen

   ‐peruskorjauksen kustannusarvio 5 900 000 €

b.) Nykyisen rakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella

   ‐uudisrakennushankkeen kustannusarvio 6 684 000 € (sisältää purkukustannusta 216 000 €)

Sisäinen vuokra hankkeen valmistuttua skenaario A skenaario B

Laajuus (m2) 2137 2156

Pääomavuokra 7% 16,11 18,08

Maanvuokra  1,13 1,12

Hoitovuokra 2,00 1,80

Hallinnointipalkkio 0,33 0,33

Siivous 1,20 1,20

YHTEENSÄ €/m2/kk 20,76 22,53

€/kk 44 364,12 48 574,68

€/v 532 369,44 582 896,16

Hoitovuokra sisältää kohteen lämmityksen, käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon.

Hoitovuokran ja siivouskorvauksen taso on arvioitu verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittävä 

hoitovuokra ja siivouskorvaus määräytyvät kohteen käyttöönottovaiheessa solmittaviin

palvelusopimuksiin perustuen.

Tilakustannukset rakennushankkeen ajalta (oletuksena hankkeen läpivienti 12 kuukaudessa)

Skenaario A: Peruskorjausvaihtoehdossa päiväkotitoiminta siirretään tilapäisiin siirtokelpoisiin

tiloihin, jotka sijoitetaan Viinamäenkadun päiväkodin tontille. Väistötilojen ylläpitokustannusten 

ohella toimialan maksettavaksi tulevat väistötilan perustamis‐, asennus‐ ja vuokrakustannukset.

Toteutettujen siirtokelpoisten päiväkotitilojen osalta perustus‐ ja asennuskulut ovat 

olleet 400 000 ‐ 500 000 euroa. Tiloista maksettava ulkoinen vuokrameno on 

suuruusluokallisesti 425 000 €/v. Maanvuokra, hoitovuokra, hallinnointipalkkio ja siivous 

yhteensä 115 000 €/v. Väistötilakustannus siis yhteensä 940 000 ‐ 1 040 000 €/v.

Skenaario B: Uudisrakentamisvaihtoehdossa toteutettava uudisrakennus sijoitettaisiin tontille 

siten, että päiväkotitoiminta voi jatkua nykyisissä tiloissa koko rakennushankkeen ajan. 

Näin ollen toimiala maksaa tiloistaan nykyisen suuruista sisäistä vuokraa rakennushankkeen ajalta

eli 340 000 €/v.

Johtopäätös: Peruskorjaushanke toteutuu pienemmillä kustannuksilla ja johtaa uudisrakennusta

edullisempaan vuokratasoon, mutta väistötilakustannukset tulee huomioida edullisuuta arvioitaessa.

Tilaelementtipäiväkodin perustaminen ja vuokraaminen vain noin vuoden tarvetta varten ei ole

taloudellisesti mielekästä.
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